

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.595 DEL 24/04/2025

OGGETTO: DGR XI/3479/2020 – DGR XI/4468/2021 – DGR XII/1516/2023 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 - 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2, DL 34/2020) ADESIONE AQ "PROCEDURA APERTA (...) PER LA CONCLUSIONE DI AA. QQ. (...) ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA NAZIONALE - ART. 1 D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 L. 77/2020" – SAL n. 2 – Operatore Economico CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - € 620.731,05 IVA compresa CUP F38I20000160001 - Progetto 050048

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa

Il Direttore SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha verificato che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 620.731,05 IVA compresa trova copertura nel modo seguente:

- € 547.649,07 finanziamento di cui al D.L. 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025000753 - progetto 050048
- € 73.081,98 finanziamento di cui al Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025007321 - progetto 050048

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico- (di concerto con il vicepresidente Alparone);
- la DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 27/03/2025 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria";

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 1266 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislaghi l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19";

PREMESSO che:

- l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19*" prevede che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;
- la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - con nota prot. G1.2020.0021713 del 29/05/2020, al fine di rappresentare al Ministero della Salute il piano di organizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze pandemiche previste dal succitato Decreto legge n. 34, ha chiesto
- la trasmissione di dati riguardanti le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso delle strutture di competenza delle Aziende Sanitarie Regionali;
- con propria nota prot. n. 0010352 del 05/06/2020 l'ASST Melegnano e della Martesana ha comunicato la rilevazione dei dati per le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso;

- la Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3264 del 16/06/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera previsto dal suddetto art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 che, per l'ASST Melegnano e della Martesana, comprende i seguenti interventi:

Terapia Intensiva e Semi Intensiva

- P.O. Melzo: Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Pronto Soccorso

- P.O. Melzo: Ampliamento con creazione di percorso separato
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Nuovo percorso alternativo esterno
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Rimodulazione delle aree di attesa pre-triage;
- la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3331 del 06/07/2020, pur modificando gli allegati alla predetta DGR 3264/2020, ha confermato gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana sopra elencati e previsti nella stessa, disponendo la trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al ministero della Salute;
- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/03/2020, avvalendosi di Invitalia S.p.A., Società in house a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 01/10/2020, ha indetto la procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020;
- la suddetta procedura è stata suddivisa in n. 21 Lotti Geografici (corrispondenti alle 19 Regioni e 2 Province Autonome italiane);
- ogni Lotto Geografico di cui sopra è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in n. 4 Sub lotti prestazionali di seguito elencati:
 1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
 2. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 3. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo
 4. collaudo tecnico - amministrativo, tecnico funzionale e/o statico;
- l'obiettivo della summenzionata procedura aperta è stato quello di addivenire alla stipulazione, da parte del Commissario Straordinario - Dott. Domenico Arcuri - di n. 4 Accordi quadro per ogni Lotto Geografico, avente ognuno a oggetto una delle quattro prestazioni sopra elencate;
- alla Regione Lombardia è stato attribuito il Lotto Geografico n. 9;
- la Regione Lombardia è stata ripartita in "aree territoriali" e l'ASST Melegnano e della Martesana è stata inserita nell'Area Territoriale MILANO 4;
- con Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11/11/2020 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio

Emanuele Il n. 178 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4;

- con la medesima Deliberazione è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Carlo Cerati dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- con atto Rep. n. 1919 del 27/11/2020 sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e il RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - Mandante sono stati affidati i servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento "Allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel Blocco Operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo";
- il progetto definitivo di cui sopra redatto da RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - Mandante è stato acquisito al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 9513/21 del 02/04/2021, con trasmissione in data 01/04/2021 ed è stato approvato con Decreto n. 472 adottato dal Direttore Generale in data 08/04/2021;
- con deliberazione n. 1018 del 10/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di Allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel Blocco Operatorio dismesso del P.O. di Melzo per un importo dei lavori pari a € 643.524,49 oltre € 64.352,45 per IVA per complessivi € 707.876,94;
- con deliberazione n. 1067 del 24/11/2023 l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Rocco Nino Sallustio e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'Arch. Agata Carli, soci della Società SD PARTNERS S.r.l. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150 (capogruppo) per l'allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel Blocco Operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Sabatino Iovine in sostituzione dell'Ing. Carlo Cerati;

VISTI:

- la nota prot. n. 26841 del 29/10/2021 con la quale l'ASST Melegnano e della Martesana ha presentato alla Regione Lombardia formale istanza di rimodulazione di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID -19 per gli interventi di propria competenza;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/5850 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il piano rimodulato degli interventi compresi nei Piani di riorganizzazione di cui sopra ed è stato dato mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il Piano di riordino rimodulato per le determinazioni di competenza;
- il Decreto del Ministro della salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 del 22/04/2022 con il quale è stato approvato il piano di riordino, così come approvato con la suddetta DGR n. XI/5850 del 17/01/2022;
- la nota prot. G1.2022.0019826 del 02/05/2022 con la quale la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare ha trasmesso il summenzionato Decreto del Ministero della Salute;
- la D.G.R. 2/08/2022 n. XI/6815 recante "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L 34/2020. D.G.R. XI/3264/2020. Terzo riallineamento del piano";
- la D.G.R. 13/12/2023 n. XII/1516 recante "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L 34/2020. D.G.R. XI/3264/2020 e D.G.R. n. XI/4468/2021. Perfezionamento del terzo riallineamento del piano approvato con DGR n. XI/7779 del 16 gennaio 2023";

CONSIDERATO che il Piano Operativo Regionale (POR), per le finalità attuative del PNRR, include anche gli interventi di cui alla missione M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (Rafforzamento strutturale del SSN - progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020) – per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;

VISTI:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l’articolo 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” e in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” con una dotazione di 1.500 milioni di Euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di Euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di Euro per l’anno 2026;
- l’istanza inoltrata dall’ASST Melegnano e della Martesana per l’accesso al suddetto Fondo;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023 con il quale sono state assegnate le risorse del Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili (FOI) di cui all’Allegato 1 del summenzionato Decreto tra le quali sono compresi € 840.177,00 per il codice CUP F38I20000160001 di competenza dell’ASST Melegnano e della Martesana e relativo agli interventi compresi nel Piano di riordino di cui al DL 34/2020;

ACCLARATO che, a far data dal 01/07/2023, il Ministero della Salute è subentrato nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Unità per il completamento della campagna vaccinale e che lo stesso ha fornito ulteriori indicazioni da considerare nell’ambito della nuova rimodulazione;

PRESO ATTO:

- della nota della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0018613 del 17/05/2024 assunta al protocollo dell’ASST Melegnano e della Martesana al n. 16296 del 20/05/2024 con la quale, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute di cui al precedente capoverso, sono fornite ai soggetti attuatori esterni le indicazioni di competenza regionale relativamente alla quarta rimodulazione del Piano di Riordino di cui all’art. 2 del DL 34/2020, così come previsto nel Disciplinare sui flussi finanziari e relativa rendicontazione delle spese – Cap. 6.C “Rimodulazione degli interventi” sopra richiamato;
- che, come previsto dalla summenzionata nota della Regione Lombardia, i soggetti attuatori esterni potevano inoltrare motivate istanze di rimodulazione degli interventi compresi nel DL 34/2020;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 03/06/2024 si è preso atto della relazione redatta dai Responsabili Unici del Procedimento – Arch. Sabatino Iovine, Arch. Sabina Giacomello e del Direttore S.C. Ingegneria Clinica - Ing. Carla Amadio in merito alla rimodulazione degli interventi di competenza dell’ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all’art. 2 del DL 34/2020 ed è stata approvata la rimodulazione degli stessi, così come descritto nella summenzionata relazione;
- che con nota prot. n. 18247 del 03/06/2024 è stata avanzata formale istanza di rimodulazione di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza COVID – 19 per gli interventi di competenza dell’ASST Melegnano e della Martesana specificati nella summenzionata relazione allegata alla Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 alla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche della Regione Lombardia;
- la summenzionata Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche, ancorché per le vie brevi, ha chiesto di precisare in modo più dettagliato la rimodulazione e il riallineamento dei Quadri Economici degli interventi, con riferimento alla distribuzione delle risorse economiche delle voci componenti i quadri economici stessi;

- che con nota prot. n. 24661 del 26/07/2024, a seguito delle interlocuzioni di cui sopra, l'ASST Melegnano e della Martesana ha trasmesso alla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche la documentazione aggiornata riportante quanto chiesto dalla summenzionata Direzione Generale Welfare;
- della richiesta, ancorché per le vie brevi, della Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche, di procedere da parte dell'ASST Melegnano e della Martesana alla formalizzazione delle modifiche apportate alla rimodulazione e ai riallineamenti dei Quadri Economici degli interventi come sopra riportato;

CONSIDERATO quanto sopra esposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1162 del 13/12/2024 si è preso atto della relazione aggiornata con i chiarimenti richiesti dalla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche in merito alla summenzionata Deliberazione n. 489 del 30/05/2024, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Sabina Giacomello, dal Direttore F.F. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale – Arch. Carlo Cislighi, dal Direttore S.C. Ingegneria Clinica - Ing. Carla Amadio e sono stati approvati i contenuti della stessa e dei rispettivi allegati – tra i quali i quadri economici degli interventi rimodulati degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 e comprendenti le risorse economiche di cui al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) sino a ora non riportate nei suddetti quadri economici ;

DATO ATTO che con nota prot. n. 39732 del 20/12/2024, l'ASST ha trasmesso la summenzionata Deliberazione n. 1162 alla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche;

PRESO ATTO della D.G.R- n. XII/3712 del 20/12/2024 trasmessa con nota prot. n. G1.2024.0048595 del 31/12/2024 assunta al protocollo dell'ASST al n. 0040253/24 del 31/12/2024 con la quale è stata approvata la quarta rimodulazione degli interventi in corso di realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, secondo i nuovi tecnico – progettuali ed economici di cui alla summenzionata istanza e relativi chiarimenti;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione n. 570 adottata dal Direttore Generale in data 28/06/2023 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto Integrato - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di imprese CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale a Bologna (BO) in Via della Cooperazione n. 3 – Partita IVA n. 03609840370 - Consorzio Capogruppo - e NEOCOS S.r.l. con sede legale a Borgomanero (NO) in Via Gozzano n. 66/68 - Partita IVA n. 01128640032 - Mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, per l'esecuzione delle opere di seguito elencate:
 - Allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel Blocco Operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo;
 - Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio;
 - Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva del P.O. di Vizzolo Predabissi;
 - Ampliamento con creazione di percorso separato del Pronto Soccorso del P.O. di Melzo;
 - Nuovo percorso alternativo esterno del Pronto Soccorso di Cernusco sul Naviglio;
- con protocollo n. 27809 del 23/11/2023 è stato trasmesso all'operatore economico affidatario l'Ordine di Attivazione per i lavori di "Allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo";

- con atto Rep. n. 3250 del 09/05/2024 sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e il RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - Consorzio Capogruppo - NEOCOS S.r.l. Mandante sono stati affidate le opere di l'allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel Blocco Operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo;

PRESO ATTO che:

- con nota assunta al protocollo ASST n. 27583 del 21/11/2023 l'aggiudicatario RTI CNS Consorzio Nazionale dei Servizi - mandataria indica la società KINEO Energy & Facility S.r.l in qualità di propria consorziata esecutrice;
- con nota assunta al protocollo ASST n. 10092 del 29/03/2024 è stato nominato l'ing. Giacomo Cingolani, nato a Recanati (MC) il 15/11/1963 quale Direttore di Cantiere della società Kineo S.r.l. e referente della suddetta consorziata esecutrice;
- in data 18/12/2023, con apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori, sono stati consegnati i lavori di che trattasi e le aree di lavoro dei medesimi;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 04/04/2024 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Sabina Giacomello in sostituzione dell'Arch. Sabatino Iovine;

RICHIAMATE altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 483 del 30/05/2024 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 27/03/2025 con le quali si è preso atto della necessità di redigere una perizia suppletiva di variante al progetto originario dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto, la necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e sono state approvate rispettivamente le perizie di variante n. 1 e n. 2 dell'intervento in oggetto e i relativi quadri economici;

VISTI:

- lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 02/12/2024 redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa KINEO Energy & Facility S.r.l. consorziata esecutrice del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per l'ammontare complessivo di € 785.103,74 oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% pari a € 3.925,52 e l'importo del SAL precedente pari a € 216.877,27 determina un corrispettivo netto pari a € 564.300,95 oltre IVA;
- il certificato di pagamento n. 2, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa l'importo di € 564.300,95 oltre € 56.430,10 per IVA 10% per un importo complessivo di € 620.731,05;
- la dichiarazione del Direttore dei Lavori – Ing. Rocco Nino Sallustio - assunta al Protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 11830/25 del 31/03/2025 con la quale lo stesso comunica che l'importo dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 pari a € 564.300,95 al netto del ribasso di gara e comprensivo dei costi della sicurezza è ripartito con la seguente parzializzazione:
 - € 66.438,18 – Fondo FOI relativi all'adeguamento prezzi dal 2021 al 2023;
 - € 497.862,77 – Finanziamento di cui al D.L. 34/2020;

PRESO ATTO:

- della congruità tra l'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori, così come attestato dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la sottoscrizione degli atti

contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 2, non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

- che si è proceduto ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva - DURC - dell'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, dal quale si evince che tale impresa risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali, infortunistico e Cassa Edile;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 564.300,95 oltre € 56.430,10 per IVA 10% per un importo complessivo di € 620.731,05 trova copertura nel modo seguente:

- € 547.649,07 finanziamento di cui al D.L. 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025000753 - progetto 050048;
- € 73.081,98 finanziamento di cui al Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025007321 - progetto 050048;

ACQUISITO il visto contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto dello stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 02/12/2024 redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni per la realizzazione delle opere di "Allestimento di n. 5 posti letto di Terapia Intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo" sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa KINEO Energy & Facility S.r.l. consorziata esecutrice del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per l'ammontare di € 564.300,95 al netto delle ritenute di legge dello 0,5% oltre IVA 10% determina un corrispettivo complessivo pari a € 620.731,05;
2. prendere atto del certificato di pagamento n. 1, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, l'importo di € 564.300,95 al netto della ritenuta del 0,5% oltre € 56.430,10 per IVA 10% per complessivi € 620.731,05;
3. autorizzare il pagamento all'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per un l'importo di € 564.300,95 al netto della ritenuta del 0,5% oltre € 56.430,10 per IVA 10% per complessivi € 620.731,05;
4. dare atto che il Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 564.300,95 al netto della ritenuta del 0,5% oltre € 56.430,10 per IVA 10% per complessivi € 620.731,05, trova copertura nel modo seguente:
 - € 547.649,07 finanziamento di cui al D.L. 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025000753 - progetto 050048;
 - € 73.081,98 finanziamento di cui al Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 154 del 19/05/2023 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025007321 - progetto 050048;
5. dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo e che la medesima è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 23/2015, disponendone la

relativa pubblicazione all'albo pretorio dell'ASST - ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 - per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Sabina Giacomello

Pratica trattata da: Rosella Bigliani

Allegati n. 1

Regione Lombardia ASST Melegnano Martesana

OGGETTO: Lavori per allestimento del Reparto di Terapia Intensiva al piano quarto dell' Ospedale "S. Maria delle Stelle", Via Volontari del Sangue, 5, 20066 Mezo MI

COMMITTENTE: ASST MelegnanoMartesana

IMPRESA: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 564'300,95

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidato alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	30/09/2024	216'877,27
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		216'877,27
anticipazione		0.00

Lavori e somministrazioni	785'103,74
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	785'103,74
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'925,52
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	216'877,27
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	220'802,79
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	564'300,95
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	564'300,95

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 564'300,95 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro cinquecentosessantaquattromilatrecento/95).

Mezo, 02/12/2024

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Bologna al numero 2080742141

Il Direttore
Ing. Nino Rocco



Il Responsabile del
Procedimento
Arch. Sabina Giacomello

Sabina Giacomello



Generale:

Documento CMS:	
Status documento:	Firmato elettronicamente
Nome file p7m:	C:\Users\rosella.bigliani\Downloads\MELZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2.PDF (2).p7m
Impronta SHA1 (hex):	56 26 84 C3 C7 20 59 53 8D D6 25 A3 06 88 97 28 EA BA F4 03
Impronta SHA256 (hex):	7D 50 85 3B 4E 74 FC 85 6D 93 95 B2 BC F4 70 A9 68 69 FB 86 59 87 75 77 F6 A0 5F 44 0A F3 A3 D3
Contenuto:	
Tipo documento:	Documento PDF
Dimensioni:	1.60 MB (1680227 bytes)
Impronta SHA1 (hex):	88 32 EF FB 1D 32 6F D6 E0 97 02 A2 8C 80 D3 75 71 E6 6D 28
Impronta SHA256 (hex):	D0 17 49 82 B8 8F B5 A3 87 B4 35 19 72 88 55 44 C6 24 D9 1B D1 04 1A 1D 9F 69 52 03 C5 18 1C 76

Firme P7M (1):**ROCCO NINO SALLUSTIO**

Sottoscrizione ROCCO NINO SALLUSTIO	
Risultato verifica:	
Stato della firma:	Firma Qualificata, CADES, Valida [dati integri]
Stato del certificato:	[Adesso 11/04/2025 11:21:20] - Qualificato [IT] - non scaduto - non sospeso o revocato (CRL) - Valido.
Certificato:	
Algoritmo certificato:	sha256WithRSAEncryption
S.N. certificato:	0DC4 CF89 781E 131F 811B AD03 AEE4 0E8D
Valido dal:	martedì 9 luglio 2024 10:14:21
Valido sino al:	venerdì 9 luglio 2027 10:14:21
Soggetto:	
Nome:	ROCCO NINO
Cognome:	SALLUSTIO
Codice fiscale:	SLLRCN48S17A801Y
Data di nascita:	<non disponibile>
Ruolo:	<non disponibile>
Organization:	<non disponibile>
Organization Unit:	<non disponibile>
qcStatements:	1. Questo è un Certificato Qualificato conforme agli Annex I, II o IV del Regolamento (EU) No 910/2014 [i.8] secondo i tipi dichiarati nei QC type statement in accordo con la clausola 4.2.3 del ETSI EN 319 412-5

qcStatements:	2. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da parte della CA pari a 20 anni.
qcStatements:	3. La chiave privata certificata risiede in un Dispositivo Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
qcStatements:	4. Attestazione conformità: it: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf ; en: https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
Policy: OID:	0.4.0.194112.1.2
Policy: OID:	1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Policy: CPS:	https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf
Policy: OID:	1.3.76.16.6
Paese:	IT
Certificato emesso da:	
Nome:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Paese:	IT
Firma documento:	
Algoritmo di firma:	sha256WithRSAEncryption (2048)
Algoritmo di hash:	sha256
Firma digitale (hex):	3AC6 5710 1E52 2122 C13A B8E3 762A CB68 385A 9ECD 2F6F A416 1FF2 B080 B0DF B789 DF26 A257 3CD5 469B 4580 6022 393A 99AC B1E4 8829 4147 6D59 49C4 565C 34C5 E539 F158 DC38 3FCF 10CB F062 B16A DD0C 74CE B37D 53EB A08B 1CD8 8B2B 8D19 B8E3 46ED 6BE1 0700 710F EDC5 B148 1A53 55D9 1AF6 DF8E 3CDA 9670 8718 9288 5AD5 5669 4F76 0F9C 8B77 265C F3F3 B0AD 5161 F968 CB16 134F F3A8 D597 6181 93F5 C014 483B 833A 4ABD F4C3 0690 4C23 91C0 9D21 FFBA 4B91 E5C7 E805 5458 21C8 9430 0363 BDB1 6473 4B87 EF06 E30A 00A5 2F4C ECC5 CC28 7D99 33E4 8D7A D1E1 08F2 5E10 4F89 A121 0203 76C1 D877 BF5F D6C5 AA82 8A0D D77F F2A1 0BDF 62EE 0A7E 5089 98FF 8F0F 9A3E AE47
Attributi 'signed':	
contentType	pkcs7-data
signingTime	21/03/2025 13:15:52
messageDigest	D0 17 49 82 B8 8F B5 A3 87 B4 35 19 72 88 55 44 C6 24 D9 1B D1 04 1A 1D 9F 69 52 03 C5 18 1C 76 (256)
id-smime-aa-signingCertificateV2	{ SEQUENCE { SEQUENCE { OCTET STRING AE 7F 4C ... } } }

Certificati (1):**ROCCO NINO SALLUSTIO**

Stato del certificato:	[11/04/2025 11:21:20] - Valido, Qualificato [IT], non sospeso o revocato
Condizioni di verifica:	DB CA attendibili firmato da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, IT
Algoritmo certificato:	RSA-SHA256
S.N. certificato:	0DC4CF89781E131F811BAD03AEE40E8D
Valido dal:	martedì 9 luglio 2024 10:14:21
Valido sino al:	venerdì 9 luglio 2027 10:14:21
Soggetto:	ROCCO NINO SALLUSTIO
Certificato emesso da:	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Paese:	IT

