



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.669 DEL 15/05/2025

**OGGETTO: LAVORI PER INSTALLAZIONE DELL'ANGIOGRAFO PHILIPS AZURION 7 C20 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CERNUSCO S/N – NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENT 2 – LIQUIDAZIONE SAL N. 1 - OPERATORE ECONOMICO R.V.M. IMPIANTI SRL DI ARTOGNE – P.IVA 01928000171 - IMPORTO € 254.435,72 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA INCLUSI- CUP F12C22000330005 – CIG B466F40D57 - PROGETTO 050106**

**IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore  
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Arch. Carlo Cislaghi

**IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a complessivi € 254.435,72 contributi previdenziali e IVA 10% inclusi sono finanziati con le seguenti risorse:

- € 254.435,72 - **SAL 1** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 sul conto A010025000 – aut. 2025009941 – progetto 050106

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità  
Dott. Paolo Moneta



## IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

### **RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone);
- la DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 07/03/2024 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presenza d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 27/03/2025 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria e Socio-Sanitaria. Inerenti Determinazioni";

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**PREMESSO** che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
  - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» – Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»; Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»; Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
  - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» – Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»; Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»; Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»; Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;



- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui alla lettera e) punto 2 è previsto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" relativo all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, tra cui quelli di Missione 6 Component 1 e Component 2, a titolarità del Ministero della Salute;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "*Soggetti Attuatori*");
- la Direttiva MDS-UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CI -, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021

**CONSIDERATO** che:

- il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

**CONSIDERATO** che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti

Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “*Soggetti Attuatori Esterni*”);

**RICHIAMATE:**

- la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI”, con cui, tra l’altro:
  - si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all’interno del paragrafo n. 5 relativamente alla “Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS”, rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all’art. 5 c. 1 del CIS;
  - al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l’assegnazione e l’impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l’esercizio 2022;
- la D.G.R. XI/7061/2022 “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 componente 2.1.1.2 grandi apparecchiature” con la quale si approvano gli interventi ammessi a finanziamento finalizzati all’installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell’ambito del PNRR
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 01/12/2022 ad oggetto “Preso d’atto e approvazione utilizzo dei fondi di finanziamento, di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022, ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Component 2-1.1.2 - grandi apparecchiature”

**ATTESO** che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022 e per le finalità individuate dalla DGR XI/7061/2022, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l’ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 2 - MISSIONE 6C2.1.1.2 Grandi apparecchiature, per un importo totale pari a € 1.395.000,00 e per gli interventi di seguito elencati:

Presidio	Importo	Opera
<b>GORGONZOLA</b>	30.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>GORGONZOLA</b>	30.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
<b>CASSANO D'ADDA</b>	20.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
<b>VAPRIO D'ADDA</b>	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	200.000,00	Opere di installazione per - TAC A 128 STRATI - Radiologia
<b>MELZO</b>	400.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA



<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>MELZO</b>	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	200.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA

**RICHIAMATO:**

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

**VISTA** la Convenzione ARIA\_2022\_412 Lotto 3 avente come oggetto l'affidamento di incarichi professionali relativi ai servizi di progettazione, da svolgere nell'ambito degli interventi compresi nella programmazione dei lavori degli Enti del Servizio Socio Sanitario della Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 tra cui figurano le opere di ristrutturazione comprese negli interventi di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n.435 del 15/04/2024 con la quale si è proceduto:

- all'adesione all'Accordo Quadro ARIA\_2022\_412 Lotto 3 per i servizi di progettazione – CIG principale 9325572975 - per gli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature afferenti alla Missione 6 Component 2 del PNRR;
- all'affidamento dei servizi di Progettazione Fattibilità Tecnico Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'RTI composto da:
  - M+ ASSOCIATI (mandataria), sede legale in Seregno (MB), P. IVA n. 06827510964;
  - FAPA ENGINEERING S.R.L. (mandante), sede legale in Torino (TO), P. IVA n. 07753990014;
  - GEOL. DOTT. MARCO PARMIGIANI (mandante), con sede legale in Tradate (VA), P. IVA n. 02217070123;
  - FUSINA S.R.L (mandante)., sede legale a Monza (MB), P.IVA 03014210961;
  - PROJEMA ENGINEERING S.R.L (mandante), sede legale a Torino, P. IVA n. 11728720019;
  - SOILDATA - STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (mandante), sede legale in Robbiate (LC), P. IVA n. 11425920151;

per gli interventi sotto elencati:

<b>CUP ACQUISITO APPARECCHIATURE</b>	<b>PRESIDIO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CUP LAVORI</b>
F99J22001980006	Cernusco S/N Ospedale Uboldo	ANGIOGRAFI	F12C22000330005
F99J22001960006	Melzo – Ospedale S. Maria delle Stelle	TELECOMANDATO	F12C22000330005
F29J22001160006	Gorgonzola – Ospedale Serbelloni	TELECOMANDATO	F12C22000330005

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il RUP degli interventi di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature", è l'Arch. Carlo Cislighi, direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

**VISTI:**

- la D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 ad oggetto “Ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature” che ha assegnato all’ASST Melegnano e Martesana risorse per complessivi € 1.395.000,00 finalizzati all’effettuazione di lavori edili ed impiantistici nonché opere di installazione delle apparecchiature finanziate con i fondi PNRR;
- il Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 di cui alla succitata D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e l’allegato A di distribuzione degli importi finalizzati all’installazione delle apparecchiature sanitarie che riporta, tra l’altro, l’elenco dei diversi interventi previsti per ogni presidio - tutti afferenti ad un unico codice CUP F12C22000330005 - e i relativi importi assegnati;

**PRESO ATTO** che, a seguito delle attività progettuali e dei conseguenti assestamenti economici degli interventi di installazione delle Grandi Apparecchiature, è stata inviata formale richiesta di rimodulazione a Regione Lombardia con nota prot. n. 29855/23 del 14/12/2023, aggiornata con nota prot. 30615/23 del 22/12/2023 e 8145/24 del 13/03/2024, con la quale è stato richiesto di utilizzare le economie risalenti all’acquisto delle attrezzature finanziate dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6, Component 2 – 1.1.2 – Grandi Apparecchiature”, così come individuate nel POR, per coprire i maggiori oneri per i relativi lavori “ancillari” di installazione;

**RICHIAMATA** la DGR XII/2562 del 17/06/2024 ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d’atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale II rimodulazione – approvazione dell’aggiornamento del Piano Operativo Regionale”, con la quale si è provveduto a prendere atto delle rimodulazioni inviate dai Soggetti Attuatori, per cui per l’intervento in oggetto è possibile attingere dalle somme finanziate non utilizzate dalla DGR XI/7061 del 03/10/2022 come di seguito dettagliato:

Presidio	Importo	Opera
<b>GORGONZOLA</b>	86.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>VIZZOLO PREDABISSI</b>	4.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
<b>MELZO</b>	500.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
<b>MELZO</b>	215.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
<b>CERNUSCO SUL NAVIGLIO</b>	590.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.395.000,00</b>	

**PRESO ATTO** che con Deliberazione n. 1097 del 21/11/2024:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo assunto al protocollo n 34166/24, dell’intervento denominato Installazione dell’Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N afferente all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE”);
- si è dato atto che il costo dell’intervento in oggetto ammonta a complessivi € 590.000,00 di cui 425.178,66 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 159.821,34 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come desunto dal quadro economico allegato al summenzionato progetto esecutivo;
- si è di dato atto della reale sussistenza ed attualità dei lavori di cui trattasi, da finanziare con le risorse di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 per € 590.000,00 (IVA inclusa);
- si è proceduto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lg. 36/2023 con l’indizione di una



procedura negoziata senza bando per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in parola con il criterio di aggiudicazione del contratto al minor prezzo e per un l'importo dei lavori posto a base di gara è pari a € 430.178,66, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%;

- è stato disposto di invitare a partecipare alla suddetta procedura, previa indagine di mercato e preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla stessa, n. 10 Operatori Economici, selezionati automaticamente in esito alla manifestazione di interesse pubblicata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l'affidamento dei lavori in parola;

**DATO ATTO** che Deliberazione n. 1186 del 17/12/2024 sono stati affidati i lavori per installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N all'Operatore Economico R.V.M. IMPIANTI S.R.L. con sede ad Artogne (BS), Via Artigiani n. 27 - P.I. 01928000171, per un importo pari ad € 369.973,36 oltre IVA;

**PRESO ATTO** che con atto Rep. 3735 del 13/02/2025 è stato sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e la società R.V.M. Impianti S.R.L. il contratto per l'esecuzione delle opere in argomento;

**ATTESO** che con Deliberazione n 232 del 24/02/2025 è stata liquidata alla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) - P.Iva 01928000171 - l'anticipazione pari al 20%, dell'importo contrattuale per l'ammontare complessivo di € 73.994,67 oltre IVA 10%;

#### **VISTI:**

- lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14/04/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) per l'ammontare complessivo di € 290.804,34 di cui (€ 286.304,34 per lavori ed € 4.500,00 per oneri per la sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5% e del recupero anticipo oltre IVA 10%;
- il certificato di pagamento n. 1, relativo ai lavori per l'installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità alla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) - P.Iva 01928000171 per un importo € 231.305,20 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo), oltre € 23.130,52 per IVA 10% per un importo complessivo di € 254.435,72;

#### **PRESO ATTO:**

- della congruità tra l'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori, così come attestato dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la sottoscrizione degli atti contabili relativi al SAL n. 1, non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che il RUP ha verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - della Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) - P.Iva 01928000171 - dal quale si evince che tale operatore economico risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali e infortunistico;

**PRECISATO** altresì che in data 22/04/2025 è stato emesso l'ordine n. 2025012747 per la liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori SAL 1 relativo ai lavori di installazione dell' dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N a favore della Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) - P.Iva 01928000171 - per un importo € 231.305,20 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo), oltre € 23.130,52 per IVA 10% per un importo complessivo di € 254.435,72;



**VISTA** la seguente fattura non materialmente allegata ma conservata agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5% e dell'anticipazione) comprensivo di IVA 10%	SAL	PROGETTO	CUP	CIG
R.V.M. Impianti SRL	n. 56/PA del 23/04/2025	€ 254.435,72	Sal 1	50106	F12C22000330005	B466F40D57

**DATO ATTO** che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

- **CUP F12C22000330005 - CIG B466F40D57 - Progetto 50106**

**DATO ATTO** che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a complessive € 254.435,72 contributi previdenziali e IVA 10% inclusi sono finanziati con le seguenti risorse:

- € 254.435,72 - SAL 1 - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 sul conto A010025000 – aut. 2025009941 – progetto 050106;

**ACQUISITA** la firma contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto:
  - dello stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 14/04/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) per l'ammontare complessivo di € 290.804,34 di cui (€ 286.304,34 per lavori ed € 4.500,00 per oneri per la sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5% e del recupero anticipo oltre IVA 10%;
  - del certificato di pagamento n. 1, relativo ai lavori per l'installazione dell'Angiografo AZURION 7 C20 presso Il Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità alla Società R.V.M. Impianti SRL di Artogne (BS) - P.Iva 01928000171 per un importo € 231.305,20 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo), oltre € 23.130,52 per IVA 10% per un importo complessivo di € 254.435,72;
2. liquidare la seguente fattura non materialmente allegata ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;



OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5% e dell'anticipazione) comprensivo di IVA 10%	SAL	PROGETTO	CUP	CIG
R.V.M. Impianti SRL	n. 56/PA del 23/04/2025	€ 254.435,72	Sal 1	50106	F12C22000330005	B466F40D57

3. dare atto che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:
  - **CUP F12C22000330005 - CIG B466F40D57 - Progetto 50106**
4. dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a complessive € 254.435,72 contributi previdenziali e IVA 10% inclusi sono finanziati con le seguenti risorse:
  - € 254.435,72 - **SAL 1** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 sul conto A010025000 – aut. 2025009941 – progetto 050106;
5. conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione di questo provvedimento;
6. dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo e che la medesima è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 23/2015, disponendone la relativa pubblicazione all'albo pretorio dell'ASST - ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 - per 15 (quindici) giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**  
Arch. Carlo Cislaghi

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Carlo Cislaghi

Pratica trattata da: dott.ssa Dorotea Basani

Allegati n. 1

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1

**Oggetto** Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -  
**Lavori** Lavori per installazione Angiografo Azurion 7 C20 presso il presidio ospedaliero di Cernusco S/N  
 CUP: F12C22000330005 CIG: B466F40D57  
**Impresa** R.V.M. Impianti srl di Artogne (BS) - P.IVA 01928000171

**CUP: F12C22000330005 CIG: B466F40D57**

### CERTIFICATO

**N. 1 per il pagamento della rata n.1 di euro 290.804,34 corrispondente allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 misure a tutto il 14/04/2025**

Visto il contratto rep. 3735 del 13/02/2025 di ASST MELEGNANO E MARTESANA con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di euro € 364.973,36 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00 per un importo complessivo di € 369.973,36 oltre IVA

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 290.804,34 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo			
0	18/02/2025	73.994,67	Per lavori e somministrazioni	Euro	338.032,55
			di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	4.500,00
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	333.532,55
			Ribasso contrattuale	-14,16% Euro	-47.228,21
			Importo lavori aggiudicati	Euro	286.304,34
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	4.500,00
			<b>SOMMANO</b>	<b>Euro</b>	<b>290.804,34</b>
			<i>da cui detraendo</i>		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	1.454,02
			recupero anticipazione (78,445% di € 73.994,67)	Euro	58.045,12
			l'ammontare dei certificati precedenti	Euro	-
			Totale deduzioni	Euro	59.499,14
			Importo netto rata	Euro	231.305,20
			<b>Totale a Credito dell'Impresa</b>	<b>Euro</b>	<b>231.305,20</b>
			Certifica pertanto che, a termine dell'art 9 Documento Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 231.305,20 diconsi Euro <i>duecentotrentunomilatrecentocinque/20</i> oltre IVA.		
			Il Responsabile dei lavori Arch. Carlo Cislaghi		
			Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso: INAIL: operai 93152921 - impiegati 34401886 - Sede: via Foppo n. 18, 25043, Breno (BS) INPS: 1506997272 - edili 1520876678 - Sede: via Benedetto Croce n. 32, 25123 Brescia (BS) CASSA EDILE: 27177 (BRESCIA) -Sede: via Oberdan n. 122, 25128 Brescia (BS)		
<b>TOTALE</b>		<b>73.994,67</b>			

Vizolo Predabissi (MI), 22/04/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Matteo Magnaghi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Carlo Cislaghi