

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 206 DEL 20/03/2025
OGGETTO: DGR XI/3479/2020 – DGR XI/4468/2021 – DGR XII/1516/2023 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 - 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2, DL 34/2020) ADESIONE AQ "PROCEDURA APERTA (...) PER LA CONCLUSIONE DI AA. QQ. (...) ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA NAZIONALE - ART. 1 D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 L. 77/2020" – CREAZIONE DI UN POSTO LETTO ISOLATO AGGIUNTIVO NEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SAL n. 1 – PRESA ATTO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CUP F38I20000160001 - Progetto 050050

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa

Il Direttore SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 130.498,67 IVA inclusa trovano copertura nel finanziamento di cui al DL 34/2020 e D.G.R. n. XI/5850 del 17/01/2022 come di seguito specificato:

- € 66.633,99 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2024 Aut. n. 2024000755 - progetto 050050;
- € 46.020,26 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2024 Aut. n. 2024005006 - progetto 050050;
- € 8.634,75 finanziamento di cui al Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n.154 del 19/05/2023 conto A010025000.TEC.SAN. € anno 2024 Aut. n. 2024005005 - progetto 050050;
- € 9.209,67 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005006 - progetto 050050;

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. del 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 – costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto della D.G.R. n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana";
- la D.G.R. n. XII/3670 del 16/12/2024 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 – quadro economico programmatico (di concerto con il Vicepresidente Alparone)";
- la D.G.R. n. XII/3720 del 30/12/2024 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 1266 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19";

PREMESSO che:

- l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19*" prevede che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;
- la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - con nota prot. G1.2020.0021713 del 29/05/2020, al fine di rappresentare al Ministero della Salute il piano di organizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze pandemiche previste dal succitato Decreto legge n. 34, ha chiesto

- la trasmissione di dati riguardanti le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso delle strutture di competenza delle Aziende Sanitarie Regionali;
- con propria nota prot. n. 0010352 del 05/06/2020 l'ASST Melegnano e della Martesana ha comunicato la rilevazione dei dati per le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso;
- la Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3264 del 16/06/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera previsto dal suddetto art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 che, per l'ASST Melegnano e della Martesana, comprende i seguenti interventi:

Terapia Intensiva e Semi Intensiva

- P.O. Melzo: Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Pronto Soccorso

- P.O. Melzo: Ampliamento con creazione di percorso separato
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Nuovo percorso alternativo esterno
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Rimodulazione delle aree di attesa pre-triage;
- la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3331 del 06/07/2020, pur modificando gli allegati alla predetta DGR 3264/2020, ha confermato gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana sopra elencati e previsti nella stessa, disponendo la trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al ministero della Salute;
- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/03/2020, avvalendosi di Invitalia S.p.A., Società in house a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 01/10/2020, ha indetto la procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020;
- la suddetta procedura è stata suddivisa in n. 21 Lotti Geografici (corrispondenti alle 19 Regioni e 2 Province Autonome italiane);
- ogni Lotto Geografico di cui sopra è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in n. 4 Sub lotti prestazionali di seguito elencati:
 1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
 2. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 3. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo
 4. collaudo tecnico - amministrativo, tecnico funzionale e/o statico;
- l'obiettivo della summenzionata procedura aperta è stato quello di addivenire alla stipulazione, da parte del Commissario Straordinario - Dott. Domenico Arcuri - di n. 4 Accordi quadro per ogni Lotto Geografico, avente ognuno a oggetto una delle quattro prestazioni sopra elencate;
- alla Regione Lombardia è stato attribuito il Lotto Geografico n. 9;
- la Regione Lombardia è stata ripartita in "aree territoriali" e l'ASST Melegnano e della Martesana è stata inserita nell'Area Territoriale MILANO 4;
- con Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11/11/2020 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott.

Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4;

- con la medesima Deliberazione è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Carlo Cerati dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- con atto Rep. n. 1918 del 27/11/2020 sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e il RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - Mandante sono stati affidati i servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento "Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio";
- il progetto definitivo di cui sopra redatto da RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - Mandante è stato acquisito al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 9513/21 del 02/04/2021, con trasmissione in data 01/04/2021 ed è stato approvato con Decreto n. 593 adottato dal Direttore Generale in data 28/04/2021;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 29/07/2022 è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Sabatino Iovine in sostituzione dell'Ing. Carlo Cerati;
- con Deliberazione n. 570 adottata dal Direttore Generale in data 28/06/2023 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto Integrato - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di imprese CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale a Bologna (BO) in Via della Cooperazione n. 3 - Partita IVA n. 03609840370 - Consorzio Capogruppo - e NEOCOS S.r.l. con sede legale a Borgomanero (NO) in Via Gozzano n. 66/68 - Partita IVA n. 01128640032 - Mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4 per l'esecuzione delle opere relative alla "Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio";
- con atto Rep. 3432 del 01/08/2024 sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e il RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - Consorzio Capogruppo - e NEOCOS S.r.l. Mandante sono state affidate le opere la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio per un importo complessivo di € 110.816,81 oltre IVA;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 674 del 11/07/2022:

- è stata nominata, giusta la Determinazione Dirigenziale n. 551 del 07/05/2024, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento oggetto del presente atto, l'Arch. Sabina Giacomello - Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in sostituzione dell'Arch. Sabatino Iovine a far data dal 01/07/2024;
- è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da

SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, per l'espletamento del servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere in argomento;

- è stato disposto di aderire all'Accordo Quattro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 3 – Verifiche della progettazione stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 – Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2021 e l'Impresa Project S.c.a r.l. Società Professionale di Progettazione don sede legale in Rovigo (RO) – P.I. n. 01124650209, quale Impresa assegnataria dell'Area Territoriale Milano 4 per il servizio di verifica della progettazione esecutiva per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio;
- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio e il relativo quadro economico;

VISTE:

- la nota in data 10/07/2024 assunta al protocollo dell'ASST al n. 23006/24 del 10/07/2024 con la quale il RTI SD PARTNERS S.r.l. (Capogruppo), PROMEDIA S.r.l. (Mandante), SIPAL S.p.A. (Mandante), ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (Mandante) ha comunicato per l'esecuzione in argomento i seguenti nominativi e i rispettivi ruoli:
 - Ing. Enrico Moncada – Socio della Società SD Partners S.r.l. quale Direttore dei Lavori;
 - Arch. Agata Carli – Socia della Società SD Partners S.r.l. quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - Arch. Alessandro Viganò – Socio della Società SD Partners S.r.l. quale Direttore Operativo Edile;
 - Ing. Rocco Nino Sallustio – Socio della Società SD Partners S.r.l. quale Direttore Operativo Strutture;
 - Ing. Domenico Rapagnani – Dipendente della Società Promedia S.r.l. quale Direttore Operativo Impianti;
- la nota assunta al protocollo dell'ASST al n. 23348 del 15/07/2024 con la quale l'Appaltatore – RTI CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (Capogruppo) - NEOCOS S.r.l. (Mandante) ha indicato come esecutrice dei lavori oggetto del presente atto la propria consorziata Società KINEO che ha nominato come Responsabile della Commessa e referente della suddetta consorziata esecutrice l'Ing. Giacomo Cingolani;

PRESO ATTO che con verbale in data 16/07/2024 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;

VISTI:

- la nota prot. n. 26841 del 29/10/2021 con la quale l'ASST Melegnano e della Martesana ha presentato alla Regione Lombardia formale istanza di rimodulazione di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID -19 per gli interventi di propria competenza;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/5850 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il piano rimodulato degli interventi compresi nei Piani di riorganizzazione di cui sopra ed è stato dato mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il Piano di riordino rimodulato per le determinazioni di competenza;

- il Decreto del Ministro della salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 del 22/04/2022 con il quale è stato approvato il piano di riordino, così come approvato con la suddetta DGR n. XI/5850 del 17/01/2022;
- la nota prot. G1.2022.0019826 del 02/05/2022 con la quale la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare ha trasmesso il summenzionato Decreto del Ministero della Salute;
- la D.G.R. 2/08/2022 n. XI/6815 recante “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del D.L 34/2020. D.G.R. XI/3264/2020. Terzo riallineamento del piano”;
- la D.G.R. 13/12/2023 n. XII/1516 recante “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del D.L 34/2020. D.G.R. XI/3264/2020 e D.G.R. n. XI/4468/2021. Perfezionamento del terzo riallineamento del piano approvato con DGR n. XI/7779 del 16 gennaio 2023”;

CONSIDERATO che il Piano Operativo Regionale (POR), per le finalità attuative del PNRR, include anche gli interventi di cui alla missione M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (Rafforzamento strutturale del SSN - progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020) – per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;

VISTI:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l’articolo 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” e in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” con una dotazione di 1.500 milioni di Euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di Euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di Euro per l’anno 2026;
- l’istanza inoltrata dall’ASST Melegnano e della Martesana per l’accesso al suddetto Fondo;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023 con il quale sono state assegnate le risorse del Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili (FOI) di cui all’Allegato 1 del summenzionato Decreto tra le quali sono compresi € 840.177,00 per il codice CUP F38I20000160001 di competenza dell’ASST Melegnano e della Martesana e relativo agli interventi compresi nel Piano di riordino di cui al DL 34/2020;

ACCLARATO che, a far data dal 01/07/2023, il Ministero della Salute è subentrato nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’Unità per il completamento della campagna vaccinale e che lo stesso ha fornito ulteriori indicazioni da considerare nell’ambito della nuova rimodulazione;

PRESO ATTO:

- della nota della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0018613 del 17/05/2024 assunta al protocollo dell’ASST Melegnano e della Martesana al n. 16296 del 20/05/2024 con la quale, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute di cui al precedente capoverso, sono fornite ai soggetti attuatori esterni le indicazioni di competenza regionale relativamente alla quarta rimodulazione del Piano di Riordino di cui all’art. 2 del DL 34/2020, così come previsto nel Disciplinare sui flussi finanziari e relativa rendicontazione delle spese – Cap. 6.C “Rimodulazione degli interventi” sopra richiamato;
- che, come previsto dalla summenzionata nota della Regione Lombardia, i soggetti attuatori esterni potevano inoltrare motivate istanze di rimodulazione degli interventi compresi nel DL 34/2020;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 03/06/2024 si è preso atto della relazione redatta dai Responsabili Unici del Procedimento – Arch. Sabatino Iovine, Arch. Sabina Giacomello e del Direttore S.C. Ingegneria Clinica - Ing. Carla Amadio in merito alla rimodulazione degli interventi di competenza dell’ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all’art. 2 del DL 34/2020 ed è stata approvata la rimodulazione degli stessi, così come descritto nella summenzionata relazione;

- che con nota prot. n. 18247 del 03/06/2024 è stata avanzata formale istanza di rimodulazione di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID – 19 per gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana specificati nella summenzionata relazione allegata alla Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 alla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche della Regione Lombardia;
- la summenzionata Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche, ancorché per le vie brevi, ha chiesto di precisare in modo più dettagliato la rimodulazione e il riallineamento dei Quadri Economici degli interventi, con riferimento alla distribuzione delle risorse economiche delle voci componenti i quadri economici stessi;
- che con nota prot. n. 24661 del 26/07/2024, a seguito delle interlocuzioni di cui sopra, l'ASST Melegnano e della Martesana ha trasmesso alla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche la documentazione aggiornata riportante quanto chiesto dalla summenzionata Direzione Generale Welfare;
- della richiesta, ancorché per le vie brevi, della Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche, di procedere da parte dell'ASST Melegnano e della Martesana alla formalizzazione delle modifiche apportate alla rimodulazione e ai riallineamenti dei Quadri Economici degli interventi come sopra riportato;

CONSIDERATO quanto sopra esposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1162 del 13/12/2024 si è preso atto della relazione aggiornata con i chiarimenti richiesti dalla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche in merito alla summenzionata Deliberazione n. 489 del 30/05/2024, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Sabina Giacomello, dal Direttore F.F. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale – Arch. Carlo Cislighi, dal Direttore S.C. Ingegneria Clinica - Ing. Carla Amadio e sono stati approvati i contenuti della stessa e dei rispettivi allegati – tra i quali i quadri economici degli interventi rimodulati degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 e comprendenti le risorse economiche di cui al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) sino a ora non riportate nei suddetti quadri economici ;

DATO ATTO che con nota prot. n. 39732 del 20/12/2024, l'ASST ha trasmesso la summenzionata Deliberazione n. 1162 alla Direzione Generale Welfare – U.O. Risorse Strutturale e Tecnologiche;

PRESO ATTO della D.G.R- n. XII/3712 del 20/12/2024 trasmessa con nota prot. n. G1.2024.0048595 del 31/12/2024 assunta al protocollo dell'ASST al n. 0040253/24 del 31/12/2024 con la quale è stata approvata la quarta rimodulazione degli interventi in corso di realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, secondo i nuovi tecnico – progettuali ed economici di cui alla summenzionata istanza e relativi chiarimenti;

VISTI:

- lo stato di avanzamento lavori unico a tutto il 07/10/2024 redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa KINEO Energy & Facility S.r.l. consorziata esecutrice del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per l'ammontare complessivo di € 110.816,81 oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% pari a € 554,08 determina un corrispettivo netto pari a € 110.262,73 oltre IVA;
- il certificato di pagamento, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi

Società Cooperativa l'importo di € 110.262,73 (al netto della ritenuta dello 0,5%), oltre € 11.026,27 per IVA 10% per un importo complessivo di € 121.289,00;

- la dichiarazione del Direttore dei Lavori – Ing. Enrico Moncada - in data 30/12/2024 con la quale lo stesso comunica che l'importo dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 pari a € 110.262,73 al netto del ribasso di gara e comprensivo dei costi della sicurezza oltre IVA è ripartito con la seguente parzializzazione:
 - € 7.849,78 oltre IVA - Fondo FOI relativi all'adeguamento prezzi dal 2021 al 2023;
 - € 102.412,95 oltre IVA - Finanziamento di cui al DL 34/2020;

VISTI:

- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori con la quale si propone di liquidare all'Impresa € 7.278,28 oltre € 540,07 per gli oneri della sicurezza per complessivi € 7.818,34 per l'esecuzione di modifiche non sostanziali disposte dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) e dell'art. 15, comma 6, del contratto Rep. n. 3432 del 01/08/2024 ritenute indispensabili per una migliore funzionalità e fruibilità dell'opera e il cui importo rientra nel 10% dell'importo contrattuale;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori con il quale si certifica che le suddette opere sono state regolarmente eseguite e in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali e che l'importo delle stesse è contenuto nell'importo contrattuale e nelle somme autorizzate in atti del procedimento e dal quale risulta che l'importo totale dei lavori eseguiti è € 118.635,15 così suddiviso:
 - € 99.221,03 per lavori valorizzati nel contratto principale
 - € 11.595,78 per oneri per la sicurezza valorizzati nel contratto principale
 - € 7.278,28 per opere aggiuntive
 - € 540,07 per gli oneri per la sicurezza relativi alle opere aggiuntive;

DATO ATTO che il maggior costo dei lavori derivante dalle opere aggiuntive pari a € 7.818,34 oltre € 781,83 per IVA per complessivi € 8.600,17 trova copertura economica nella voce "Imprevisti" del quadro economico;

DATO ATTO altresì che, prima della redazione della relazione sul conto finale, non è stato corrisposto al Consorzio CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa nessun compenso;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, è possibile svincolare le ritenute di garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori del SAL che ammontano a € 554,08 e che sono pertanto dovute all'Appaltatore;

PRESO ATTO che si è proceduto ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva - DURC - dell'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, dal quale si evince che tale impresa risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali, infortunistico e Cassa Edile;

RICHIAMATI:

- il certificato di pagamento relativo al SAL rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

si ritiene di liquidare al Consorzio CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa l'importo di € 118.635,15 (€ 110.262,73 per SAL, € 7.818,34 per opere aggiuntive, € 554,08 per ritenuta garanzia 0,5%) oltre € 11.863,52 per IVA 10% per un importo complessivo di € 130.498,67 per l'esecuzione delle opere per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio;

CONSIDERATO quanto sopra esposto il quadro economico dell'intervento di che trattasi viene assestato così come da Allegato 2;

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 130.498,67 IVA inclusa trovano copertura nel finanziamento di cui al DL 34/2020 e D.G.R. n. XI/5850 del 17/01/2022 come di seguito specificato:

- € 66.633,99 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2024 Aut. n. 2024000755 - progetto 050050;
- € 46.020,26 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2024 Aut. n. 2024005006 - progetto 050050;
- € 8.634,75 finanziamento di cui al Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n.154 del 19/05/2023 conto A010025000.TEC.SAN. € anno 2024 Aut. n. 2024005005 - progetto 050050;
- € 9.209,67 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005006 - progetto 050050;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto dello stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 07/10/2024 redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili non materialmente allegati ma conservati agli atti della Struttura proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto senza riserve dall'Impresa KINEO Energy & Facility S.r.l. - consorziata esecutrice del CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per l'ammontare complessivo di € 110.816,81 oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% pari a € 554,08 determina un corrispettivo netto pari a € 110.262,73 oltre IVA;
2. di prendere atto del certificato di pagamento, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 1 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa l'importo di € 110.262,73 (al netto della ritenuta dello 0,5%), oltre € 11.026,27 per IVA 10% per un importo complessivo di € 121.289,00 IVA 10% compresa per le opere per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio;
3. di prendere atto della relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori con la quale si propone di liquidare all'Impresa € 7.278,28 oltre € 540,07 per gli oneri della sicurezza per complessivi € 7.818,34 per le modifiche non sostanziali disposte dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) e dell'art. 15, comma 6, del contratto Rep. n. 3432 del 01/08/2024 ritenute indispensabili per una migliore funzionalità e fruibilità dell'opera e il cui importo rientra nel 10% dell'importo contrattuale e del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori con il quale si certifica che le opere sono state regolarmente

eseguite e in conformità al progetto e alle prescrizioni contrattuali e che l'importo delle stesse è contenuto nell'importo contrattuale e nelle somme autorizzate in atti del procedimento;

4. di prendere atto che è possibile svincolare le ritenute di garanzia pari allo 0,5% dell'importo dei lavori del SAL che ammontano a € 554,08 e che sono pertanto dovute all'Appaltatore;
5. di prendere atto e di approvare il nuovo quadro economico assestato di cui all'Allegato 2;
6. di liquidare al Consorzio CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa l'importo complessivo di € 130.498,67 (€ 110.262,73 per SAL, € 7.818,34 per opere aggiuntive, € 554,08 per ritenuta garanzia 0,5% ed € 11.863,52 per IVA 10%) per l'esecuzione delle opere per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio;
7. di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 130.498,67 IVA inclusa trovano copertura nel finanziamento di cui al DL 34/2020 e D.G.R. n. XI/5850 del 17/01/2022 come di seguito specificato:
 - € 66.633,99 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2024 Aut. n. 2024000755 - progetto 050050;
 - € 46.020,26 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2024 Aut. n. 2024005006 - progetto 050050;
 - € 8.634,75 finanziamento di cui al Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n.154 del 19/05/2023 conto A010025000.TEC.SAN. € anno 2024 Aut. n. 2024005005 - progetto 050050;
 - € 9.209,67 finanziamento di cui al DL 34/2020 – DGR 5850 del 17/01/2022 – Secondo riallineamento conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005006 - progetto 050050;
8. di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
10. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Sabina Giacomello

Pratica trattata da: Arch. Rosella Bigliani

Allegati n. 2



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

Regione Lombardia ASST Melegnano e della Martesana

OGGETTO: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio

COMMITTENTE: ASST Melegnano e della Martesana

IMPRESA: CNS/KINEO Energy & Facility

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA UNICA DI euro 110.262,73

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00
ASSICURAZIONE OPERAI		
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Bologna al numero 2080743403		
Il Direttore dei Lavori Ing. Enrico Moncada		

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	99.221,03
Oneri della Sicurezza	11.595,78
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	110.816,81
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	554,08
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	554,08
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	110.262,73
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	110.262,73

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 110.262,73 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centodiecimiladuecentosessantadue/73).

Milano, 09/12/2024

Il R.U.P.
Arch. Sabina Giacomello

Generale:

Documento CMS:	
Status documento:	Firmato elettronicamente
Nome file p7m:	Z:\ARCHIVIO_SERVER_NUOVO\COMMESSE\FINANZIAMENTI_Finalizzati\AQ_DL34_2020\177_2020\AQ_Terapia_Intensiva_Cernusco-progetto_050050\AQ_Lavori_TI_Cernusco\13_SALATI_CERNUSCO_SAL_01\CDP_01\TI_Cernusco_Cert
Impronta SHA1 (hex):	A3 89 85 C6 1A E8 FE A1 05 68 27 F2 5E 2F 66 EE FC F7 67 E4
Impronta SHA256 (hex):	18 3F 31 94 F8 A1 CA 33 C4 9A 03 E6 FA F7 5A 31 20 51 04 1B 13 75 5A 7F 17 A8 FB C1 4D 8E 44 36
Contenuto:	
Tipo documento:	Documento PDF
Dimensioni:	1.33 MB (1395259 bytes)
Impronta SHA1 (hex):	C4 CB C1 0C 74 51 B6 6C C7 B2 71 C7 F3 2F 2F E5 1E 10 E3 EE
Impronta SHA256 (hex):	85 16 AE E4 D6 B6 7E F4 8B F6 6B DC 11 2A BD AF 3D 73 24 89 C5 D1 2B AB 78 9F 47 BA 97 E3 D2 1E

Firme P7M (1):**Moncada Enrico**

Sottoscrizione Moncada Enrico	
Risultato verifica:	
Stato della firma:	Firma Qualificata, CADES, Valida [dati integri]
Stato del certificato:	[Adesso 17/02/2025 17:41:58] - Qualificato [IT] - non scaduto - non sospeso o revocato (OCSP) - Valido.
Certificato:	
Algoritmo certificato:	sha256WithRSAEncryption
S.N. certificato:	3070 1E
Valido dal:	mercoledì 10 gennaio 2024 11:50:59
Valido sino al:	domenica 10 gennaio 2027 01:00:00
Soggetto:	
Nome:	Enrico
Cognome:	Moncada
Codice fiscale:	MNCNRC91C15G273V
Data di nascita:	<non disponibile>
Ruolo:	<non disponibile>
Organization:	<non disponibile>
Organization Unit:	<non disponibile>
qcStatements:	1. Questo è un Certificato Qualificato conforme agli Annex I, II o IV del Regolamento (EU) No 910/2014 [i.8] secondo i tipi dichiarati nei QC type statement in accordo con la clausola 4.2.3 del ETSI EN 319 412-5
qcStatements:	2. La chiave privata certificata risiede in un Dispositivo Sicuro per la Creazione di Firme (SSCD)
qcStatements:	3. Questo certificato riporta un periodo di "retention" da parte della CA pari a 20 anni.

qcStatements:	4. Tipo del certificato: id-etsi-qct-esign
qcStatements:	5. Attestazione conformità: en: https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf
Policy: OID:	0.4.0.194112.1.2
Policy: OID:	1.3.76.14.1.1.30
Policy: CPS:	https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html
Policy: OID:	1.3.76.16.5
Policy: avviso per l'utente:	Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Policy: OID:	1.3.76.16.6
Policy: avviso per l'utente:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Paese:	IT
Certificato emesso da:	
Nome:	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Paese:	IT
Firma documento:	
Algoritmo di firma:	sha256WithRSAEncryption (2048)
Algoritmo di hash:	sha256
Firma digitale (hex):	7F1A 92D1 BA4C 18CD E1CD 8998 FCE7 C992 326A 0D24 A84D AB6A AAE9 0376 FE39 F0C9 2975 0CB2 A2CD 774B 7936 DA97 525E 898B 2D3F E5D8 7321 D33B 4830 E4C8 177F 8CAC 6D9D 8DA5 E915 3339 89CF 0CE0 5194 C091 6E1B 7735 80D8 1263 7C7C 9001 7385 5B05 EC66 F4F5 71F9 30C3 4D8C B041 5292 FA2C 8484 1861 F795 ECAC C376 1A53 708A 6E62 135E BE8C 640E 295E A0FC AA46 1DAC D9DF FA3A 777F A683 4615 8BB0 0E9F 492A AA8B 4AE2 6DB3 1520 1E6A C420 E4F6 DEAE 9C0C 8FC2 6AA4 B229 67B2 9703 AFAC F554 3BFE D849 D437 AB9F 8E3D C4F2 778D 5747 E288 0FEF 3C5B 6220 2D7A C482 583E 0824 DD19 1428 BA7C 48E2 B33E 21E5 EED2 11C5 3CCC 33AE 8912 1BED B4E8 1CEA F6B0 0ABA 910F
Attributi 'signed':	
contentType	pkcs7-data
signingTime	23/01/2025 15:36:38
messageDigest	85 16 AE E4 D6 B6 7E F4 8B F6 6B DC 11 2A BD AF 3D 73 24 89 C5 D1 2B AB 78 9F 47 BA 97 E3 D2 1E (256)
id-smime-aa-signingCertificateV2	{ SEQUENCE { SEQUENCE { OCTET STRING 58 74 01 ... } } }

Certificati (1):**Moncada Enrico**

Stato del certificato:	[17/02/2025 17:41:58] - Valido, Qualificato [IT], non sospeso o revocato
Condizioni di verifica:	DB CA attendibili firmato da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, IT
Algoritmo certificato:	RSA-SHA256
S.N. certificato:	30701E

Valido dal:	mercoledì 10 gennaio 2024 11:50:59
Valido sino al:	domenica 10 gennaio 2027 01:00:00
Soggetto:	Moncada Enrico
Certificato emesso da:	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Paese:	IT



PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 - SALUTE

PNRR- M.6 C2 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere "ex art.2, DL 34/2020)

Intervento TI - LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_602

**Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio
CUP F38I20000160001**

Voce n.	Lavori	Rimodulato di Delibera n. 1162 del 13/12/2024		Assestato
A.01	Lavori	€	99.221,03	106.499,30
A.02	Oneri per la sicurezza	€	11.595,78	12.135,85
	Totale lavori di cui € 7.849,77 FOI	€	110.816,81	118.635,15
	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.01	Imprevisti	€	10.526,75	2.188,66
B.02	Progettazione Definitiva, Esecutiva e C.S.P. (ribassato)	€	10.710,10	10.710,10
	CNPAIA 4%	€	428,40	428,40
B.03	D.L. e C.S.E. (ribassato)	€	9.846,48	9.846,48
	CNPAIA 4%	€	393,86	393,86
B.04	Servizio di verifica e validazione PE (ribassato)	€	2.643,96	2.643,96
	CNPAIA 4%	€	105,75	105,75
B.05	Collaudi (Statico, Tecnico Amm. e funz., ecc.)	€		
	CNPAIA 4%	€		
B.06	Spese Pubblicazione compresi bolli	€		
B.07	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16	€	1.613,88	1.613,88
B.08	Arredi	€		
B.09	Attrezzature	€		
B.10	Iva Spese Tecniche 22%	€	5.308,28	5.308,28
B.12	IVA Lavori e imprevisti di cui € 784,98 FOI	€	11.562,63	12.082,38
	<i>Totale somme a disposizione</i>	€	53.140,09	45.321,75
	Totale generale	€	163.956,90	163.956,90

Intervento finanziato nel modo seguente:

€ **155.322,15** con fondi PNRR- ex art. 2, DL 34/2020-DGR n.
XI/5850/2020-FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU-MISSIONE
6 - COMPONENT 2 - INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO
STRUTTURALE SSN ("progetti in essere ex art. 2, DL 34)
€ **8.634,75** con Decreto Ragioneria Generale dello Stato N. 154 DEL
19/05/2023 - Fondo Opere Indifferibili 2022