

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 489 DEL 03/06/2024

OGGETTO: DGR XI/3479/2020 – DGR XI/4468/2021 – DGR XII/1516/2023 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 - 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2, DL 34/2020) ADESIONE AQ "PROCEDURA APERTA (...) PER LA CONCLUSIONE DI AA. QQ. (...) ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA NAZIONALE - ART. 1 D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 L. 77/2020" – QUARTA RIMODULAZIONE INTERVENTI CUP F38I20000160001

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa

Il Direttore SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Sabatino Iovine

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore SC Affari Generali e Legali Avv.
Alessandra Getti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. del 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19";

PREMESSO che:

- l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19*" prevede che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;
- la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - con nota prot. G1.2020.0021713 del 29/05/2020, al fine di rappresentare al Ministero della Salute il piano di organizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze pandemiche previste dal succitato Decreto legge n. 34, ha chiesto la trasmissione di dati riguardanti le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso delle strutture di competenza delle Aziende Sanitarie Regionali;
- con propria nota prot. n. 0010352 del 05/06/2020 l'ASST Melegnano e della Martesana ha comunicato la rilevazione dei dati per le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso;
- la Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3264 del 16/06/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera previsto dal suddetto art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 che, per l'ASST Melegnano e della Martesana, comprende i seguenti interventi:
Terapia Intensiva e Semi Intensiva
 - P.O. Melzo: Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
 - P.O. di Cernusco sul Naviglio: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva

- P.O. di Vizzolo Predabissi: Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Pronto Soccorso

- P.O. Melzo: Ampliamento con creazione di percorso separato
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Nuovo percorso alternativo esterno
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Rimodulazione delle aree di attesa pre-triage;
- la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3331 del 06/07/2020, pur modificando gli allegati alla predetta DGR 3264/2020, ha confermato gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana sopra elencati e previsti nella stessa, disponendo la trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al ministero della Salute;
- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/03/2020, avvalendosi di Invitalia S.p.A., Società in house a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 01/10/2020, ha indetto la procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020;
- la suddetta procedura è stata suddivisa in n. 21 Lotti Geografici (corrispondenti alle 19 Regioni e 2 Province Autonome italiane);
- ogni Lotto Geografico di cui sopra è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in n. 4 Sub lotti prestazionali di seguito elencati:
 1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
 2. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 3. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo
 4. collaudo tecnico - amministrativo, tecnico funzionale e/o statico;
- l'obiettivo della summenzionata procedura aperta è stato quello di addivenire alla stipulazione, da parte del Commissario Straordinario - Dott. Domenico Arcuri - di n. 4 Accordi quadro per ogni Lotto Geografico, avente ognuno a oggetto una delle quattro prestazioni sopra elencate;
- alla Regione Lombardia è stato attribuito il Lotto Geografico n. 9;
- la Regione Lombardia è stata ripartita in "aree territoriali" e l'ASST Melegnano e della Martesana è stata inserita nell'Area Territoriale MILANO 4;
- con Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11/11/2020 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Carlo Cerati dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Sabatino Iovine in sostituzione dell'Ing. Carlo Cerati;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 04/04/2024 con la quale è stata nominata RUP degli interventi per l'allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano del P.O. di Melzo e per la ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva del P.O. di Vizzolo Predabissi l'Arch. Sabina Giacomello in sostituzione dell'Arch. Sabatino Iovine;

CONSIDERATO che il Piano Operativo Regionale (POR), per le finalità attuative del PNRR, include anche gli interventi di cui alla missione M6C2 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero” (Rafforzamento strutturale del SSN - progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020) – per un importo complessivo di euro 1.413.145.000;

PRESO ATTO:

- del Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID – 19 che recita: *“I Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera possono essere modificati dalle Regioni e Province autonome interessate al fine di rimodulare gli interventi per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie ed assicurare comunque l'ottimale raggiungimento dei richiamati obiettivi previsti dal “Decreto rilancio”, fermo restando che le rimodulazioni non possono comunque prevedere modifiche degli importi erogati né prevedere di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della salute”;*
- della nota della Regione Lombardia prot. G1.2021.0060151 del 18/10/2021 assunta al protocollo dell'ASST al n. 25933/21 del 18/10/2021 con la quale è stata chiesta l'eventuale istanza di rimodulazione da parte dei Soggetti Attuatori degli interventi approvati dal Ministero della salute;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 27/10/2021 si è preso atto della relazione del Responsabile Unico del procedimento – Ing. Carlo Cerati ed è stata approvata la rimodulazione dei quadri economici degli interventi di cui in premessa per i quali, nella redazione di progetti definitivi ed esecutivi, sono intercorse variazioni riguardanti esclusivamente i rispettivi quadri economici e che non prevedono la modifica della finalità dell'intervento, degli importi già erogati né la modifica dei posti letto previsti originariamente per le terapie intensive e sub intensive;
- con la suddetta Deliberazione si è preso atto che l'importo complessivo degli interventi derivante dai riallineamenti finanziari dei quadri economici di ciascun intervento è compreso nelle disponibilità già assegnata al Soggetto Attuatore ASST Melegnano e della Martesana;
- è stata trasmessa istanza di rimodulazione a Regione Lombardia per l'inoltro alla Struttura Commissariale, secondo le istruzioni della citata nota prot. G1.2021.0060151 del 18/10/2021;
- con DGR n. XI/5850 del 17/01/2022 sono state approvate le proposte di rimodulazione del Piano regionale di riordino della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020 inviate dagli enti attuatori, tra le quali quelle relative agli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana indicati in premessa;
- con Decreto del Ministero della Salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 in data 22/04/2022 è stato approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 19/05/2020 n. 34, così come approvato con DGR n. XI/5850 del 17/01/2022;

VISTI:

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” e in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con una dotazione di 1.500 milioni di Euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di Euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di Euro per l'anno 2026;
- l'istanza inoltrata dall'ASST Melegnano e della Martesana per l'accesso al suddetto Fondo;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023 con il quale sono state assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili di cui all'Allegato 1 del summenzionato Decreto tra le quali sono compresi € 840.177,00 per il codice CUP

F38I20000160001 di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana e relativo agli interventi compresi nel Piano di riordino di cui al DL 34/2020 oggetto della presente relazione;

ACCLARATO che, a far data dal 01/07/2023, il Ministero della Salute è subentrato nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e che lo stesso ha fornito ulteriori indicazioni da considerare nell'ambito della nuova rimodulazione;

PRESO ATTO della nota della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0018613 del 17/05/2024 assunta al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 16296 del 20/05/2024 con la quale, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute di cui al precedente capoverso, sono fornite ai soggetti attuatori esterni le indicazioni di competenza regionale relativamente alla quarta rimodulazione del Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020, così come previsto nel Disciplinare sui flussi finanziari e relativa rendicontazione delle spese – Cap. 6.C “Rimodulazione degli interventi” sopra richiamato;

DATO ATTO che, come previsto dalla summenzionata nota della Regione Lombardia, i soggetti attuatori esterni possono inoltrare motivate istanze di rimodulazione degli interventi compresi nel DL 34/2020;

PRESO ATTO della necessità di procedere con l'implementazione degli atti conseguenti;

VISTA la relazione redatta dai Responsabili Unici del Procedimento – Arch. Sabatino Iovine, Arch. Sabina Giacomello e del Direttore S.C. Ingegneria Clinica - Ing. Carla Amadio allegata al presente atto quale parte integrante (Allegato “1”) dalla quale si evince quanto segue:

- i riallineamenti finanziari degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientrano all'interno dell'importo complessivo comprendente il finanziamento originario e le risorse di cui al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023;
- che le modifiche apportate al numero dei posti letto da realizzare con la rimodulazione oggetto del presente atto sono coerenti con quanto comunicato con nota dell'ASST Melegnano e della Martesana prot. n. 0010352 del 05/06/2020 inviata a Regione Lombardia e avente a oggetto “Rilevazione dati per Terapie Intensive e Semi Intensive e Pronto Soccorso” a eccezione del numero dei posti letto per l'intervento Codice intervento TI – LOM_MELZO_600 - P.O. Melzo - Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano per il quale, al fine di ottemperare alle norme previste per l'accreditamento, il progetto prevede, così come condiviso con ATS, l'allestimento di un ulteriore n. 1 posto letto isolato;
- il rispetto del target e delle tempistiche assegnati per la conclusione dei sopra elencati interventi entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR, così come meglio specificato nella summenzionata relazione;

DATO ATTO che l'intervento Codice intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_751 P.O. di Vizzolo Predabissi - Rimodulazione delle aree di attesa pre triage è concluso e che, pertanto, non è oggetto di rimodulazione;

CONSIDERATO quanto sopra esposto e vista la relazione di cui all'Allegato “1”, si ritiene opportuno, in qualità di soggetto attuatore, inoltrare alla Regione Lombardia, giusta la nota prot. n. G1.2024.0018613 del 17/05/2024 della stessa, istanza di rimodulazione degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020;

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta oneri di spesa e che i riallineamenti finanziari derivanti dalle variazioni dei quadri economici degli interventi oggetto della rimodulazione di che trattasi rientrano nelle disponibilità già assegnate all'ASST Melegnano e della Martesana quale

soggetto attuatore esterno, dal finanziamento originario e dalle risorse di cui al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023;

CONSIDERATO che, nelle more dell'approvazione della presente rimodulazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute, si ritiene opportuno proseguire con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR;

ACQUISITA l'attestazione che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della SC Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della relazione redatta dai Responsabili Unici del Procedimento – Arch. Sabatino Iovine, Arch. Sabina Giacomello e del Direttore S.C. Ingegneria Clinica - Ing. Carla Amadio allegata al presente atto quale parte integrante (Allegato "1");
2. di approvare la rimodulazione degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020, così come descritto nella relazione allegata al presente atto;
3. di inoltrare, giusta la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0018613 del 17/05/2024, istanza di rimodulazione degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati nella summenzionata relazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e che i riallineamenti finanziari derivanti dalle variazioni dei quadri economici degli interventi oggetto della rimodulazione di che trattasi rientrano nelle disponibilità già assegnate all'ASST Melegnano e della Martesana quale soggetto attuatore esterno, dal finanziamento originario e dalle risorse di cui al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023;
5. di proseguire, nelle more dell'approvazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute della rimodulazione oggetto del presente provvedimento, con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR;
6. di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari successivi, incumbenti all'esecuzione di questo provvedimento;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;

8. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Sabina Giacomello

Pratica trattata da: Rosella Bigliani

Allegati n. 1



S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Accordo Quadro di cui alla "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020". Lotto Geografico: Lombardia – Area Territoriale: Milano 4

CUP F38I20000160001

Relazione allegata alla quarta istanza di rimodulazione interventi

Premesso che

- l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19" prevede che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;
- la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - con nota prot. G1.2020.0021713 del 29.05.2020, al fine di rappresentare al Ministero della Salute il piano di organizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze pandemiche previste dal suddetto Decreto legge n. 34, ha chiesto la trasmissione di dati riguardanti le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso delle strutture di competenza delle Aziende Sanitarie Regionali;
- con propria nota prot. n. 0010352 del 05.06.2020 l'ASST Melegnano e della Martesana ha comunicato la rilevazione dei dati per le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso;
- la Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3264 del 16.06.2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera previsto dal suddetto art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 che, per l'ASST Melegnano e della Martesana, comprende i seguenti interventi:

Terapia Intensiva e Semi Intensiva

- P.O. Melzo: Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Pronto Soccorso

- P.O. Melzo: Ampliamento con creazione di percorso separato
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Nuovo percorso alternativo esterno
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Rimodulazione delle aree di attesa pre triage
- la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3331 del 06.07.2020, pur modificando gli allegati alla predetta DGR 3264/2020, ha confermato gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana sopra elencati e previsti nella stessa, disponendo la trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al ministero della Salute;



- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID - 19 nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.03.2020, avvalendosi di Invitalia S.p.A., Società in house a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 01.10.2020, ha indetto la procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020;
- la suddetta procedura è stata suddivisa in n. 21 Lotti Geografici (corrispondenti alle 19 Regioni e 2 Province Autonome italiane);
- ogni Lotto Geografico di cui sopra è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in n. 4 Sub lotti prestazionali di seguito elencati:
 1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
 2. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 3. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo
 4. collaudo tecnico - amministrativo, tecnico funzionale e/o statico;
- l'obiettivo della summenzionata procedura aperta è stato quello di addivenire alla stipulazione, da parte del Commissario Straordinario - Dott. Domenico Arcuri - di n. 4 Accordi quadro per ogni Lotto Geografico, avente ognuno a oggetto una delle quattro prestazioni sopra elencate;
- alla Regione Lombardia è stato attribuito il Lotto Geografico n. 9;
- la Regione Lombardia è stata ripartita in "aree territoriali" e l'ASST Melegnano e della Martesana è stata inserita nell'Area Territoriale MILANO 4.

L'ASST Melegnano e della Martesana, nell'ambito del Piano di riorganizzazione ospedaliera di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 e approvato dalla Regione Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3264 del 16.06.2020 e confermato con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3331 del 06.07.2020 ha previsto la realizzazione degli interventi relativi all'indirizzo programmatico "Adeguamento delle strutture sanitarie per il potenziamento delle aree intensive in coerenza ai principi dell'art. 2 del DL 34/2020" indicato nella suddetta Deliberazione e di seguito elencati:

Terapia Intensiva e Semi Intensiva

- P.O. Melzo: Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Pronto Soccorso

- P.O. Melzo: Ampliamento con creazione di percorso separato
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Nuovo percorso alternativo esterno
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Rimodulazione delle aree di attesa pre triage.

Il Piano di riordino di cui al DL 34/2020 prevede inoltre interventi di adeguamento tecnologico aventi a oggetto l'acquisto di apparecchiature per le Terapie Intensive dei Presidi Ospedalieri di Vizzolo Predabissi e Cernusco Sul Naviglio identificati nel modo seguente

- Codice intervento TI - LOM_VIZZOLO PREDABISSI_601
- Codice intervento TI - LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_683



Nomine Responsabile Unico del Procedimento

Con Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11.11.2021 Deliberazione è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Carlo Cerati dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 29/07/2022 è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Sabatino Iovine in sostituzione dell'Ing. Carlo Cerati.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 04/04/2024 è stata nominata RUP degli interventi TI - LOM_MELZO_600, TI - LOM_VIZZOLO PREDABISSI_682 e PS - LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_750 l'Arch. Sabina Giacomello in sostituzione dell'Arch. Sabatino Iovine.

Seconda rimodulazione

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 638 del 27/10/2021 si è preso atto della relazione del Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Carlo Cerati ed è stata approvata la rimodulazione dei quadri economici degli interventi di cui in premessa per i quali, nella redazione di progetti definitivi ed esecutivi, sono intercorse variazioni riguardanti esclusivamente i rispettivi quadri economici e che non prevedono la modifica della finalità dell'intervento, degli importi già erogati né la modifica dei posti letto previsti originariamente per le terapie intensive e sub intensive.

Con la suddetta Deliberazione si è preso atto che l'importo complessivo degli interventi derivante dai riallineamenti finanziari dei quadri economici di ciascun intervento è compreso nelle disponibilità già assegnata al Soggetto Attuatore ASST Melegnano e della Martesana;

Con nota prot. n. 26841 del 29/10/2021 l'ASST Melegnano e della Martesana ha presentato alla Regione Lombardia formale istanza di rimodulazione di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico - finanziaria e di rendicontazione delle spese - Attuazione Finanziaria - Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID -19 per gli interventi di propria competenza, secondo le istruzioni della nota di Regione Lombardia prot. G1.2021.0060151 del 18/10/2021.

Con Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/5850 del 17/01/2022 è stato approvato il piano rimodulato degli interventi compresi nei Piani di riorganizzazione di cui sopra ed è stato dato mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il Piano di riordino rimodulato per le determinazioni di competenza.

Con Decreto del Ministro della salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 del 22/04/2022 è stato approvato il piano di riordino, così come approvato con la suddetta DGR n. XI/5850 del 17/01/2022.

Con nota prot. G1.2022.0019826 del 02/05/2022 Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare ha trasmesso all'ASST Melegnano e della Martesana il summenzionato Decreto del Ministero della Salute.

Fondo Opere Indifferibili

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'articolo 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"* e in particolare il comma 7 del citato articolo 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il *"Fondo per l'avvio di opere indifferibili"* con una dotazione di 1.500 milioni di Euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di Euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di Euro per l'anno 2026, l'ASST Melegnano e della Martesana ha inoltrato istanza per l'accesso al suddetto Fondo.



Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023 sono state assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili di cui all'Allegato 1 del summenzionato Decreto tra le quali sono compresi € 840.177,00 per il codice CUP F38I20000160001 di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana e relativo agli interventi compresi nel Piano di riordino di cui al DL 34/2020 oggetto della presente relazione.

Quarta rimodulazione

A far data dal 01/07/2023, il Ministero della Salute è subentrato nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e ha fornito ulteriori indicazioni da considerare nell'ambito della nuova rimodulazione.

Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2024.0018613 del 17/05/2024 assunta al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 16296 del 20/05/2024, anche in considerazione delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, ha fornito ai soggetti attuatori esterni le indicazioni di competenza regionale relativamente alla quarta rimodulazione del Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020, così come previsto nel Disciplinare sui flussi finanziari e relativa rendicontazione delle spese – Cap. 6.C "Rimodulazione degli interventi".

Come previsto dalla summenzionata nota della Regione Lombardia, i soggetti attuatori esterni possono inoltrare motivate istanze di rimodulazione degli interventi compresi nel Piano di riordino di cui al DL 34/2020.

Da analisi durante la fase di progettazione esecutiva degli interventi e alla luce dell'acquisizioni stimata delle apparecchiature, si rende necessaria un'ulteriore rimodulazione, mediante parziale riallineamento finanziario entro le disponibilità già assegnate, anche dal Fondo Opere Indifferibili (FOI).

L'avanzamento delle attività progettuali e la stima per l'acquisizione delle apparecchiature hanno comportato un aggiornamento dei Quadri Economici derivante inoltre dalla necessità di inserire nei Quadri Economici le quote del Fondo Opere Indifferibili (FOI) a cofinanziamento degli interventi e mai inserite nel piano.

TERAPIA INTENSIVA E SEMI INTENSIVA

Codice intervento TI – LOM_MELZO_600

P.O Melzo - Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano

L'intervento ammesso a seguito della richiesta da parte del Ministero della Salute, per il tramite di Regione Lombardia, di individuare un'area immediatamente disponibile per la realizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva per la creazione di n. 5 posti letto, prevedeva l'allestimento dei n. 5 posti letto richiesti nell'area occupata dall'ex Blocco Operatorio ora dismesso.

La normativa vigente, in merito ai requisiti per l'accreditamento delle Terapie Intensive indica per le nuove realizzazioni un minimo di n. 6 posti letto. Pertanto, al fine di ottemperare alle norme previste per l'accreditamento, il progetto prevede, così come condiviso con ATS, l'allestimento di n. 6 posti letto di cui n. 1 posto letto isolato.

A seguito di quanto sopra esposto, si propone rimodulazione del titolo dell'intervento Codice TI – LOM_MELZO_600 in **"Allestimento di n. 5 posti letto + n. 1 posto letto isolato di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano"**.

La rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento deriva dall'inserimento del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) assegnato e non considerato sino a ora e dalla variazione della quota di cui alla voce "Attrezzature" (e rispettiva IVA).



Codice intervento TI – LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_602

P.O. di Cernusco sul Naviglio - Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva

Gli attuali ambienti della Terapia Intensiva sono stati allestiti nel 2006 con accreditamento per n. 6 posti letto di cui n. 1 posto letto destinato a un paziente isolato.

Il progetto originario è derivato dall'esigenza, durante la prima fase del Covid-19, di avere un altro posto letto aggiuntivo, adeguando un posto letto esistente per isolato e rimanendo pertanto nel numero di 6 posti letto esistenti.

In fase di progettazione definitiva è stato chiesto parere all'ATS la quale ha rilasciato un parere favorevole condizionato. Al fine di ottemperare a quanto richiesto da ATS, sono necessarie ulteriori lavorazioni che hanno aumentato l'importo delle opere. L'aumento dei lavori derivante da quanto sopra esposto trova copertura nelle somme a disposizione per le attrezzature per le quali non occorre procedere a un nuovo acquisto in quanto verranno utilizzate quelle esistenti. Al termine dell'intervento, pertanto, i posti letto accreditati resteranno uguali a sei, così come attualmente già accreditati.

A seguito di quanto sopra esposto, si propone rimodulazione del titolo dell'intervento Codice TI – LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_602 in **"Adeguamento di un posto letto in isolato nel reparto di terapia intensiva"**.

La rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento deriva dall'inserimento del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) assegnato e non considerato sino a ora e dalla variazione della quota di cui alla voce "Attrezzature" (e rispettiva IVA).

Codice intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_682

P.O. di Vizzolo Predabissi - Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Lo scopo del progetto, a seguito della DGR n. XI/3264 del 16.06.2020 per fronteggiare lo stato d'emergenza e rispettare i requisiti per l'accreditamento, è stato quello di dotare il Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi di un reparto di terapia intensiva e semintensiva al fine di incrementare il numero di posti letto a disposizione del Sistema Sanitario. I suddetti reparti trovano allocazione nel blocco operatorio dismesso posto al quarto piano del Presidio Ospedaliero.

Il progetto prevede la creazione di n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva (non trasformabili in Terapia Intensiva) oltre la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva, così come indicato nella comunicazione dell'ASST Melegnano e della Martesana avente a oggetto *"Rilevazione dati per Terapie Intensive e Semi Intensive e Pronto Soccorso"* – prot. n. 0010352 del 05/06/2020. Si chiarisce che i posti letto di Terapia Semi Intensiva sono di tipo "B", ovvero non trasformabili in Terapia Intensiva, come invece erroneamente indicato negli atti regionali.

La rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento deriva dall'inserimento del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) assegnato e non considerato sino a ora e dalla variazione della quota di cui alla voce "Attrezzature" (e rispettiva IVA).

PRONTO SOCCORSO

Codice intervento PS – LOM_MELZO_749

P.O. Melzo - Ampliamento con creazione di percorso separato

Lo scopo del progetto è il pieno raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa per l'accreditamento delle strutture sanitarie di Regione Lombardia e dalla DGR n. XI/3264 al fine di rispondere alle criticità emerse nella gestione del Pronto Soccorso durante l'epidemia COVID 19. Il progetto prevede una ridefinizione degli spazi esistenti, una variazione dei processi organizzativi e assistenziali e l'articolazione delle diverse attività sanitarie e le misure generali per garantire le prestazioni sanitarie in sicurezza. Sono inoltre previste l'implementazione



dell'impianto elettrico e la modifica dell'impianto di trattamento aria per permettere di cambiare la pressione dei locali in positiva o negativa a seconda delle esigenze.

La rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento deriva dall'inserimento del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) assegnato e non considerato sino a ora e dalla variazione della quota di cui alla voce "Attrezzature" (e rispettiva IVA).

Codice intervento PS – LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_750

P.O. di Cernusco sul Naviglio - Nuovo percorso alternativo esterno

Lo scopo del progetto è la creazione di un percorso esterno che consenta di collegare l'edificio "Monoblocco" alla "Villa Uboldo" senza dover attraversare il Pronto Soccorso, nel rispetto della normativa per l'accreditamento delle strutture sanitarie di Regione Lombardia e dalla DGR n. XI/3264. Il progetto prevede il rifacimento degli impianti di climatizzazione ad espansione diretta, di condizionamento aria primaria, dell'impianto idrico-sanitario, dell'impianto gas medicinali e degli impianti elettrico e speciali.

La rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento deriva dall'inserimento del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) assegnato e non considerato sino a ora e dalla variazione della quota di cui alla voce "Attrezzature" (e rispettiva IVA).

Codice intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_751

P.O. di Vizzolo Predabissi - Rimodulazione delle aree di attesa pre triage

I lavori relativi all'intervento risultano conclusi in data 22/09/2023.

È in fase di approvazione il Certificato di Regolare Esecuzione. Le economie derivanti pari a € 4.623,18 sono state distribuite negli altri interventi.

Gli interventi sotto elencati prevedevano il solo acquisto di apparecchiature il cui importo è stato accorpato agli interventi sopra descritti

Codice intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_601

Codice intervento TI – LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_683

In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare sui flussi finanziari e relativa rendicontazione delle spese – Cap. 6.C "Rimodulazione degli interventi", nel rispetto degli obiettivi del piano, si **dichiara:**

- che i riallineamenti finanziari degli interventi oggetto del presente atto rientrano all'interno dell'importo complessivo comprendente il finanziamento originario e le risorse di cui al Fondo Opere Indifferibili (FOI) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023;
- il rispetto del target e delle tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR. Nello specifico si indicano di seguito le date previste per la conclusione degli interventi:
 - **Codice intervento TI – LOM_MELZO_600**
P.O. Melzo - Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
Termine previsto: 31/12/2024
 - **Codice intervento TI – LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_602**
P.O. di Cernusco sul Naviglio - Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva
Termine previsto: 30/06/2025



- **Codice intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_682**
P.O. di Vizzolo Predabissi - Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva
Termine previsto: 30/06/2025
- **Codice intervento PS – LOM_MELZO_749**
P.O. Melzo - Ampliamento con creazione di percorso separato
Termine previsto: 31/12/2025
- **Codice intervento PS – LOM_CERNUSCO SUL NAVIGLIO_750**
P.O. di Cernusco sul Naviglio - Nuovo percorso alternativo esterno
Termine previsto: 31/12/2025
- **Codice intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_751**
P.O. di Vizzolo Predabissi - Rimodulazione delle aree di attesa pre triage
Intervento concluso in data 22/09/2023.

Le modifiche apportate al numero dei posti letto da realizzare con la presente rimodulazione sono coerenti con quanto comunicato con nota dell'ASST Melegnano e della Martesana prot. n. 0010352 del 05/06/2020 avente a oggetto "Rilevazione dati per Terapie Intensive e Semi Intensive e Pronto Soccorso" a eccezione del numero dei posti letto per l'intervento Codice intervento TI – LOM_MELZO_600 - P.O Melzo - Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano per il quale, al fine di ottemperare alle norme previste per l'accreditamento, il progetto prevede, così come condiviso con ATS, l'allestimento di un ulteriore n. 1 posto letto isolato.

Così come già precisato, per l'intervento TI – LOM_VIZZOLO PREDABISSI_682, in tutti gli atti regionali, sono sempre ed erroneamente stati indicati solo i n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva e non anche i n. 8 posti letto di Terapia Intensiva.

Si allega alla presente tabella riassuntiva – stralcio del file excel compilato in coerenza a quanto indicato nella presente relazione accompagnatoria all'istanza.

Melegnano, 31 maggio 2024

Il Direttore
S.C. Ingegneria Clinica
Ing. Carla Amadio

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Arch. Sabina Giacomello

Il Direttore
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
e Responsabile Unico
del Procedimento
Arch. Sabatino Iovine

Allegati c.s.

