

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1320 DEL 01/09/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO ARIA_2022_415.1 Lotto 13 PER LAVORI E APPALTO INTEGRATO CIG MASTER 950181167C - FINANZIATO DALL'U.E. NEXT GENERATION EU – PNRR–MISSIONE 6 - REALIZZAZIONE INTERVENTI CDC, ODC, COT di CASSANO D'ADDA. LIQUIDAZIONE SAL 2 — OPERATORE ECONOMICO RTI DUSSMANN SERVICE S.R.L. (MANDATARIA) CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.(MANDANTE) ETS S.P.A. (MANDANTE) - IMPORTO € 1.025.247,58 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA 10% INCLUSI

- CDC - CUP F77H21010850001 - CIG PRINCIPALE 950181167C - CIG DERIVATO 9743472773;
- COT - CUP F77H21011660001 - CIG PRINCIPALE 950181167C - CIG DERIVATO 97435041DD;
- ODC - CUP F77H21011650001 - CIG PRINCIPALE 950181167C - CIG DERIVATO 974352318B;

**IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Per delega
La Dirigente
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Sabina Giacomello

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a **€ 1.025.247,58** contributi previdenziali e Iva 10% inclusi sono rese disponibili come di seguito precisato:

- € 26.291,53 - **SAL 2 – CDC** - nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025000828 - progetto 050063 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 860.698,68 - **SAL 2 - ODC** nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025001049 - progetto 050090 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 -Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture–Ospedali di Comunità»;
- € 138.257,37 - **SAL 2 - COT** – nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025001053 - progetto 050095 -DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 -Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone);
- la DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 07/03/2024 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 27/03/2025 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria e Socio-Sanitaria. Inerenti Determinazioni";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali, generali e specifiche, e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2012/1605;

- Regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 2013/472, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
- Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- Nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi per i fondi strutturali e di investimento europei (OSC);
- Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- Regolamento (UE, Euratom), 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Raccomandazione COM (2019) 512 final del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;

- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2028;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) - Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) — versione riveduta;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 456 final, del 27 maggio 2020 - Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione;
- Commissione europea (2020), Recommendation for a Council recommendation on the 2020 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2020 Stability Programme of Italy, COM/2020/512 final;
- Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Identifying Europe's recovery needs";
- Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation", SWD (2020) 98 final del 27.5.2020);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2020) 493 final, del 9 settembre 2020 - Relazione 2020 in materia di previsione, "Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente";
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final, del 17 settembre 2020 – "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021";
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri – Parte 1/3;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Progetto di modello per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021, che modifica e sostituisce il documento della Commissione SWD (2020) 205 final), del 17 settembre

- 2020 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1/2;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021 – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3;
 - Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
 - Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
 - Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»;
 - Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio trasmessa dalla Commissione con COM (2021) 344 final, del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR (documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 165);
 - Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)
 - Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
 - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
 - Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica (09G0201);
 - Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione);
 - Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 - (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016);

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 agosto 2021, "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021);
- Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2021;
- Decreto legge 10 settembre 2021, n.121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 "Attuazione dell'articolo 1, comma

1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, relativo alla gestione finanziaria delle risorse per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia;
- Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
- Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"

"Operational arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»
Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale»
Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»;
Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»;
Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»;
Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- la disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

- rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
 - il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, “Soggetti Attuatori”);
 - la Direttiva MDS–UMPNNR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante “Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi” che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato - Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale “Amministrazione centrale titolare di intervento” il Ministero della salute, quale “Soggetto attuatore” - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CIS, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale “Soggetto attuatore esterno” l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021;
 - il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato con Decreto n. 7 del 29/07/2022 dal Ministero della Salute e successive modifiche, che descrive l'assetto organizzativo, i processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo, le misure di prevenzione di irregolarità e frodi, conflitti di interesse e duplicazione di finanziamento, gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità;
 - le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegate alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11/08/2022 che descrivono i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR;
 - la Guida pratica per il caricamento di informazioni su REGIS;
 - il Decreto Direzione Generale Welfare Lombardia n. 7796 del 25/05/2023 avente ad oggetto: “Progetti PNRR Missione 6 Salute – Approvazione delle indicazioni operative per i Soggetti Attuatori Esterni e per il Soggetto Attuatore RL in merito al processo di rendicontazione ed i relativi controlli”;

CONSIDERATO che:

- il PNRR è un programma “performance-based” e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di

interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente e in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");

RICHIAMATA la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all'interno del paragrafo n. 5 relativamente alla "Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS", rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all'art. 5 c. 1 del CIS;
- al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l'assegnazione e l'impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l'esercizio 2022;

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022:

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 2.092.599,00
- Casa della Comunità di Pioltello	CUP F67H21008440001	€ 229.213,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 1.098.211,00
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 1.986.220,00
- Casa della Comunità di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012650001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 2.100.000,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.3 Ospedali della Comunità - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- Ospedale di Comunità di Rozzano	CUP F21B21006590001	€ 5.300.000,00
- Ospedale di Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009940001	€ 5.388.969,00
- Ospedale di Comunità di Melegnano	CUP F71B21006950001	€ 5.000.000,00
- Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21011650001	€ 1.830.458,00
- Ospedale di Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011670001	€ 3.310.564,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11697 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:
 - COT di Rozzano CUP F21B21006600001 € 300.000,00
 - COT di Gorgonzola CUP F27H21009950001 € 290.820,00
 - COT di Pioltello CUP F67H21009790001 € 61.113,00
 - COT di Cassano d'Adda CUP F77H21011660001 € 292.834,00
 - COT di Vaprio d'Adda CUP F77H21011680001 € 400.000,00
 - COT di Trezzo sull'Adda CUP F77H21011690001 € 400.000,00
 - COT di San Giuliano Milanese CUP F87H21011660001 € 300.000,00;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) APPROVATO CON DGR N° XI/6426/2022 E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC E FONDI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- si prende atto delle proposte di rimodulazione del POR, come indicate nell'allegato 1 della suddetta D.G.R.;
- si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e in conformità alle proposte di rimodulazione di cui sopra, a completamento di quanto già destinato con D.G.R. n. XI/7593/2022, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato 2 della suddetta D.G.R.;

ATTESO che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), adottato con Decreto del Ministero della Salute n. 7 del 29/07/2022, prevede che nell'utilizzo dei fondi siano rispettati i seguenti principi:

- il principio del "non arrecare danno significativo" agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
 - i principi e obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - la tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- il principio di addizionalità, finanziamento complementare ed obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, come da Circolare MEF n. 33 del 31/12/2021;

PRECISATO che, per l'ASST Melegnano e della Martesana il POR prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

COMUNE	INDIRIZZO	TIPO DI INTERVENTO	CUP
CASSANO D'ADDA	Quintino di Vona .41	Case della Comunità	F77H21010850001
		Ospedali di comunità	F77H21011650001
		COT	F77H21011660001
GORGONZOLA	Bellini .5	Case della Comunità	F27H21009440001

		Ospedali di comunità	F27H21009940001
		COT	F27H21009950001
LISCATE	Brambilla .4/6	Case della Comunità	F74E21006100001
MELEGNANO	San Francesco/via Campania snc	Case della Comunità	F71B21006940001
		Ospedali di comunità	F71B21006950001
PIOLTELLO	San Francesco .16	Case della Comunità	F67H21008440001
		COT	F67H21009790001
ROZZANO	Perseghetto/via Guido Rossa snc	Ospedali di comunità	F21B21006590001
		Case della Comunità	F21B21006580001
		COT	F21B21006600001
SAN GIULIANO MILANESE	Cavour .15	Case della Comunità	F87H21012650001
		COT	F87H21012660001
SEGRATE	Amendola snc	Case della Comunità	F97H21011500001
TREZZO SULL'ADDA	piazzale Gorizia .2	Case della Comunità	F77H21010860001
		COT	F77H21011690001
VAPRIO D'ADDA	don Moletta .22	COT	F77H21011680001
		Case della Comunità	F77H21010870001
		Ospedali di comunità	F77H21011670001

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

PRESO ATTO altresì della D.G.R. n.XII/2990 del 09.09.2024 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - III rimodulazione – approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 726 del 26/07/2024 di presa d'atto del cambio del Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di realizzazione della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Cassano con la quale, in sostituzione dell'arch. Sabatino Iovine, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale è stata nominata l'arch. Sabina Giacomello, dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2020_143.1 Lotto 4 - Convenzione per la fornitura di servizi di progettazione e verifiche progetti, CIG principale 8657945A3A, e ad affidare i servizi di Progettazione di fattibilità

tecnica ed economica/definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione degli interventi della Casa di Comunità di Segrate, della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Trezzo sull'Adda, della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa di Vaprio d'Adda, della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa di Cassano d'Adda, della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa di Rozzano all'RTI composto da POOLMILANO SRL (mandataria capogruppo), RPA SRL (mandante), STUDIO INGEGNERE DAVIDE PAROLO (mandante), STUDIO INGEGNERE ANGELA MARTINO (mandante);

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2021_903 Lotto 3 - Convenzione in Accordo Quadro per la Fornitura di Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i Servizi di verifica dei progetti, CIG principale 9009426D85, e ad affidare i servizi di verifica, ai fini della validazione, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi della Casa di Comunità (CIG derivato 9657664C71) di Segrate, della Casa di Comunità (CIG derivato 965778504F) di Liscate, della Casa di Comunità (CIG derivato 9658774075) e della Centrale Operativa Territoriale (CIG derivato 9658827C2E) di Trezzo sull'Adda, della Casa della Comunità (CIG derivato 9658449441), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 965848739D) e della Centrale Operativa (CIG derivato 9658518D2F) di Vaprio d'Adda, della Casa della Comunità (CIG derivato 965861908C), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 9658656F10) e della Centrale Operativa (CIG derivato 96587046AF) di Cassano d'Adda, alla Società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 31/03/2023 con la quale si è proceduto ad approvare i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di Cassano d'Adda, Gorgonzola, Liscate, Pioltello, San Giuliano Milanese, Segrate, Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 23/06/2023 con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo per l'intervento relativo alla Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Cassano d'Adda, con verbale di validazione del RUP agli atti della S.C. proponente;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 26/06/2023 con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2022_415.1 Lotto 13 – Accordo Quadro Lavori e Appalto Integrato per la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi della Casa di Comunità (CUP F77H21010850001 - CIG derivato 9743472773 – Progetto 50063), Ospedale di Comunità (CUP F77H21011650001 - CIG derivato 974352318B – Progetto 50090) e Centrale Operativa Territoriale (CUP F77H21011660001 - CIG derivato 97435041DD – Progetto 50095) di Cassano d'Adda all'Operatore Economico aggiudicatario del predetto lotto ovvero Dussmann Service S.r.l. con sede legale in Capriate (BG), via Papa Giovanni XXIII, P.IVA n. 00124140211;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 15/02/2024 con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Esecutivo dell'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Cassano d'Adda;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'arch. Sabina Giacomello Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST di Melegnano e della Martesana;

DATO ATTO che con atti Rep. n. 3138 – 3140 - 3143 - del 19/02/2024 sono stati sottoscritti tra l'ASST Melegnano e della Martesana e l'RTI Dussmann Service S.R.L. (mandataria) CME Consorzio Imprenditori Edili SOC. COOP.(mandante) ETS S.p.A. (mandante) – i contratti per l'affidamento delle opere per la realizzazione degli interventi di seguito indicati:

- **Casa della Comunità (CdC)** di Cassano d'Adda, CUP F77H21010850001 - CIG principale 950181167C - CIG derivato 9743472773;

- **Ospedale di Comunità (OdC)** - CUP F77H21011650001 - CIG principale 950181167C - CIG derivato 974352318B;
- **Centrale Operativa Territoriale (COT)** - CUP F77H21011660001 - CIG principale 950181167C - CIG derivato 97435041DD;

ATTESO che con Determina Dirigenziale n. 502 del 07/04/2025 è stato liquidato all'RTI Dussmann Service S.R.L. (impresa mandataria capogruppo) Via San Gregorio 55, di Milano – P.IVA 00124140211 e CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.(mandante) con sede Via Malavolti, 33 Modena, P.IVA 00916510365 (impresa mandante) il SAL 1 relativi ai lavori per la Casa di Comunità – Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Cassano D'adda per l'ammontare complessivo di € 513.425,24 di cui (€ 488.097,63 per lavori ed € 25.327,61 per oneri per la sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5% e oltre IVA 10%;

PRESO ATTO del verbale di consegna dei lavori in data 19/02/2024 sottoscritto dal Direttore dei Lavori;

RITENUTO di procedere con la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori **SAL 2** - dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità (CdC), dell'Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Cassano d'Adda;

VISTI:

- lo stato di avanzamento lavori n. 2 – **SAL 2** - a tutto il 16/06/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società Dussmann Service S.r.l. (impresa mandataria capogruppo) per l'ammontare complessivo di € 1.450.152,12 (di cui 1.381.551,66 per lavori ed € 68.600,46 per oneri della sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti oltre IVA 10%;
- la suddivisione delle lavorazioni tra gli interventi della Casa della Comunità (CdC), della Centrale Operativa Territoriale (COT) e dell'Ospedale di Comunità (OdC) di Cassano d'Adda, riportata nello Stato di Avanzamento Lavori n. 2, secondo i seguenti conteggi:
 - lavori afferenti alla Casa di Comunità: per l'ammontare complessivo di € 514.038,82 (di cui 489.940,88 per lavori ed € 24.097,94 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti determina un corrispettivo netto pari a € 23.901,39 oltre IVA;
 - lavori afferenti all'Ospedale di Comunità: per l'ammontare complessivo di € 808.472,85 (di cui 770.571,96 per lavori ed € 37.900,89 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti determina un corrispettivo netto pari a € 782.453,35 oltre IVA;
 - Lavori afferenti alla Centrale Operativa Territoriale: per l'ammontare complessivo di € 127.640,45 (di cui 121.038,82 per lavori ed € 6.601,63 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti determina un corrispettivo netto pari a € 125.688,52 oltre IVA;
- il certificato di pagamento **CdP n. 2**, relativo ai lavori della **Casa di Comunità di Cassano d'Adda**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'RTI Dussmann Service S.r.l. e C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. per un importo € 23.901,39 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 2.390,14 per IVA 10% per un importo complessivo di € 26.291,53;

- il certificato di pagamento **CdP n. 2**, relativo ai lavori **dell'Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 3), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'RTI Dussmann Service S.r.l. e C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. per un importo di € 782.453,35 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 78.245,33 per IVA 10% per un importo complessivo di € 860.698,68;
- il certificato di pagamento **CdP n. 2**, relativo ai lavori della **Centrale Operativa Territoriale di Cassano d'Adda**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 2), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'RTI Dussmann Service S.r.l. e C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. per un importo di € 125.688,52 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 12.568,85 per IVA 10% per un importo complessivo di € 138.257,37;

PRESO ATTO:

- della congruità tra l'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori, così come attestato dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la sottoscrizione degli atti contabili relativi al SAL n. 2, non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che il RUP ha verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - della Società Dussmann Service S.r.l. (impresa mandataria capogruppo) e della Società C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. (impresa mandante) dal quale si evince che tali operatori economici risultano regolari nei confronti degli enti previdenziali e infortunistico;

PRECISATO altresì che in data 09/07/2025 sono stati emessi gli ordini:

- n. 2025021363 per la liquidazione dello **Stato Avanzamento Lavori SAL 2 per la CdC di Cassano d'Adda** a favore della Società Dussmann Service S.r.l. (impresa mandataria capogruppo) Via San Gregorio 55, di Milano – P.IVA 00124140211 per un importo complessivo di € **20.953,81** (Iva 10% inclusa);
- n. 2025021365 per la liquidazione dello **Stato Avanzamento Lavori SAL 2 per la CdC di Cassano d'Adda** a favore della Società C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti, 33 Modena, P.IVA 00916510365 (impresa mandante) per un importo complessivo di € **5.337,72** (Iva 10% inclusa);
- n. 2025021432 per la liquidazione dello **Stato Avanzamento Lavori SAL 2 per l'OdC di Cassano d'Adda** a favore della Società Dussmann Service S.r.l. (impresa mandataria capogruppo) Via San Gregorio 55, di Milano – P.IVA 00124140211 per un importo complessivo di € **678.901,01** (Iva 10% inclusa);
- n. 2025021433 per la liquidazione dello **Stato Avanzamento Lavori SAL 2 per l'OdC di Cassano d'Adda** a favore della Società C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti, 33 Modena, P.IVA 00916510365 (impresa mandante) per un importo complessivo di € **181.797,67** (Iva 10% inclusa);
- n. 2025021425 per la liquidazione dello **Stato Avanzamento Lavori SAL 2 per la COT di Cassano d'Adda** a favore della Società Dussmann Service S.r.l. (impresa mandataria capogruppo) Via San Gregorio 55, di Milano – P.IVA 00124140211 per un importo complessivo di € **125.154,99** (Iva 10% inclusa);
- n. 2025021424 per la liquidazione dello **Stato Avanzamento Lavori SAL 2 per la COT di Cassano d'Adda** a favore della Società C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Via Malavolti, 33 Modena, P.IVA 00916510365 (impresa mandante) per un importo complessivo di € **13.102,38** (Iva 10% inclusa);

VISTE le seguenti fatture non materialmente allegate ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	(importo complessivo al netto della ritenuta 0,5% e del recupero anticipo – comprensivo di IVA 10%)	intervento	CUP	CIG Master	CIG Derivato
Dussmann Service S.r.l. (Mandatara)	Ft. n. 32535554 del 22/07/2025	€ 20.953,81	CDC	F77H21010850001	950181167C	9743472773
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante)	Ft. n. 250184-0c1 PA del 14/07/2025	€ 5.337,72	CDC	F77H21010850001	950181167C	9743472773
Dussmann Service S.r.l. (Mandatara)	Ft. n. 32535555 del 22/07/2025	€ 678.901,01	ODC	F77H21011650001	950181167C	974352318B
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante)	Ft. n. 250183-0c1 PA del 14/07/2025	€ 181.797,67	ODC	F77H21011650001	950181167C	974352318B
Dussmann Service S.r.l. (Mandatara)	Ft. n. 32535556 del 22/07/2025	€ 125.154,99	COT	F77H21011660001	950181167C	97435041DD
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante)	Ft. n. 250185-0c1 PA del 14/07/2025	€ 13.102,38	COT	F77H21011660001	950181167C	97435041DD

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 1.025.247,58 contributi previdenziali e Iva 10% inclusi sono rese disponibili come di seguito precisato:

- € 26.291,53 - **SAL 2 – CDC** - nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025000828 - progetto 050063 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 860.698,68 - **SAL 2 - ODC** - nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025001049 - progetto 050090 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 -Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture–Ospedali di Comunità»;
- € 138.257,37 - **SAL 2 - COT** - nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025001053 - progetto 050095 -DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 -Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

INTERVENTO	CUP	CIG MASTER	CIG DERIVATO
Casa della Comunità Via Q. di Vona, 41 Cassano d'Adda	F77H21010850001	950181167C	9743472773
Ospedale di Comunità Via Q. di Vona, 41 Cassano d'Adda	F77H21011650001	950181167C	974352318B
Centrale Operativa Territoriale Via Q. di Vona, 41 Cassano d'Adda	F77H21011660001	950181167C	97435041DD

ACQUISITA la firma contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- prendere atto:
 - dello stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 16/06/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società Dussmann Service S.r.l. (impresa mandataria capogruppo) per l'ammontare complessivo di € 1.450.152,12 (di cui 1.381.551,66 per lavori ed € 68.600,46 per oneri della sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti oltre IVA 10%;
- precisare che la suddivisione delle lavorazioni tra gli interventi della Casa della Comunità (CdC), della Centrale Operativa Territoriale (COT) e dell'Ospedale di Comunità (OdC) di Cassano d'Adda, riportata nello Stato di Avanzamento Lavori n.2, risultano secondo i seguenti conteggi:
 - lavori afferenti alla Casa di Comunità: per l'ammontare complessivo di € 514.038,82 (di cui 489.940,88 per lavori ed € 24.097,94 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti determina un corrispettivo netto pari a € 23.901,39 oltre IVA;
 - lavori afferenti all'Ospedale di Comunità: per l'ammontare complessivo di € 808.472,85 (di cui 770.571,96 per lavori ed € 37.900,89 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti determina un corrispettivo netto pari a € 782.453,35 oltre IVA;
 - Lavori afferenti alla Centrale Operativa Territoriale: per l'ammontare complessivo di € 127.640,45 (di cui 121.038,82 per lavori ed € 6.601,63 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%, che, dedotte le ritenute di legge dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti determina un corrispettivo netto pari a € 125.688,52 oltre IVA;

3. prendere atto:

- del certificato di pagamento **CdP n. 2**, relativo ai lavori della **Casa di Comunità di Cassano d'Adda**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'RTI Dussmann Service S.r.l. e C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. per un importo € 23.901,39 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 2.390,14 per IVA 10% per un importo complessivo di € 26.291,53;
- del certificato di pagamento **CdP n. 2**, relativo ai lavori **dell'Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 3), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'RTI Dussmann Service S.r.l. e C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. per un importo di € 782.453,35 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 78.245,33 per IVA 10% per un importo complessivo di € 860.698,68;
- il certificato di pagamento **CdP n. 2**, relativo ai lavori della **Centrale Operativa Territoriale di Cassano d'Adda**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 2), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 2 con il quale si certifica la liquidabilità all'RTI Dussmann Service S.r.l. e C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. per un importo di € 125.688,52 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 12.568,85 per IVA 10% per un importo complessivo di € 138.257,37;

4. liquidare le seguenti fatture non materialmente allegate ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	(importo complessivo al netto della ritenuta 0,5% e del recupero anticipo – comprensivo di IVA 10%)	intervento	CUP	CIG Master	CIG Derivato
Dussmann Service S.r.l. (Mandataria)	Ft. n. 32535554 del 22/07/2025	€ 20.953,81	CDC	F77H21010850001	950181167C	9743472773
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante)	Ft. n. 250184-0c1 PA del 14/07/2025	€ 5.337,72	CDC	F77H21010850001	950181167C	9743472773
Dussmann Service S.r.l. (Mandataria)	Ft. n. 32535555 del 22/07/2025	€ 678.901,01	ODC	F77H21011650001	950181167C	974352318B
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante)	Ft. n. 250183-0c1 PA del 14/07/2025	€ 181.797,67	ODC	F77H21011650001	950181167C	974352318B
Dussmann Service S.r.l. (Mandataria)	Ft. n. 32535556	€ 125.154,99	COT	F77H21011660001	950181167C	97435041DD

	del 22/07/2025					
C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop (mandante)	Ft. n. 250185-0c1 PA del 14/07/2025	€ 13.102,38	COT	F77H21011660001	950181167C	97435041DD

5. dare atto che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

INTERVENTO	CUP	CIG MASTER	CIG DERIVATO
Casa della Comunità Via Q. di Vona, 41 Cassano d'Adda	F77H21010850001	950181167C	9743472773
Ospedale di Comunità Via Q. di Vona, 41 Cassano d'Adda	F77H21011650001	950181167C	974352318B
Centrale Operativa Territoriale Via Q. di Vona, 41 Cassano d'Adda	F77H21011660001	950181167C	97435041DD

6. dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € € **1.025.247,58** contributi previdenziali e Iva 10% inclusi sono rese disponibili come di seguito precisato:
- € 26.291,53 - **SAL 2 – CDC** - nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025000828 - progetto 050063 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
 - € 860.698,68 - **SAL 2 - ODC** nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025001049 - progetto 050090 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 -Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture–Ospedali di Comunità»;
 - € 138.257,37 - **SAL 2 - COT** – nel finanziamento sul conto CIV.A010025000.TEC anno 2025 autorizzazione n. 2025001053 - progetto 050095 -DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 01/08/2022–Finanziato da UE NEXT GENERATION EU–PNRR–Missione 6 «Salute», Componente 1 -Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
7. conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;
8. dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo e che la medesima è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 23/2015, disponendone la relativa pubblicazione all'albo pretorio dell'ASST - ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 - per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Per delega
La Dirigente
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Sabina Giacomello

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Sabina Giacomello

Pratica trattata da: dott.ssa Dorotea Basani

Allegati n. 3

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

Oggetto "ARIA_2022_415.1_ affidamento in Accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNNR" "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale"
PNNR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C1 - REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' (CdC)

Lavori Realizzazione della Casa di Comunità (CdC), in Via Quintino di Vona, 41 a Cassano d'Adda

Impresa Dussman Service srl, Via S.Gregorio n.55, Milano (MI) P.IVA e C.F. 00124140211

Contratto specifico Contratto applicativo relativo alla convenzione in Accordo Quadro per l'esecuzione delle prestazioni, previa redazione della progettazione esecutiva dell'intervento inerente il LOTTO n.13
Casa della Comunità

CUP F77H21010850001 - CIG principale 950181167C - CIG derivato 9743472773

CERTIFICATO

N. 2 per il pagamento della rata N.2 di euro 23.901,39 (oltre IVA) Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n.2 misure a tutto il 16/06/2025

Visto il contratto Rep. 3138 del 19/02/2024 e relativo addendum per un importo contrattuale al netto del ribasso, compresi oneri della sicurezza, pari a euro 614.355,91 esclusa IVA

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 514.038,82 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo			
01	08/01/2025	487.567,24	Per lavori e somministrazioni	Euro	553.763,76
			di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	24.097,94
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	529.665,82
			Ribasso contrattuale	-7,50% Euro	-39.724,94
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	24.097,94
			SOMMANO	Euro	514.038,82
			<i>da cui detraendo</i>		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	2.570,19
			Per recupero anticipo	Euro	
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	487.567,24
			Totale deduzioni	Euro	490.137,43
			Importo netto rata	Euro	23.901,39
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro	23.901,39
			Certifica pertanto che, a termine dell'art Art 14 Documento Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 23.901,39 diconsi Euro ventitremilanovecentouno/39 oltre IVA.		
			Il Responsabile dei lavori Arch. Sabina Giacomello		
			Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso:		
			INAIL 41867799		
TOTALE		487.567,24			

Cassano d'Adda (MI), 18/06/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Andrea Giuseppe Taddia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabina Giacomello



CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

Oggetto	"ARIA_2022_415.1_affidamento in Accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNNR" "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" PNNR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C1 - REALIZZAZIONE DELL'OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC)
Lavori	Realizzazione dell'Ospedale di Comunità (OdC), in Via Quintino di Vona, 41 a Cassano d'Adda
Impresa	Dussman Service srl, Via S.Gregorio n.55, Milano (MI) P.IVA e C.F. 00124140211
Contratto specifico	Contratto applicativo relativo alla convenzione in Accordo Quadro per l'esecuzione delle prestazioni, previa redazione della progettazione esecutiva dell'intervento inerente il LOTTO n.13 <u>Ospedale della Comunità</u>

CUP F77H21011650001 - CIG principale 950181167C - CIG derivato 974352318B

CERTIFICATO

N. 2 per il pagamento della rata N.2 di euro 782.453,35 (oltre IVA) Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n.2 misure a tutto il 16/06/2025

Visto il contratto Rep. 3140 del 19/02/2024 e relativo addendum per un importo contrattuale al netto del ribasso, compresi oneri della sicurezza, pari a euro 982.329,37 esclusa IVA

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 808.472,85 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo		Euro	
01	08/01/2025	21.977,14	Per lavori e somministrazioni	Euro	870.951,66
			di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	37.900,89
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	833.050,77
			Ribasso contrattuale	-7,50% Euro	-62.478,81
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	37.900,89
			SOMMANO	Euro	808.472,85
			<i>da cui detraendo</i>		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	4.042,36
			Per recupero anticipo	Euro	
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	21.977,14
			Totale deduzioni	Euro	26.019,50
			Importo netto rata	Euro	782.453,35
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro	782.453,35
			Certifica pertanto che, a termine dell'art Art 14 Documento Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 782.453,35		
			diconsi Euro <i>settecentoottantaduemilaquattrocentocinquante/35</i> oltre IVA.		
TOTALE		21.977,14			

Il Responsabile dei lavori Arch. Sabina Giacomello
Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso:
INAIL 41867799

Cassano d'Adda (MI), 18/06/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Andrea Giuseppe Taddia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabina Giacomello

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

Oggetto "ARIA_2022_415.1_affidamento in Accordo quadro di appalto integrato complesso di lavori nell'ambito dei progetti PNNR"
"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'Assistenza Sanitaria Territoriale"
PNNR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C1 - REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)

Lavori Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (CoT), in Via Quintino di Vona, 41 a Cassano d'Adda

Impresa Dussman Service srl, Via S.Gregorio n.55, Milano (MI) P.IVA e C.F. 00124140211

Contratto specifico Contratto applicativo relativo alla convenzione in Accordo Quadro per l'esecuzione delle prestazioni, previa redazione della progettazione esecutiva dell'intervento inerente il LOTTO n.13
Centrale Operativa Territoriale

CUP F77H21011660001 - CIG principale 950181167C - CIG derivato 97435041DD

CERTIFICATO

N. 2 per il pagamento della rata N.2 di euro 125.688,52 (oltre IVA) Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n.2 misure a tutto il 16/06/2025

Visto il contratto Rep. 3143 del 19/02/2024 e relativo addendum per un importo contrattuale al netto del ribasso, compresi oneri della sicurezza, pari a euro 140.820,84 esclusa IVA

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 127.640,45 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo		Euro	
01	08/01/2025	1.313,73	Per lavori e somministrazioni	Euro	137.454,41
			di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	6.601,63
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	130.852,78
			Ribasso contrattuale	-7,50% Euro	-9.813,96
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	6.601,63
			SOMMANO	Euro	127.640,45
			<i>da cui detraendo</i>		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	638,20
			Per recupero anticipo	Euro	
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	1.313,73
			Totale deduzioni	Euro	1.951,93
			Importo netto rata	Euro	125.688,52
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro	125.688,52
			Certifica pertanto che, a termine dell'art Art 14 Documento Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 125.688,52		
			diconsi Euro <i>centoventicinquemilaseicentoottantotto/52</i> oltre IVA.		
TOTALE		1.313,73	Il Responsabile dei lavori Arch. Sabina Giacomello		
			Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso:		
			INAIL 41867799		

Cassano d'Adda (MI), 18/06/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Andrea Giuseppe Taddia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabina Giacomello