

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.393 DEL 17/03/2026

OGGETTO: ADESIONE A.Q. INVITALIA PER APPALTO INTEGRATO DI LAVORI E DI PROGETTAZIONE – LOTTO GEOGRAFICO 16 (LOMBARDIA 1) CLUSTER 1-10, 1-11, 1-12 – CIG MASTER 93268052F8 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION-EU – PNRR - MISSIONE 6 – COMPONENT 1 - INVESTIMENTI 1.1-1.2-1.3 REALIZZAZIONE CDC, ODC E COT DI GORGONZOLA. LIQUIDAZIONE SAL 4 – A TUTTO IL 31/12/2025 OPERATORE ECONOMICO COSEDIL S.P.A CON SEDE A ROMA, P.IVA 00512340878 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.568.509,82 (IVA COMPRESA)

**IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a **€ 1.568.509,82** contributi previdenziali e IVA inclusi, risultano coerenti con le assegnazioni stabilite dalla DGR n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 e COMPONENT 2 e PNC – Presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n. XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali – Individuazione dei soggetti attuatori esterni" come di seguito precisato:

- ✓ **€ 325.891,78** per la Casa della Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026000679 - prog. 050064 - DGR XII/1515/2023 del 13/12/2023 – Rimodulazione POR– F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- ✓ **€ 792.576,00** per la Casa della Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001211 - prog. 050064 - Decreto Ragioneria Centrale dello Stato n. 52/2023 – F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- ✓ **€ 7.301,80** per l'Ospedale di Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001232 – prog. 050088 - Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 – F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- ✓ **€ 369.589,00** per l'Ospedale di Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026000501 – prog. 050088 - Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 – F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- ✓ **€ 66.463,03** per la Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026002470 – prog. 050093 -Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 - F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

- ✓ **€ 6.688,20** per la Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001166 – prog. 050093 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 - F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la DGR n. XII / 5589 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 30/01/2026 avente ad oggetto "Aggiornamento del sistema delle deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria e Socio-Sanitaria. Inerenti Determinazioni";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali, generali e specifiche, e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2012/1605;
- Regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 2013/472, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
- Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode

efficaci e proporzionate;

- Nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi per i fondi strutturali e di investimento europei (OSC);
- Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- Regolamento (UE, Euratom), 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Raccomandazione COM (2019) 512 final del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2028;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) - Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) — versione riveduta;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 456 final, del 27

maggio 2020 - Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione;

- Commissione europea (2020), Recommendation for a Council recommendation on the 2020 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2020 Stability Programme of Italy, COM/2020/512 final;
- Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Identifying Europe's recovery needs;
- Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation", SWD (2020) 98 final del 27.5.2020);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2020) 493 final, del 9 settembre 2020 - Relazione 2020 in materia di previsione, "Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente";
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final, del 17 settembre 2020 – "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021";
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri – Parte 1/3;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Progetto di modello per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021, che modifica e sostituisce il documento della Commissione SWD (2020) 205 final), del 17 settembre 2020 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1/2;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021 – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»;
- Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio trasmessa dalla Commissione con COM(2021)

344 final, del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR (documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 165;

- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)
- Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica (09G0201);
- Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione);
- Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 - (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 agosto 2021, “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021);
- Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2021;
- Decreto legge 10 settembre 2021, n.121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, relativo alla gestione finanziaria delle risorse per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;
- Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
- Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17

- dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
 - Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"
 - "Operational arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» – Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»; Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»; Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale» – Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»; Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»; Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»; Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui alla lettera e) punto 2 è previsto «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" relativo all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, tra cui quelli di Missione 6 Component 1 e Component 2, a titolarità del Ministero della Salute;

- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");
- la Direttiva MDS–UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato- Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CI -, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021;

RICHIAMATA la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all'interno del paragrafo n. 5 relativamente alla "Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS", rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all'art. 5 c. 1 del CIS;
- al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l'assegnazione e l'impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l'esercizio 2022;

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022:

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona - per gli interventi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 2.092.599,00
- Casa della Comunità di Pioltello	CUP F67H21008440001	€ 229.213,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 1.098.211,00
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 1.986.220,00
- Casa della Comunità di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012650001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 2.100.000,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.3 Ospedali della Comunità - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- Ospedale di Comunità di Rozzano	CUP F21B21006590001	€ 5.300.000,00
- Ospedale di Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009940001	€ 5.388.969,00
- Ospedale di Comunità di Melegnano	CUP F71B21006950001	€ 5.000.000,00
- Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21011650001	€ 1.830.458,00
- Ospedale di Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011670001	€ 3.310.564,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11697 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:
 - COT di Rozzano CUP F21B21006600001 € 300.000,00
 - COT di Gorgonzola CUP F27H21009950001 € 290.820,00
 - COT di Pioltello CUP F67H21009790001 € 61.113,00
 - COT di Cassano d'Adda CUP F77H21011660001 € 292.834,00
 - COT di Vaprio d'Adda CUP F77H21011680001 € 400.000,00
 - COT di Trezzo sull'Adda CUP F77H21011690001 € 400.000,00
 - COT di San Giuliano Milanese CUP F87H21012660001 € 300.000,00;

ATTESO altresì che:

- con la D.G.R. n. 7593 del 15/12/2022, con la quale tra l'altro si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e secondo i criteri individuati, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato A al suddetto atto "Interventi ammessi a finanziamento PNRR M6.C1 - Cofinanziamento Regionale", rinviando a successivo provvedimento della U.O. Polo Ospedaliero della Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni e impegni di spesa;
- con decreto D.G.W. n. 18498 del 16/12/2022, come previsto dalla summenzionata D.G.R. n. 7593, sono stati assegnati all'ASST Melegnano e della Martesana € 3.330.685,00 quale quota cofinanziata da Regione Lombardia per la Casa della Comunità di San Giuliano Milanese – Via Cavour, 15;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) APPROVATO CON DGR N° XI/6426/2022 E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC E FONDI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- si prende atto e si condividono le proposte di rimodulazione del POR, come indicate nell'allegato 1 della suddetta D.G.R.;
- si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e in conformità alle proposte di rimodulazione di cui sopra, a completamento di quanto già destinato con D.G.R. n. XI/7593/2022, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato 2 della suddetta D.G.R.;

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XII/62/2023 con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14390 del 27/09/2029 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR rimodulati per la COMPONENT 1 – MISSIONI per gli interventi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano CUP F21B21006580001 € 1.666.521,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola CUP F27H21009440001 € 5.607.068,00
- Casa della Comunità di Melegnano CUP F71B21006940001 € 1.891.602,00
- Casa della Comunità di Liscate CUP F74E21006100001 € 4.078.472,00
- Casa della Comunità di Segrate CUP F97H21011500001 € 2.861.082,00

PRECISATO che, per l'ASST Melegnano e della Martesana il POR prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

COMUNE	INDIRIZZO	TIPO DI INTERVENTO	CUP
CASSANO D'ADDA	Quintino di Vona, 41	Case della Comunità	F77H21010850001
		Ospedali di comunità	F77H21011650001
		COT	F77H21011660001
GORGONZOLA	Bellini, 5	Case della Comunità	F27H21009440001
		Ospedali di comunità	F27H21009940001
		COT	F27H21009950001
LISCATE	Brambilla, 4/6	Case della Comunità	F74E21006100001
MELEGNANO	San Francesco/via Campania snc	Case della Comunità	F71B21006940001
		Ospedali di comunità	F71B21006950001
PIOLTELLO	San Francesco, 16	Case della Comunità	F67H21008440001
		COT	F67H21009790001
ROZZANO	Perseghetto/via Guido Rossa snc	Ospedali di comunità	F21B21006590001
		Case della Comunità	F21B21006580001
		COT	F21B21006600001
SAN GIULIANO MILANESE	Cavour, 15	Case della Comunità	F87H21012650001
		COT	F87H21012660001
SEGRATE	Amendola snc	Case della Comunità	F97H21011500001
TREZZO SULL'ADDA	piazzale Gorizia, 2	Case della Comunità	F77H21010860001
		COT	F77H21011690001
VAPRIO D'ADDA	don Moletta, 22	COT	F77H21011680001
		Case della Comunità	F77H21010870001
		Ospedali di comunità	F77H21011670001

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 827 del 29/07/2022 con la quale sono stati nominati come Responsabili Unici del Procedimento degli interventi sopra elencati:
 - l'arch. Carlo Cislighi, dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana, per gli interventi della Casa di Comunità di Liscate; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Melegnano; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Rozzano; della

Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di San Giuliano Milanese; della Casa di Comunità di Segrate,

- l'arch. Sabatino Iovine, direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana per gli interventi della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Cassano d'Adda; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola; della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Pioltello; della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Trezzo sull'Adda; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Vaprio d'Adda;
- la Determinazione n. 551 del 07/05/2024 di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Arch Sabatino Iovine per pensione anticipata;
- la Deliberazione n. 726 del 26/07/2024 di ricognizione e conferimento incarichi di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 – interventi PNRR - come di seguito indicato:
 - Casa della Comunità di Gorgonzola - Arch. Sabina Giacomello;
 - Ospedale della Comunità di Gorgonzola - Arch. Sabina Giacomello;
 - Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola - Arch. Sabina Giacomello;
 - Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda – Arch. Silvia Volpi;
 - Centrale Operativa Territoriale di Trezzo sull'Adda - Arch. Silvia Volpi;
 - Casa della Comunità di Cassano d'Adda - Arch. Sabina Giacomello;
 - Ospedale della Comunità di Cassano d'Adda - Arch. Sabina Giacomello;
 - Centrale Operativa Territoriale di Cassano d'Adda - Arch. Sabina Giacomello;
 - Casa della Comunità di Vaprio d'Adda - Arch. Silvia Volpi;
 - Ospedale della Comunità di Vaprio d'Adda - Arch. Silvia Volpi;
 - Centrale Operativa Territoriale di Vaprio d'Adda - Arch. Silvia Volpi;
 - Casa della Comunità di Segrate – Arch. Silvia Volpi;
 - Casa della Comunità di Pioltello – Arch. Carlo Cislaghi;
 - Centrale Operativa Territoriale di Pioltello – Arch. Carlo Cislaghi;
 - Attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020 "Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva del P.O. di Cernusco S/Naviglio" – Arch. Sabina Giacomello;
 - Attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020 "Realizzazione di un nuovo percorso alternativo esterno presso il Pronto Soccorso del P.O. di Melzo" – Arch. Sabina Giacomello;
 - Attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020 "Rimodulazione delle aree di attesa pre triage del P.O. di Vizzolo Predabissi" – Arch. Sabina Giacomello;
- la Deliberazione n. 894 del 03/10/2024, si è proceduto alla nomina del R.U.P. per le n.6 COT aggiuntive già attivate con deliberazione n. 545 del 16/06/2024, come di seguito indicato:

Presidio	Indirizzo	CUP	rup
CASSANO	VIA Q. DI VONA, 41	F74E24000030006	Arch. Carlo Cislaghi
GORGONZOLA	VIA BELLINI, 5	F24E24000050006	Arch. Carlo Cislaghi
ROZZANO	VIA DEI GLICINI	F24E24000040006	Arch. Carlo Cislaghi
SAN GIULIANO MILANESE	VIA CAVOUR, 15	F84E24000030006	Arch. Carlo Cislaghi
TREZZO	VIA GRAMSCI, 23	F74E24000010006	Arch. Carlo Cislaghi
VAPRIO	VIA DON MOLETTA, 22	F74E24000020006	Arch. Carlo Cislaghi

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 181 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2021_903 Lotto 4 - Convenzione in Accordo Quadro per la Fornitura di Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i Servizi di verifica dei progetti, CIG principale 9009443B8D, e di affidare i servizi di verifica, ai fini della validazione, della progettazione di fattibilità

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola, Casa di Comunità e Ospedale di Comunità di Melegnano, Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Pioltello, Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Rozzano, Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di San Giuliano Milanese, alla Società “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL”, con sede legale in Via Varano – SP Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN), P.I. n. 02341540421;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 28/06/2023 di adesione all’Accordo Quadro Invitalia per appalto integrato di lavori e di progettazione – Lotto geografico 16 (Lombardia 1) cluster 1-10, 1-11, 1-12 – CIG MASTER 93268052f8 - finanziato dall’Unione Europea Next Generation-EU – PNRR - Missione 6 – Component 1 - investimenti 1.1-1.2-1.3 - realizzazione interventi di Gorgonzola (CDC, ODC E COT), S. Giuliano Milanese (CDC e COT), Vaprio d’Adda (CDC, ODC e COT) e Rozzano (CDC, ODC e COT)
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 27/03/2024 con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Esecutivo dell’intervento per la realizzazione della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità, Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di realizzazione della CdC, dell’OdC e della COT di Gorgonzola è l’arch. Sabina Giacomello, Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell’ASST Melegnano e della Martesana;

RICHIAMATI i contratti di repertorio:

- n. 3173 del 11/03/2024 della Casa della Comunità, per un importo complessivo pari ad € 5.426.814,52 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 164.022,07 per progettazione esecutiva (e CSP), € 5.209.929,29 per lavori ed € 52.863,16 per oneri della sicurezza; CUP F27H21009440001 - CIG principale 93268052F8 - CIG derivato 9743610954;
- n. 3172 del 11/03/2024 dell’Ospedale di Comunità, per un importo complessivo pari ad € 1.067.074,34 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 32.251,65 per progettazione esecutiva (e CSP), € 1.024.428,20 per lavori ed € 10.394,48 per oneri della sicurezza; CUP F27H21009940001 - CIG principale 93268052F8 - CIG derivato 974362775C;
- n. 3166 del 05/03/2024 della Centrale Operativa Territoriale, per un importo complessivo pari ad € 193.256,22 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 5.841,05 per progettazione esecutiva (e CSP), € 185.532,65 per lavori ed € 1.882,53 per oneri della sicurezza CUP F27H21009950001 - CIG principale 93268052F8 - CIG derivato 9743620197;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 28/01/2025 con la quale è stato approvato l’addendum contrattuale dell’intervento realizzazione della Casa della Comunità (CDC) (CUP F27H21009440001 CIG derivato 9743610954 - Progetto 50064) dell’Ospedale di Comunità (ODC) (CUP F27H21009940001 CIG derivato 974362775C – Progetto 50088) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) (CUP F27H21009950001 CIG derivato 9743620197 - Progetto 50093) di Gorgonzola;
- i contratti rep. n. 3706 CDC, 3707 ODC, 3705 COT dell’Addendum per l’intervento della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola sottoscritti tra l’ASST di Melegnano e della Martesana e la Società COSEDIL SPA, con sede LEGALE in ROMA (RM), via PIAZZA DELLA MARINA N. 1 - CAP 00196, Codice fiscale e Partita IVA 00512340878 per la realizzazione degli interventi sopra indicati;

ATTESO altresì che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 06/02/2025 è stato liquidato il SAL 1 a tutto il 30/09/2024 per che le lavorazioni eseguite presso la Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola dalla Società Cosedil s.p.a., per l’ammontare complessivo di **€ 1.244.099,26** contributi previdenziali e Iva 10% inclusi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1178 del 06/08/2025 è stato liquidato il SAL 2 a tutto il 11/07/2025 per che le lavorazioni eseguite presso la Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola dalla Società Cosedil S.P.A., per l'ammontare complessivo di € **1.414.825,76** contributi previdenziali e IVA 10% inclusi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 07/11/2025 è stato liquidato il SAL 3 a tutto il 15/10/2025 per che le lavorazioni eseguite presso la Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola dalla Società Cosedil S.P.A., per l'ammontare complessivo di € **2.052.559,40** contributi previdenziali e IVA 10% inclusi;

DATO ATTO inoltre che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 06/02/2025 è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, per l'ammontare complessivo di € 1.064.155,34 IVA inclusa;
- con Deliberazione del Direttore Generale n.56 del 28/01/2026 2025 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, per l'ammontare complessivo di € 1.028.262,63 IVA inclusa

RITENUTO di procedere con la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 4 dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità (CdC), dell'Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Gorgonzola;

VISTI:

- lo stato di avanzamento lavori **SAL 4** a tutto il 31/12/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dall'Impresa Cosedil S.P.A., per l'ammontare complessivo di € **6.696.653,45** di cui (€ 6.513.818,45 per lavori ed € 182.835,00 per oneri per la sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5%, del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti oltre IVA 10%;
- la suddivisione delle lavorazioni tra gli interventi della Casa della Comunità (CdC), della Centrale Operativa Territoriale (COT) e dell'Ospedale di Comunità (OdC) di Gorgonzola, riportata nello Stato di Avanzamento Lavori n. 4, secondo i seguenti conteggi:
 - o lavori afferenti alla Casa di Comunità: € 5.125.646,23 di cui:
 - € 5.008.915,15 per lavori ed € 116.731,08 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - o lavori afferenti all'Ospedale di Comunità: € 1.344.109,25 di cui:
 - € 1.301.292,70 per lavori ed € 42.816,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - o Lavori afferenti alla Centrale Operativa Territoriale: 226.897,97 € di cui:
 - € 203.610,60 per lavori ed € 23.287,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di pagamento **CDP n. 4** relativo ai lavori della **Casa di Comunità di Gorgonzola**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Cosedil S.P.A., per un importo di € 1.016.788,89 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 101.678,89 per IVA 10% per un importo complessivo di € 1.118.467,78;
- il certificato di pagamento **CDP n. 4**, relativo ai lavori **dell'Ospedale di Comunità di Gorgonzola**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 2), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Cosedil S.P.A., per un importo di € 342.628,01 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 34.262,80 per IVA 10% per un importo complessivo di € 376.890,81;

- il certificato di pagamento **CDP n. 4**, relativo ai lavori della **Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 3), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Cosedil S.P.A., per un importo di € 66.501,12 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 6.650,11 per IVA 10% per un importo complessivo di € 73.151,23;

PRESO ATTO della congruità tra l'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori, così come attestato dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la sottoscrizione degli atti contabili relativi al SAL n. 4, non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTE le seguenti fatture non materialmente allegata ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5% – dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti) comprensivo di IVA 10%	intervento	CUP	CIG Master	CIG Derivato
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 54/2026 del 10/02/2026	€ 325.891,78	CDC	F27H21009440001	93268052F8	9743610954
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 53/2026 del 10/02/2026	€ 792.576,00	CDC	F27H21009440001	93268052F8	9743610954
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 60/2026 del 12/02/2026	€ 376.890,80	ODC	F27H21009940001	93268052F8	974362775C
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 51/2026 del 10/02/2026	€ 66.463,03	COT	F27H21009950001	93268052F8	9743620197
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 52/2026 del 10/02/2026	€ 6.688,20	COT	F27H21009950001	93268052F8	9743620197

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € **1.568.509,82** contributi previdenziali e IVA inclusi, risultano coerenti con le assegnazioni stabilite dalla DGR n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 e COMPONENT 2 e PNC – Presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n. XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali – Individuazione dei soggetti attuatori esterni" come di seguito precisato:

- ✓ € **325.891,78** per la Casa della Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026000679 - prog. 050064 - DGR XII/1515/2023 del 13/12/2023 –

Rimodulazione POR– F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;

- ✓ **€ 792.576,00** per la Casa della Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001211 - prog. 050064 - Decreto Ragioneria Centrale dello Stato n. 52/2023 – F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- ✓ **€ 7.301,80** per l'Ospedale di Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001232 – prog. 050088 - Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 – F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- ✓ **€ 369.589,00** per l'Ospedale di Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026000501 – prog. 050088 - Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 – F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- ✓ **€ 66.463,03** per la Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026002470 – prog. 050093 -Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 - F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
- ✓ **€ 6.688,20** per la Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001166 – prog. 050093 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 - F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

INTERVENTO	CUP	CIG MASTER	CIG DERIVATO
Casa della Comunità Di Gorgonzola	F27H21009440001	93268052F8	9743610954
Ospedale di Comunità Di Gorgonzola	F27H21009940001	93268052F8	974362775C
Centrale Operativa Territoriale Di Gorgonzola	F27H21009950001	93268052F8	9743620197

ACQUISITA la firma contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. prendere atto dello Stato di Avanzamento Lavori **SAL 4** a tutto il 31/12/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dall'Impresa Cosedil S.P.A., per l'ammontare complessivo di **€ 6.696.653,45** di cui (€ 6.513.818,45 per lavori ed € 182.835,00 per oneri per la sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5%, del recupero anticipo e

dell'ammontare dei certificati precedenti oltre IVA 10%;

2. precisare che la suddivisione delle lavorazioni tra gli interventi della Casa della Comunità (CdC), della Centrale Operativa Territoriale (COT) e dell'Ospedale di Comunità (OdC) di Gorgonzola, riportata nello Stato di Avanzamento Lavori n. 4, secondo i seguenti conteggi:
 - o lavori afferenti alla Casa di Comunità: € 5.125.646,23 di cui:
 - € 5.008.915,15 per lavori ed € 116.731,08 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - o lavori afferenti all'Ospedale di Comunità: € 1.344.109,25 di cui:
 - € 1.301.292,70 per lavori ed € 42.816,55 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
 - o Lavori afferenti alla Centrale Operativa Territoriale: 226.897,97 € di cui:
 - € 203.610,60 per lavori ed € 23.287,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
3. prendere atto:
 - del certificato di pagamento **CDP n. 4** relativo ai lavori della **Casa di Comunità di Gorgonzola**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Cosedil S.P.A., per un importo di € 1.016.788,89 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 101.678,89 per IVA 10% per un importo complessivo di € 1.118.467,78;
 - il certificato di pagamento **CDP n. 4**, relativo ai lavori **dell'Ospedale di Comunità di Gorgonzola**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 2), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Cosedil S.P.A., per un importo di € 342.628,01 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 34.262,80 per IVA 10% per un importo complessivo di € 376.890,81;
 - il certificato di pagamento **CDP n. 4**, relativo ai lavori della **Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola**, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 3), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità all'Impresa Cosedil S.P.A., per un importo di € € 66.501,12 al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 6.650,11 per IVA 10% per un importo complessivo di € 73.151,23;
4. liquidare le seguenti fatture non materialmente allegata ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5% - dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti) comprensivo di IVA 10%	intervento	CUP	CIG Master	CIG Derivato
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 54/2026 del 10/02/2026	€ 325.891,78	CDC	F27H21009440001	93268052F8	9743610954
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 53/2026	€ 792.576,00	CDC	F27H21009440001	93268052F8	9743610954

	del 10/02/2026					
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 60/2026 del 12/02/2026	€ 376.890,80	ODC	F27H21009940001	93268052F8	974362775C
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 51/2026 del 10/02/2026	€ 66.463,03	COT	F27H21009950001	93268052F8	9743620197
Cosedil S.P.A.	Fatt. n. 52/2026 del 10/02/2026	€ 6.688,20	COT	F27H21009950001	93268052F8	9743620197

5. dare atto che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

INTERVENTO	CUP	CIG MASTER	CIG DERIVATO
Casa della Comunità Di Gorgonzola	F27H21009440001	93268052F8	9743610954
Ospedale di Comunità Di Gorgonzola	F27H21009940001	93268052F8	974362775C
Centrale Operativa Territoriale Di Gorgonzola	F27H21009950001	93268052F8	9743620197

6. dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari **€ 1.568.509,82** contributi previdenziali e IVA inclusi, risultano coerenti con le assegnazioni stabilite dalla DGR n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 e COMPONENT 2 e PNC – Presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n. XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali – Individuazione dei soggetti attuatori esterni" come di seguito precisato:

- ✓ **€ 325.891,78** per la Casa della Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026000679 - prog. 050064 - DGR XII/1515/2023 del 13/12/2023 – Rimodulazione POR– F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- ✓ **€ 792.576,00** per la Casa della Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001211 - prog. 050064 - Decreto Ragioneria Centrale dello Stato n. 52/2023 – F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- ✓ **€ 7.301,80** per l'Ospedale di Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001232 – prog. 050088 - Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 – F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- ✓ **€ 369.589,00** per l'Ospedale di Comunità di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026000501 – prog. 050088 - Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 – F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- ✓ **€ 66.463,03** per la Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026002470 – prog. 050093 -Decreto Ragioneria dello Stato n. 52/2023 - F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT

GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

- ✓ **€ 6.688,20** per la Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola – conto CIV.A010025000.TEC anno 2026 autorizzazione n. 2026001166 – prog. 050093 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 - F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU – PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

7. conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;
8. dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo e che la medesima è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 23/2015, disponendone la relativa pubblicazione all'albo pretorio dell'ASST - ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 - per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Sabina Giacomello

Pratica trattata da: Stefania Dal Ben

Allegati n. 3



CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4

Oggetto Accordo quadro di appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori e progettazione nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile" e altri interventi
ASST Melegnano e Martesana, Vizzolo Predabissi in via Pandina n.1

Impresa COSEDIL S.P.A., con sede in Roma, Piazza della Marina n.1
Contratto rep.3166/2024 - addendum rep. 3705/2025 per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 245.044,06 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 30.787,25 oltre IVA.

Contratto specifico
A seguito della modifica di contratto, Perizia di Variante n.01 (delibera n.82 del 06/02/2025) per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 262.393,67 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 31.144,56 oltre IVA.
A seguito della modifica di contratto, Perizia di Variante n.02 (delibera n.56 del 28/01/2026) per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 270.615,69 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 32.941,66 oltre IVA.
Centrale Operativa Territoriale (COT) presso la sede di Gorgonzola

Dati **CUP F27H21009950001 - CIG 9743620197**

CERTIFICATO

N. 4 per il pagamento della rata N.4 di euro 66.501,12 (oltre IVA) Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n. 4 misure a tutto il 31/12/2025
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 226.897,97 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo		Euro	
01	29/01/2025	36.519,08	Per lavori e somministrazioni	Euro	275.903,29
02	17/07/2025	42.916,30	di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	23.287,37
03	21/10/2025	79.826,98	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	252.615,92
			Ribasso contrattuale	-19,39914% Euro	-49.005,32
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	23.287,37
			SOMMANO	Euro	226.897,97
			<i>da cui detraendo</i>		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	1.134,49
			Per recupero anticipo	Euro	-
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	159.262,36
			Totale deduzioni	Euro	160.396,85
			Importo netto rata	Euro	66.501,12
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro	66.501,12
			si può pagare all'impresa la somma di Euro 66.501,12 (oltre IVA) diconsi Euro <i>sessantaseimilacinquecentouno/12</i>		
TOTALE		159.262,36	Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso: INAIL N. 3464014-44 continuativa INPS N. 2101830803		

Gorgonzola (MI) 28/01/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Andrea Taddia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabina Giacomello

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4

Oggetto Accordo quadro di appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori e progettazione nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile" e altri interventi

ASST Melegnano e Martesana, Vizzolo Predabissi in via Pandina n.1

Impresa COSEDIL S.P.A., con sede in Roma, Piazza della Marina n.1

Contratto rep.3173/2024 - addendum rep. 3706/2025 per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 5.591.758,73 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 63.798,41 oltre IVA.

Contratto specifico A seguito della modifica di contratto, Perizia di Variante n.01 (delibera n.82 del 06/02/2025) per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 6.339.627,11 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 79.345,28 oltre IVA.

A seguito della modifica di contratto, Perizia di Variante n.02 (delibera n.56 del 28/01/2026) per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 6.998.010,83 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 157.495,56 oltre IVA.

Casa di Comunità (CdC) presso la sede di Gorgonzola

Dati CUP F27H21009440001 - CIG 9743610954

CERTIFICATO

N. 4 per il pagamento della rata N.4 di euro 1.016.788,89 (oltre IVA) Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n.4 misure a tutto il 31/12/2025

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 5.125.646,23 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo		Euro	
01	29/01/2025	983.548,42	Per lavori e somministrazioni	Euro	6.331.199,70
02	17/07/2025	1.003.530,60	di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	116.731,08
03	21/10/2025	1.277.270,50	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	6.214.468,62
			Ribasso contrattuale	-19,39914% Euro	-1.205.553,47
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	116.731,08
			SOMMANO	Euro	5.125.646,23
			<i>da cui detraendo</i>		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	25.628,23
			Per recupero anticipo (16,7850% dell' avanz. Lavori SAL4)	Euro	818.879,59
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	3.264.349,52
			Totale deduzioni	Euro	4.108.857,34
			Importo netto rata	Euro	1.016.788,89
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro	1.016.788,89
			si può pagare all'impresa la somma di Euro 1.016.788,89 (oltre IVA) dicono Euro <i>unmilionesedicimilasettecentoottantotto/89</i>		
			Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso: INAIL N. 3464014-44 continuativa INPS N. 2101830803		
TOTALE		3.264.349,52			
Anticipo		1.052.558,49			

Gorgonzola (MI) 28/01/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Andrea Taddia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabina Giacomello

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4

Oggetto Accordo quadro di appalto lavori e appalto integrato complesso di lavori e progettazione nell'ambito dei progetti PNRR "Reti di prossimità, strutture per l'Assistenza Sanitaria Territoriale" e "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile" e altri interventi
ASST Melegnano e Martesana, Vizzolo Predabissi in via Pandina n.1

Impresa COSEDIL S.P.A., con sede in Roma, Piazza della Marina n.1

Contratto rep.3172/2024 - addendum rep. 3707/2025 per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 1.903.167,62 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 44.408,70 oltre IVA.

Contratto specifico A seguito della modifica di contratto, Perizia di Variante n.01 (delibera n.82 del 06/02/2025) per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 1.998.555,47 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 46.373,92 oltre IVA.
A seguito della modifica di contratto, Perizia di Variante n.02 (delibera n.56 del 28/01/2026) per un'aggiudicata somma di lavori pari ad euro 2.022.002,74 ed oneri della Sicurezza pari ad euro 56.254,52 oltre IVA.
Ospedale di Comunità (OdC) presso la sede di Gorgonzola

Dati **CUP F27H21009940001 - CIG 974362775C**

CERTIFICATO

N. 4 per il pagamento della rata N.4 di euro 342.628,01 (oltre IVA) Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n.4 misure a tutto il 31/12/2025
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 1.344.109,25 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI						
N	data	Importo		Euro		
01	29/01/2025	110.931,83	Per lavori e somministrazioni	Euro	1.657.306,40	
02	17/07/2025	239.758,34	di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	42.816,55	
03	21/10/2025	508.865,61	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	1.614.489,85	
			Ribasso contrattuale	-19,39914% Euro	-313.197,15	
			Per importi vari	Euro		
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	42.816,55	
			SOMMANO	Euro		1.344.109,25
			<i>da cui detraendo</i>			
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	6.720,55	
			Per recupero anticipo (18,392% dell' avanz. Lavori SAL4)	Euro	135.204,91	
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	859.555,78	
			Totale deduzioni	Euro		1.001.481,24
			Importo netto rata	Euro		342.628,01
			Totale a Credito dell'Impresa	Euro		342.628,01
			si può pagare all'impresa la somma di Euro 342.628,01 (oltre IVA) diconsi Euro <i>trecentoquarantaduemilaseicentoventotto/01</i>			
			Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso: INAIL N. 3464014-44 continuativa INPS N. 2101830803			
TOTALE		859.555,78				
Anticipo		206.964,54				

Gorgonzola (MI) 28/01/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Andrea Taddia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Sabina Giacomello