

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 711 DEL 26/07/2024

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION-EU – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI CASA DELLA COMUNITÀ (CDC - CUP F77H21010870001 CIG derivato 97433968BB - Progetto 50067), OSPEDALE DI COMUNITÀ' (ODC – CUP F77H21011670001 – CIG derivato 974344405A - Progetto 50091) E CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT - CUP F77H21011680001 - CIG derivato 9743422E2E - Progetto 50096) DI VAPRIO D'ADDA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa.

Il Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Arch. Sabatino Iovine

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 3.686.564,27 contributi previdenziali e IVA inclusi risultano coerenti con le assegnazioni stabilite, come di seguito precisato:

- € 1.454.761,63 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024001314 - progetto 050067 – CUP F77H21010870001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 1.898.155,91 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024002097 - progetto 050091 – CUP F77H21011670001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- € 333.646,74 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024002114 - progetto 050096 – CUP F77H21011680001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina».

Il Direttore
S.C. Bilancio
Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dr. Paolo Moneta

- Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali, generali e specifiche, e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2012/1605;
- Regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 2013/472, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
- Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- Nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi per i fondi strutturali e di investimento europei (OSC);
- Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie

- applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
 - Regolamento (UE, Euratom), 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Raccomandazione COM (2019) 512 final del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2028;
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) - Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario;
 - Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) — versione riveduta;
 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 456 final, del 27 maggio 2020 - Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione;
 - Commissione europea (2020), Recommendation for a Council recommendation on the 2020 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2020 Stability Programme of Italy, COM/2020/512 final;
 - Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Identifying Europe's recovery needs;
 - Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation", (SWD(2020) 98 final del 27.5.2020);

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2020) 493 final, del 9 settembre 2020 - Relazione 2020 in materia di previsione, "Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente";
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final, del 17 settembre 2020 – "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021";
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri – Parte 1/3;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Progetto di modello per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021, che modifica e sostituisce il documento della Commissione (SWD(2020) 205 final), del 17 settembre 2020 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1/2;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021 – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»;
- Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio trasmessa dalla Commissione con COM (2021) 344 final, del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR (documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 165;
- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)
- Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle

- disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
 - Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica (09G0201);
 - Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione);
 - Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 - (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016);
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
 - Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020;
 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - Decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 agosto 2021, "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021);
 - Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2021;
 - Decreto legge 10 settembre 2021, n.121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, relativo alla gestione finanziaria delle risorse per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia;
 - Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
 - Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
 - Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";
 - Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
 - Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
 - Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
 - Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
 - Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"
- "Operational arrangements between the Commission and Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»
Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale»
Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»;
Investimento 1.2: «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»;
Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»;
Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- la disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");
- il decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29/07/2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" relativo all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, tra cui quelli di Missione 6 Component 1 e Component 2, a titolarità del Ministero della Salute;
- la Direttiva MDS–UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato - Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CIS, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla

realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale “Soggetto attuatore esterno” l’Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell’attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall’art. 9 del D.L. n. 77/2021;

- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato con Decreto n. 7 del 29/07/2022 dal Ministero della Salute e successive modifiche, che descrive l’assetto organizzativo, i processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo, le misure di prevenzione di irregolarità e frodi, conflitti di interesse e duplicazione di finanziamento, gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità;
- le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegate alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11/08/2022 che descrivono i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR;
- la Guida pratica per il caricamento di informazioni su REGIS;
- il Decreto Direzione Generale Welfare Lombardia n. 7796 del 25/05/2023 avente ad oggetto: “Progetti PNRR Missione 6 Salute – Approvazione delle indicazioni operative per i Soggetti Attuatori Esterni e per il Soggetto Attuatore RL in merito al processo di rendicontazione ed i relativi controlli”;

CONSIDERATO che:

- il PNRR è un programma “performance-based” e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l’interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all’interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l’attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l’attivazione e l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “*Soggetti Attuatori Esterni*”);

RICHIAMATA la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI”, con cui, tra l’altro:

- si individua quali Soggetti attuatori esterni, per l’esecuzione degli interventi, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all’interno del paragrafo n. 5 relativamente alla “Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS”, rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all’art. 5 c. 1 del CIS;
- al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l’assegnazione e l’impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l’esercizio 2022;

RICHIAMATA la D.G.R. XI/5161 del 02/08/2021 ad oggetto "Programma Regionale Straordinario Investimenti in sanità Ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi - Il provvedimento" e il successivo Decreto n. 3782 del 22/03/2022, con il quale DGW assegnava ed impegnava le risorse come previsto dalla DGR XI/5161/2021, e nello specifico della ASST Melegnano e Martesana veniva assegnato un importo pari ad € 1.780.000,00 a valere su fondi regionali per i seguenti interventi:

- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 50.000,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 670.925,99
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 50.000,00
- Casa della Comunità di Pioltello	CUP F67H21008440001	€ 290.326,04
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 718.748,67

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022:

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona - per gli interventi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 2.092.599,00
- Casa della Comunità di Pioltello	CUP F67H21008440001	€ 229.213,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 1.098.211,00
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 1.986.220,00
- Casa della Comunità di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012650001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 2.100.000,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.3 Ospedali della Comunità - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- Ospedale di Comunità di Rozzano	CUP F21B21006590001	€ 5.300.000,00
- Ospedale di Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009940001	€ 5.388.969,00
- Ospedale di Comunità di Melegnano	CUP F71B21006950001	€ 5.000.000,00
- Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21011650001	€ 1.830.458,00
- Ospedale di Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011670001	€ 3.310.564,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11697 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- COT di Rozzano	CUP F21B21006600001	€ 300.000,00
- COT di Gorgonzola	CUP F27H21009950001	€ 290.820,00
- COT di Pioltello	CUP F67H21009790001	€ 61.113,00
- COT di Cassano d'Adda	CUP F77H21011660001	€ 292.834,00
- COT di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011680001	€ 400.000,00
- COT di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21011690001	€ 400.000,00
- COT di San Giuliano Milanese	CUP F87H21011660001	€ 300.000,00;

ATTESO altresì che:

- con la D.G.R. n. 7593 del 15/12/2022, con la quale tra l'altro si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e secondo i criteri individuati, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento

regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato A al suddetto atto "Interventi ammessi a finanziamento PNRR M6.C1 - Cofinanziamento Regionale", rinviando a successivo provvedimento della U.O. Polo Ospedaliero della Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni e impegni di spesa;

- con decreto D.G.W. n. 18498 del 16/12/2022, come previsto dalla summenzionata D.G.R. n. 7593, sono stati assegnati all'ASST Melegnano e della Martesana € 3.330.685,00 quale quota cofinanziata da Regione Lombardia per la Casa della Comunità di San Giuliano Milanese – Via Cavour, 15;

ATTESO altresì che con Decreto della Ragioneria Generale Dello Stato n. 52 del 02/03/2023, sono state assegnate definitivamente le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2022, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana, per gli interventi richiamati in oggetto, secondo i seguenti importi:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 483.587,00
- Ospedale di Comunità di Rozzano	CUP F21B21006590001	€ 806.026,00
- COT di Rozzano	CUP F21B21006600001	€ 128.947,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 792.576,00
- Ospedale di Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009940001	€ 1.321.038,00
- COT di Gorgonzola	CUP F27H21009950001	€ 66.463,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 858.000,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 514.800,00
- Ospedale di Comunità di Melegnano	CUP F71B21006950001	€ 858.000,00
- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 249.253,00
- Ospedale di Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011670001	€ 415.446,00
- COT di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011680001	€ 66.463,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 112.696,00
- Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21011650001	€ 187.838,00
- COT di Cassano d'Adda	CUP F77H21011660001	€ 30.050,00
- Casa della Comunità di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012650001	€ 704.487,00
- COT di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012660001	€ 187.834,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 686.400,00
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 366.197,00
- COT di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21011690001	€ 97.638,00

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) APPROVATO CON DGR N° XI/6426/2022 E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC E FONDI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- si prende atto e si condividono le proposte di rimodulazione del POR, come indicate nell'allegato 1 della suddetta D.G.R.;
- si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e in conformità alle proposte di rimodulazione di cui sopra, a completamento di quanto già destinato con D.G.R. n. XI/7593/2022, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato 2 della suddetta D.G.R.;

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XII/62/2023 con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14390 del 27/09/2023 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR rimodulati per la COMPONENT 1 – MISSIONI per gli interventi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 1.666.521,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 5.607.068,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 1.891.602,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 4.078.472,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 2.861.082,00

RICHIAMATA altresì la D.G.R. XII/1515 del 13/12/2023, ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SULLE RIMODULAZIONI AL PIANO OPERATIVO REGIONALE - I RIMODULAZIONE”, nella quale viene deliberato ai commi 1, 2 e 3:

- di prendere atto degli esiti delle attività del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che approvano la modifica e l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale, così come riportato negli allegati 1 e 2 della medesima D.G.R.;
- di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. XI/6426/2022 entro il primo trimestre 2024, in coerenza con quanto contenuto nella D.G.R. XII/1515 del 13/12/2023;
- di dare mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni di cui al medesimo provvedimento;

ATTESO che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), adottato con Decreto del Ministero della Salute n. 7 del 29/07/2022, prevede che nell'utilizzo dei fondi siano rispettati i seguenti principi:

- il principio del “non arrecare danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
- i principi e obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- la tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
il principio di addizionalità, finanziamento complementare ed obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, come da Circolare MEF n. 33 del 31/12/2021;

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

PRECISATO che, per l'ASST Melegnano e della Martesana il POR prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

COMUNE	INDIRIZZO	TIPO DI INTERVENTO	CUP
CASSANO D'ADDA	Quintino di Vona .41	Case della Comunità	F77H21010850001
		Ospedali di comunità	F77H21011650001
		COT	F77H21011660001
GORGONZOLA	Bellini .5	Case della Comunità	F27H21009440001

		Ospedali di comunità	F27H21009940001
		COT	F27H21009950001
LISCATE	Brambilla .4/6	Case della Comunità	F74E21006100001
MELEGNANO	San Francesco/via Campania snc	Case della Comunità	F71B21006940001
		Ospedali di comunità	F71B21006950001
PIOLTELLO	San Francesco .16	Case della Comunità	F67H21008440001
		COT	F67H21009790001
ROZZANO	Perseghetto/via Guido Rossa snc	Ospedali di comunità	F21B21006590001
		Case della Comunità	F21B21006580001
		COT	F21B21006600001
SAN GIULIANO MILANESE	Cavour .15	Case della Comunità	F87H21012650001
		COT	F87H21012660001
SEGRATE	Amendola snc	Case della Comunità	F97H21011500001
TREZZO SULL'ADDA	piazzale Gorizia .2	Case della Comunità	F77H21010860001
		COT	F77H21011690001
VAPRIO D'ADDA	don Moletta .22	COT	F77H21011680001
		Case della Comunità	F77H21010870001
		Ospedali di comunità	F77H21011670001

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 827 del 29/07/2022 con la quale sono stati nominati come Responsabili Unici del Procedimento degli interventi sopra elencati:
 - l'arch. Carlo Cislighi, dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana, per gli interventi della Casa di Comunità di Liscate; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Melegnano; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Rozzano; della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di San Giuliano Milanese; della Casa di Comunità di Segrate,
 - l'arch. Sabatino Iovine, direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana per gli interventi della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Cassano d'Adda; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola; della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Pioltello; della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Trezzo sull'Adda; della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Vaprio d'Adda,

RITENUTO di procedere, pertanto, con l'avvio dei lavori per dare esecuzione ed attuazione degli interventi autorizzati dal POR e, nello specifico del presente atto, con l'approvazione del progetto esecutivo del seguente intervento:

- comune di Vaprio d'Adda:
 - realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT);

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2020_143.1 Lotto 4 - Convenzione per la fornitura di servizi di progettazione e verifiche progetti, CIG principale 8657945A3A, e ad affidare i servizi di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica/definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione degli interventi della Casa di Comunità di Segrate (CIG derivato 9508518547), della Casa della Comunità (CIG derivato 9650682AB7) e della Centrale Operativa Territoriale di Trezzo sull'Adda (CIG derivato 9650719940), della Casa della Comunità (CIG derivato 965175937E), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 96518839D0) e della Centrale Operativa Territoriale (CIG derivato 965195660F) di Vaprio d'Adda, della Casa della Comunità (CIG derivato 9588696A40), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 9652510F39) e della Centrale Operativa Territoriale (CIG derivato 96529190C2) di Cassano d'Adda, della Casa della Comunità (CIG derivato 9653111F2F), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 9653157528) e della Centrale Operativa Territoriale (CIG derivato 965319762A) di

Rozzano all'RTI composto da POOLMILANO SRL (mandataria capogruppo), RPA SRL (mandante), STUDIO INGEGNERE DAVIDE PAROLO (mandante), STUDIO INGEGNERE ANGELA MARTINO (mandante);

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2021_903 Lotto 3 - Convenzione in Accordo Quadro per la Fornitura di Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i Servizi di verifica dei progetti, CIG principale 9009426D85, e ad affidare i servizi di verifica, ai fini della validazione, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi della Casa di Comunità (CIG derivato 9657664C71) di Segrate, della Casa di Comunità (CIG derivato 965778504F) di Liscate, della Casa di Comunità (CIG derivato 9658774075) e della Centrale Operativa Territoriale (CIG derivato 9658827C2E) di Trezzo sull'Adda, della Casa della Comunità (CIG derivato 9658449441), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 965848739D) e della Centrale Operativa (CIG derivato 9658518D2F) di Vaprio d'Adda, della Casa della Comunità (CIG derivato 965861908C), dell'Ospedale di Comunità (CIG derivato 9658656F10) e della Centrale Operativa (CIG derivato 96587046AF) di Cassano d'Adda, alla Società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 31/03/2023 con la quale si è proceduto ad approvare i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di Cassano d'Adda, Gorgonzola, Liscate, Pioltello, San Giuliano Milanese, Segrate, Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 559 del 23/06/2023, con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo dell'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 28/06/2023, con la quale si è proceduto ad aderire all'Accordo Quadro INVITALIA - lotto geografico 16 (lombardia 1) cluster 1-10, 1-11, 1-12 - per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. Appalto integrato) per gli interventi, tra gli altri, della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda al RTI aggiudicatario del predetto lotto la cui mandataria è la società AR.CO. lavori Società Cooperativa Consortile, con sede legale in Ravenna (RA), Via Argirocastro, 15, P. IVA n. 01468160393;

PRESO ATTO che il RTI ha predisposto e consegnato al RUP in data 22/07/2024 il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda composto dai documenti elencati nel prospetto allegato al presente atto (ALLEGATO 1), e che lo stesso è stato sottoposto all'attività di verifica ai fini della validazione dalla Società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL;

VISTO il Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo, con esito positivo, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consegnato con nota PEC prot. n. 24007/24 del 19/07/2024, in atti d'ufficio, della Società A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL, relativo alla verifica del progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Sabatino Iovine, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ha proceduto, in esito all'attività di verifica, alla validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda con verbale di validazione in atti del procedimento;

EVIDENZIATO che il costo dell'intervento in argomento ammonta a € 6.477.946,00 IVA inclusa di cui € 731.162,00 da Fondi Opere Indifferibili - art. 26, comma 7, D.L. 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale Dello Stato n. 52 del 02/03/2023, come desunto dal quadro economico allegato quale parte integrante al presente provvedimento (Allegato 2);

RILEVATA la reale sussistenza ed attualità degli interventi di cui trattasi, da finanziare con le risorse dell'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION-EU, oltre cofinanziamento regionale, stanziato con:

- D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022;
- D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022
- D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11697 del 04/08/2022;

ATTESO CHE a seguito della predisposizione della progettazione esecutiva, risulta che:

- l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato, desunto dal nuovo Quadro Economico di progetto - allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 2) - è pari a € 3.968.133,49 (esclusa IVA) di cui € 345.495,60 per progettazione esecutiva, € 13.819,82 per contributi previdenziali, € 3.540.882,78 per lavori ed € 67.935,29 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi tra Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e COT come da tabella sotto riportata;

	Importo senza iva		Importo Iva	Importo con iva
	Complessivo			
Importo dei lavori a corpo	€ 3.540.882,78		€ 354.088,28	€ 3.894.971,06
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 67.935,29		€ 6.793,53	€ 74.728,82
Progettazione esecutiva	€ 345.495,60		€ 76.009,03	€ 421.504,63
Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 13.819,82		€ 3.040,36	€ 16.860,19
CDC				
Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.115.567,39		€ 211.556,74	€ 2.327.124,13
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 64.429,93		€ 6.442,99	€ 70.872,92
Progettazione esecutiva	€ 85.705,04		€ 18.855,11	€ 104.560,15
Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 3.428,20		€ 754,20	€ 4.182,41
ODC				
Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.823.146,73		€ 182.314,67	€ 2.005.461,40
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 34.978,85		€ 3.497,89	€ 38.476,74
Progettazione esecutiva	€ 177.890,43		€ 39.135,89	€ 217.026,32
Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 7.115,62		€ 1.565,44	€ 8.681,05
COT				
Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 320.462,06		€ 32.046,21	€ 352.508,27
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 6.148,38		€ 614,84	€ 6.763,22
Progettazione esecutiva	€ 31.268,54		€ 6.879,08	€ 38.147,62
Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 1.250,74		€ 275,16	€ 1.525,90

- l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara pari al 16,65%, è pari a € 3.318.750,49 (esclusa IVA) di cui € 287.970,58 per progettazione, € 11.518,82 per contributi previdenziali, € 2.951.325,80 per lavori ed € 67.935,29 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 301.926,11 per IVA 10% lavori e € 65.887,67 per IVA 22% progettazione, per complessivi €

3.686.564,27, suddivisi tra Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e COT come da tabella sotto riportata;

	Importo senza iva		Importo Iva	Importo con iva
	Complessivo			
Al netto dello sconto	Importo dei lavori a corpo	€ 2.951.325,80	€ 295.132,58	€ 3.246.458,38
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 67.935,29	€ 6.793,53	€ 74.728,82
	Progettazione esecutiva	€ 287.970,58	€ 63.353,53	€ 351.324,11
	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 11.518,82	€ 2.534,14	€ 14.052,96
	CDC			
	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.164.627,88	€ 116.462,79	€ 1.281.090,67
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 26.808,06	€ 2.680,81	€ 29.488,87
	Progettazione esecutiva	€ 113.636,58	€ 25.000,05	€ 138.636,63
	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 4.545,46	€ 1.000,00	€ 5.545,47
	ODC			
	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.519.592,80	€ 151.959,28	€ 1.671.552,08
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 34.978,85	€ 3.497,89	€ 38.476,74
	Progettazione esecutiva	€ 148.271,67	€ 32.619,77	€ 180.891,44
	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 5.930,87	€ 1.304,79	€ 7.235,66
	COT			
	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 267.105,13	€ 26.710,51	€ 293.815,64
	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 6.148,38	€ 614,84	€ 6.763,22
	Progettazione esecutiva	€ 26.062,33	€ 5.733,71	€ 31.796,04
	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 1.042,49	€ 229,35	€ 1.271,84

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda è l'arch. Sabatino Iovine, Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana;

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 3.686.564,27 contributi previdenziali e IVA inclusi risultano coerenti con le assegnazioni stabilite, come di seguito precisato:

- € 1.454.761,63 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024001314 - progetto 050067 – CUP F77H21010870001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;

- € 1.898.155,91 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024002097 - progetto 050091 – CUP F77H21011670001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- € 333.646,74 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024002114 - progetto 050096 – CUP F77H21011680001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina».

RILEVATO che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

INTERVENTO	CUP	CIG MASTER	CIG DERIVATO
Casa di Comunità	F77H21010870001	93268052F8	97433968BB
Ospedale di Comunità	F77H21011670001	93268052F8	974344405A
Centrale Operativa Territoriale	F77H21011680001	93268052F8	9743422E2E

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della SC Affari Generali e Legali tramite visto apposto alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto del verbale di validazione predisposto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Sabatino Iovine, in atti del procedimento, relativo al progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda;
2. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e Centrale Operativa Territoriale (COT) di Vaprio d'Adda, costituito dai documenti elencati nel prospetto allegato, quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
3. di prendere atto e di approvare il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento in parola, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);
4. di dare atto della reale sussistenza e attualità degli interventi di cui trattasi, da finanziare con le risorse dell'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION-EU, oltre cofinanziamento regionale, stanziato con:
 - D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022;
 - D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022
 - D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11697 del 04/08/2022;
5. di dare atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in appalto integrato, per effetto dell'applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara pari al 16,65%, è pari

a € 3.318.750,49 (esclusa IVA) di cui € 287.970,58 per progettazione, € 11.518,82 per contributi previdenziali, € 2.951.325,80 per lavori ed € 67.935,29 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 301.926,11 per IVA 10% lavori e € 65.887,67 per IVA 22% progettazione, per complessivi € 3.686.564,27;

6. di dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 3.686.564,27 contributi previdenziali e IVA inclusi risultano coerenti con le assegnazioni stabilite, come di seguito precisato:

- € 1.454.761,63 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024001314 - progetto 050067 – CUP F77H21010870001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11389 del 01/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 1.898.155,91 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024002097 - progetto 050091 – CUP F77H21011670001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)»;
- € 333.646,74 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2024002114 - progetto 050096 – CUP F77H21011680001 - DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina».

7. di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;

9. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo
Pirola)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR
MISSIONE 6 COMPONENTE 1

INVESTIMENTO 1: CASA DELLA COMUNITÀ' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
INVESTIMENTO 2: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E
TELEMEDICINA
INVESTIMENTO 3: RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA
INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE(OSPEDALI DI COMUNITÀ)

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ - OSPEDALE DELLA COMUNITÀ -
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
VIA DON MOLETTA, 22 - VAPRIO D'ADDA (MI)
CUP: F77H21010870001 - F77H21011670001 - F77H2101168001
CIG: 97433968BB - 974344405A - 9743422E2E

COMMITTENTE:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) MELEGNANO E DELLA
MARTESANA

Direttore Generale:
Dottoressa Roberta Labanca

Responsabile del procedimento:
Arch. Sabatino Iovine

IMPRESE:

Consorzio appaltatore

Consorziate esecutrici



ARCO LAVORI S.r.l.
48122 Ravenna
Via Argirocastro, 15



COEDIL S.P.A.
20125 Milano
Via della Giustizia, 10/B



GIANNI BENVENUTO S.P.A.
22012 Cernobbio (CO)
Viale Matteotti, 39

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI



Arch. Roberto Lapi
L+ PARTNERS S.r.l.
20145 Milano
Via Alberto Da Giussano, 21



Ing. Federico Noli
SAIND S.r.l.
29010 S.Nicolò Rottofreno (PC)
Via Mamago Roso, 132

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: GENERALE

TITOLO: ELENCO ELABORATI

SCALA	CODICE ELABORATO:	
-	AQ1-L16.2_PE_GE_RD_000_B	
REVISIONE	MOTIVO EMISSIONE	DATA
A	CONSEGNA	12/07/2024
B	INTEGRAZIONE PER VALIDAZIONE	17/07/2024

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA COMUNITA' (Cdc) - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) OSPEDALE DI COMUNITA' (OdC) - IN VIA DON MOLFETTA, 22 - VAPRIO D'ADDA (MI)												
PROGETTO ESECUTIVO							codifica elaborato					
Disciplina	Documento / Disegno	Titolo	Scala 1:	Progetto	Lotto	Livello di progettaz.	Disciplina	Tipo Doc./ Livello	Categoria Opera	N	EM	
ELENCO ELABORATI												
GENERALE	DOC	Elenco Elaborati	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	000	B	
GENERALE	DOC	Relazione illustrativa generale	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	001	A	
GENERALE	DOC	Documentazione fotografica	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	002	A	
GENERALE	DOC	Relazione abbattimento barriere architettoniche	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	003	A	
GENERALE	DOC	Relazione CAM	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	004	A	
GENERALE	DOC	Relazione di Sostenibilità dell'opera DNSH	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	006	A	
GENERALE	DOC	Relazione contenimento energetico ex art.28 Legge 10/91	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	007	B	
GENERALE	DOC	Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi	-	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	008	A	
GENERALE	DOC	Cronoprogramma	_	AQ1	L16.2	PE	GE	RD	_	009	B	
GENERALE	DOC	Quadro economico	_	AQ1	L16.2	PE	GE	EC	_	001	B	
ARCHITETTURA	DOC	Relazione tecnica specialistica opere edili	_	AQ1	L16.2	PE	AR	RD	_	001	A	
ARCHITETTURA	DOC	Capitolato speciale di appalto - parte tecnica		AQ1	L16.2	PE	AR	RD	_	002	A	
ARCHITETTURA	DOC	Piano di manutenzione opere edili	_	AQ1	L16.2	PE	AR	RD	_	003	A	
ARCHITETTURA	DOC	Computo metrico estimativo opere edili	_	AQ1	L16.2	PE	AR	EC	_	001	A	
ARCHITETTURA	DOC	Elenco prezzi unitari opere edili	_	AQ1	L16.2	PE	AR	EC	_	002	A	
ARCHITETTURA	DOC	Analisi prezzi unitari	_	AQ1	L16.2	PE	AR	EC	_	003	A	
ARCHITETTURA	DOC	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera		AQ1	L16.2	PE	AR	EC	_	004	A	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	RD	_	001	B	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	RD	_	002	B	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Capitolato generale d'appalto impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	RD	_	003	A	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Piano di manutenzione impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	RD	_	004	A	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	EC	_	001	B	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Elenco prezzi unitari impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	EC	_	002	A	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Analisi prezzi unitari impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	EC	_	003	B	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DOC	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera impianti elettrici e speciali	_	AQ1	L16.2	PE	EL	EC	_	004	B	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Relazione tecnica specialistica impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	RD	_	001	A	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Relazione di calcolo impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	RD	_	002	A	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Capitolato generale d'appalto impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	RD	_	003	A	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Piano di manutenzione impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	RD	_	004	A	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Computo metrico estimativo impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	EC	_	001	B	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Elenco prezzi unitari impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	EC	_	002	B	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Analisi prezzi unitari impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	EC	_	003	B	
IMPIANTI MECCANICI	DOC	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera impianti meccanici	_	AQ1	L16.2	PE	ME	EC	_	004	B	
SICUREZZA	DOC	Piano di sicurezza e coordinamento e layout di cantiere	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	001	A	
SICUREZZA	DOC	Allegato A al PSC - Analisi dei rischi	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	002	A	
SICUREZZA	DOC	Allegato B – Misure di coordinamento e gestione del cantiere	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	003	A	
SICUREZZA	DOC	Allegato C – analisi delle interferenze	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	004	A	
SICUREZZA	DOC	Allegato D al PSC - Stima degli oneri della sicurezza	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	005	A	
SICUREZZA	DOC	Allegato E al PSC - layout di cantiere	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	006	A	
SICUREZZA	DOC	Fascicolo dell'opera	_	AQ1	L16.2	PE	SZ	RD	_	007	A	
STATO DI FATTO												
ARCHITETTURA	DIS	Inquadramento urbanistico	varie	AQ1	L16.2	SF	AR	LG	DP	001	A	
ARCHITETTURA	DIS	Planimetria generale di inquadramento	500	AQ1	L16.2	SF	AR	LG	DP	002	A	
ARCHITETTURA	DIS	Pianta stato di fatto Livello S2	50	AQ1	L16.2	SF	AR	S2	DP	003	A	
ARCHITETTURA	DIS	Pianta stato di fatto Livello S1	50	AQ1	L16.2	SF	AR	S1	DP	004	A	
ARCHITETTURA	DIS	Pianta stato di fatto Livello 0	50	AQ1	L16.2	SF	AR	L0	DP	005	A	

Disciplina	Documento / Disegno	Titolo	Scala 1:	Progetto	Lotto	Livello di progettaz.	Disciplina	Tipo Doc./ Livello	Categoria Opera	N.	EM
ARCHITETTURA	DIS	Pianta stato di fatto Livello 2	50	AQ1	L16.2	SF	AR	L2	DP	006	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta stato di fatto Livello 3	50	AQ1	L16.2	SF	AR	L3	DP	007	A
ARCHITETTURA	DIS	Sezione stato di fatto	50	AQ1	L16.2	SF	AR	EL	DP	008	A
PROGETTO ARCHITETTONICO											
ARCHITETTURA	DIS	Planimetria funzionale Livello S2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S2	AC	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Planimetria funzionale Livello S1	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	AC	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Planimetria funzionale Livello 0	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	AC	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Planimetria funzionale Livello 2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	AC	004	A
ARCHITETTURA	DIS	Planimetria funzionale Livello 3	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	AC	005	A
ARCHITETTURA	DIS	Abbattimento barriere architettoniche livello S1	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	BA	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Abbattimento barriere architettoniche livello 0	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	BA	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Abbattimento barriere architettoniche livello 2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	BA	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Abbattimento barriere architettoniche livello 3	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	BA	004	A
DEMOLIZIONI											
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione pavimenti e pareti Livello S1	50	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	DM	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione pavimenti e pareti Livello 0	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	DM	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione pavimenti e pareti Livello 2	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	DM	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione pavimenti e pareti Livello 3	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	DM	004	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione controsoffitti Livello S1	50	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	DM	005	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione controsoffitti Livello 0	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	DM	006	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione controsoffitti Livello 2	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	DM	007	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione controsoffitti Livello 3	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	DM	008	A
ARCHITETTURA	DIS	Opere in demolizione pavimenti e pareti Livello S2	50	AQ1	L16.2	PE	AR	S2	DM	009	A
DISTRIBUTIVO											
ARCHITETTURA	DIS	Pianta generale del livello con ipotesi di arredo Livello S2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S2	AD	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta generale del livello con ipotesi di arredo Livello S1	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	AD	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta generale del livello con ipotesi di arredo Livello 0	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	AD	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta generale del livello con ipotesi di arredo Livello 2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	AD	004	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta generale del livello con ipotesi di arredo Livello 3	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	AD	005	A
TRACCIAMENTI EDILI											
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei tracciamenti edili Livello S2	50	AQ1	L16.2	PE	AR	S2	OE	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei tracciamenti edili Livello S1	50	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	OE	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei tracciamenti edili Livello 0	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	OE	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei tracciamenti edili Livello 2	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	OE	004	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei tracciamenti edili Livello 3	50	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	OE	005	A
FINITURE A PAVIMENTO E PARETE											
ARCHITETTURA	DIS	Pianta delle finiture a pavimento e pareti Livello S1	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	FP	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta delle finiture a pavimento e pareti Livello 0	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	FP	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta delle finiture a pavimento e pareti Livello 2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	FP	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta delle finiture a pavimento e pareti Livello 3	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	FP	004	A
FINITURE A SOFFITTO											
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei controsoffitti Livello S2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S2	FC	001	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei controsoffitti Livello S1	100	AQ1	L16.2	PE	AR	S1	FC	002	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei controsoffitti Livello 0	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L0	FC	003	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei controsoffitti Livello 2	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L2	FC	004	A
ARCHITETTURA	DIS	Pianta dei controsoffitti Livello 3	100	AQ1	L16.2	PE	AR	L3	FC	005	A
SEZIONI											
ARCHITETTURA	DIS	Sezione di progetto	100	AQ1	L16.2	PE	AR	EL	OE	001	A
ELABORATI DI DETTAGLIO											
ARCHITETTURA	DOC	Fascicolo tecnico dei serramenti interni ed esterni	10	AQ1	PE	PE	AR	FT	OE	001	A
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI											
SCHEMI											

Disciplina	Documento / Disegno	Titolo	Scala 1:	Progetto	Lotto	Livello di progettaz.	Disciplina	Tipo Doc./ Livello	Categoria Opera	N.	EM
SCHEMI UNIFILARI	DIS	Schemi unifilari quadri elettrici	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	DP	001	A
SCHEMI A BLOCCHI	DIS	Schema a blocchi distribuzione elettrica	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	DP	002	A
SCHEMI A BLOCCHI	DIS	Schema a blocchi rivelazione incendi	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	IA	003	A
SCHEMI A BLOCCHI	DIS	Schema a blocchi rete dati	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	IT	004	B
SCHEMI A BLOCCHI	DIS	Schema a blocchi EVAC	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	EV	005	A
SCHEMI A BLOCCHI	DIS	Schema a blocchi chiamata infermieri	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	CH	006	A
SCHEMI A BLOCCHI	DIS	Schema a blocchi ricezione TV	-	AQ1	L16.2	PE	EL	SH	IT	007	A
PLANIMETRIE											
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianti elettrici - Piano secondo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S2	EL	001	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianti speciali - Piano secondo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S2	IA	002	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta vie cavi - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S1	DP	001	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto illuminazione ordinaria e di emergenza - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S1	EL	002	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto F.M. e rete dati - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S1	EM	003	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto EVAC, IRAI e chiamata bagni - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S1	IA	004	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta classificazione ambienti - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	EL	S1	PE	005	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta vie cavi - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L0	DP	001	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto illuminazione ordinaria e di emergenza - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L0	EL	002	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto F.M. e rete dati - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L0	EM	003	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto EVAC, IRAI e chiamata bagni - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L0	IA	004	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta classificazione ambienti - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L0	PE	005	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta vie cavi - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L2	DP	001	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto illuminazione ordinaria e di emergenza - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L2	EL	002	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto F.M. e rete dati - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L2	EM	003	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto EVAC, IRAI e chiamata bagni - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L2	IA	004	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta classificazione ambienti - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L2	PE	005	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta nodi equipotenziali - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L2	PE	006	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta vie cavi - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L3	DP	001	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto illuminazione ordinaria e di emergenza - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L3	EL	002	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto F.M., rete dati e TV - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L3	EM	003	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianto EVAC, IRAI e chiamata infermieri - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L3	IA	004	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta classificazione ambienti - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L3	PE	005	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta nodi equipotenziali - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L3	PE	006	A
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	DIS	Pianta impianti elettrici - Piano quarto	50	AQ1	L16.2	PE	EL	L4	EM	001	A
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI											
SCHEMI											
SCHEMI FUNZIONALI	DIS	Schema funzionale generale impianti meccanici e regolazione	-	AQ1	L16.2	PE	ME	SH	ME	001	A
SCHEMI FUNZIONALI	DIS	Schema funzionale centrali trattamento aria	-	AQ1	L16.2	PE	ME	SH	ME	002	A
PLANIMETRIE											
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto aeraulico - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	ME	S1	CA	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idraulico - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	ME	S1	FT	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idricosanitario - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	ME	S1	ID	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta scarichi - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	ME	S1	SN	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta scarichi - Piano primo interrato - Area non oggetto d'intervento	50	AQ1	L16.2	PE	ME	S1	SN	002	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto antincendio - Piano primo interrato	50	AQ1	L16.2	PE	ME	S1	IA	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto aeraulico - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L0	CA	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idraulico - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L0	FT	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idricosanitario - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L0	ID	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta scarichi - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L0	SN	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto antincendio - Piano terra	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L0	IA	001	A

Disciplina	Documento / Disegno	Titolo	Scala 1:	Progetto	Lotto	Livello di progettaz.	Disciplina	Tipo Doc./ Livello	Categoria Opera	N.	EM
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto aeraulico - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	CA	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idraulico - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	FT	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idricosanitario - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	ID	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta scarichi - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	SN	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta scarichi - Piano secondo - Area non oggetto d'intervento	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	SN	002	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto antincendio - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	IA	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto gas medicali - Piano secondo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L2	GM	001	A
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto aeraulico - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L3	CA	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idraulico - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L3	FT	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idricosanitario - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L3	ID	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta scarichi - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L3	SN	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto antincendio - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L3	IA	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto gas medicali - Piano terzo	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L3	GM	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto aeraulico - Piano quarto	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L4	CA	001	B
IMPIANTI MECCANICI	DIS	Pianta impianto idraulico - Piano quarto	50	AQ1	L16.2	PE	ME	L4	FT	001	B
PROGETTO PREVENZIONE INCENDI											
PREVENZIONE INCENDI	REL	Relazione tecnica prevenzione incendi	-	AQ1	L16.2	PE	PI	RD	_	001	A
PREVENZIONE INCENDI	DIS	Pianta compartimenti e vie di fuga livello S2	100	AQ1	L16.2	PE	PI	S2	DP	002	A
PREVENZIONE INCENDI	DIS	Pianta compartimenti e vie di fuga livello S1	100	AQ1	L16.2	PE	PI	S1	DP	003	A
PREVENZIONE INCENDI	DIS	Pianta compartimenti e vie di fuga livello 0	100	AQ1	L16.2	PE	PI	L0	DP	004	A
PREVENZIONE INCENDI	DIS	Pianta compartimenti e vie di fuga livello 2	100	AQ1	L16.2	PE	PI	L2	DP	005	A
PREVENZIONE INCENDI	DIS	Pianta compartimenti e vie di fuga livello 3	100	AQ1	L16.2	PE	PI	L3	DP	006	A

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR
MISSIONE 6 COMPONENTE 1

INVESTIMENTO 1: CASA DELLA COMUNITÀ' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
INVESTIMENTO 2: CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA E
TELEMEDICINA
INVESTIMENTO 3: RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA
INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE(OSPEDALI DI COMUNITÀ)

REALIZZAZIONE NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ - OSPEDALE DELLA COMUNITÀ -
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
VIA DON MOLETTA, 22 - VAPRIO D'ADDA (MI)
CUP: F77H21010870001 - F77H21011670001 - F77H2101168001
CIG: 97433968BB - 974344405A - 9743422E2E

COMMITTENTE: **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) MELEGNANO E DELLA
MARTESANA**

Direttore Generale:
Dottoressa Roberta Labanca

Responsabile del procedimento:
Arch. Sabatino Iovine

IMPRESE:

Consorzio appaltatore

Consorziate esecutrici



ARCO LAVORI S.r.l.
48122 Ravenna
Via Argirocastro, 15



COEDIL S.P.A.
20125 Milano
Via della Giustizia, 10/B



GIANNI BENVENUTO S.P.A.
22012 Cernobbio (CO)
Viale Matteotti, 39

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO E COORDINAMENTO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI



Arch. Roberto Lapi
L+ PARTNERS S.r.l.
20145 Milano
Via Alberto Da Giussano, 21



Ing. Federico Noli
SAIND S.r.l.
29010 S.Nicolò Rottofreno (PC)
Via Mamago Roso, 132

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: GENERALE

TITOLO: QUADRO ECONOMICO

SCALA	CODICE ELABORATO:	
-	AQ1-L16.2_PE_GE_EC_001_B	
REVISIONE	MOTIVO EMISSIONE	DATA
A	CONSEGNA	12/07/2024
B	INTEGRAZIONE PER VALIDAZIONE	17/07/2024

		
PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 - SALUTE M6 C1 – 1.1_Case della comunità e presa in carico della persona M6 C1 – 1.2_Casa come primo luogo di cura e telemedicina M6 C1 – 1.3_Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture		
Titolo dell'intervento: "Realizzazione della Casa della Comunità, della Centrale Operativa Territoriale e dell'Ospedale di Comunità di Vaprio" CUP: F77H21010870001 CUP: F77H21011670001 CUP: F77H21011680001		

QUADRO ECONOMICO						
LAVORI			PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO (importo lordo)	PROGETTO ESECUTIVO (importo al netto di sconto 16,65%)	
1		Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia		€ 3.350.511,54	€ 3.540.882,78	€ 2.951.325,80
2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)		€ 100.117,26	€ 67.935,29	€ 67.935,29
3		Progettazione esecutiva		€ 176.318,34	€ 345.495,60	€ 287.970,58
4		Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva		€ 7.052,73	€ 13.819,82	€ 11.518,82
5		TOTALE 1 importi righe da 1 a 4		€ 3.633.999,87	€ 3.968.133,49	€ 3.318.750,49
SOMME A DISPOSIZIONE (a cura della Stazione Appaltante)						
6		Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7		Attrezzature, Arredi e Forniture		€ 263.259,99	€ 400.000,00	€ 400.000,00
8		Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)		€ 719.314,00	€ 642.620,00	€ 642.620,00
	a)	Progettazione		€ 271.072,25	€ 163.818,35	€ 163.818,35
	b)	Supporto al RUP		€ 7.945,22	€ 7.945,22	€ 7.945,22
	c)	Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)		€ 105.212,90	€ 105.212,88	€ 105.212,88
	d)	Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)		€ 72.397,70	€ 64.234,57	€ 64.234,57
	e)	CSE/DL		€ 225.156,30	€ 255.135,59	€ 255.135,59
	f)	Attestato certificazione energetica		€ 9.863,71	€ 25.603,88	€ 25.603,88
	g)	Contributo previdenziale 4%		€ 27.665,92	€ 20.669,50	€ 20.669,50
9		Imprevisti ed arrotondamenti		€ 320.118,00	€ 675.828,52	€ 675.828,52
10		Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini e verifica vulnerabilità sismica)		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
11		Incentivi ex art. 113		€ 54.473,54	€ 54.473,54	€ 54.473,54
12		TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE importi righe da 6 a 11		€ 1.457.165,53	€ 1.772.922,05	€ 1.772.922,05
13		IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	€ 345.062,88	€ 360.881,81	€ 301.926,11
14		IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 40.341,64	€ 79.049,39	€ 65.887,67
15		IVA su imprevisti, riga 9	10,00%	€ 32.011,80	€ 67.582,85	€ 67.582,85
16		IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7+8+10	22,00%	€ 238.166,28	€ 229.376,40	€ 229.376,40
17		TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI FISCALI DI LEGGE importi righe da 13 a 16		€ 655.582,59	€ 736.890,45	€ 664.773,03
18		TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE importi righe 12+17		€ 2.112.748,13	€ 2.509.812,51	€ 2.437.695,08
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA						
19		ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA, riga 5		€ 0,00	€ 0,00	€ 649.383,00
20		ECONOMIA IVA, righe 11, 15, 16		€ 0,00	€ 0,00	€ 72.117,42
21		TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA		€ 0,00	€ 0,00	€ 721.500,42
22		TOTALE QTE riga 5+18+21		€ 5.746.748,00	€ 6.477.946,00	€ 6.477.946,00
		QUOTA PNRR - DECRETO 11389 del 01/08/2022 e 11697 del 04/08/2022				€ 5.746.784,00
		FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52 del 02/03/2023				€ 731.162,00
		TOTALE FINANZIAMENTI				€ 6.477.946,00

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Ministero della Salute	 Regione Lombardia ASST Melegnano e Martesana
PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA		
MISSIONE 6 - SALUTE		
M6 C1 – 1.1_Case della comunità e presa in carico della persona M6 C1 – 1.2_Casa come primo luogo di cura e telemedicina M6 C1 – 1.3_Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture		
Titolo dell'intervento: "Realizzazione della Casa della Comunità di Vaprio" CUP: F77H21010870001		

QUADRO ECONOMICO						
LAVORI			PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO (importo lordo)	PROGETTO ESECUTIVO (importo al netto di sconto 16,65%)	
1		Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 1.169.958,81	€ 1.397.274,00	€ 1.164.627,88	
2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 34.959,76	€ 26.808,06	€ 26.808,06	
3		Progettazione esecutiva	€ 61.568,27	€ 136.336,63	€ 113.636,58	
4		Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 2.462,73	€ 5.453,47	€ 4.545,46	
5		TOTALE 1 importi righe da 1 a 4	€ 1.268.949,57	€ 1.565.872,15	€ 1.309.617,98	
SOMME A DISPOSIZIONE (a cura della Stazione Appaltante)						
6		Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7		Attrezzature, Arredi e Forniture	€ 105.697,15	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
8		Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)	€ 251.175,90	€ 292.996,00	€ 292.996,00	
	a)	Progettazione	€ 94.655,21	€ 56.619,37	€ 56.619,37	
	b)	Supporto al RUP	€ 2.774,38	€ 2.712,01	€ 2.712,01	
	c)	Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	€ 36.739,09	€ 36.363,98	€ 36.363,98	
	d)	Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)	€ 25.280,42	€ 34.166,57	€ 34.166,57	
	e)	CSE/DL	€ 78.621,90	€ 135.707,44	€ 135.707,44	
	f)	Attestato certificazione energetica	€ 3.444,29	€ 17.556,17	€ 17.556,17	
	g)	Contributo previdenziale 4%	€ 9.660,61	€ 9.870,46	€ 9.870,46	
9		Imprevisti ed arrotondamenti	€ 116.611,93	€ 50.952,55	€ 50.952,55	
10		Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini e verifica vulnerabilità sismica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
11		Incentivi ex art. 113	€ 19.021,51	€ 21.495,90	€ 21.495,90	
12		TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE importi righe da 6 a 11	€ 492.518,49	€ 415.444,45	€ 415.444,45	
13		IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	€ 120.491,86	€ 119.143,59	
14		IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 14.086,82	€ 31.193,82	
15		IVA su imprevisti, riga 9	10,00%	€ 11.661,19	€ 5.095,26	
16		IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7+8+10	22,00%	€ 78.512,07	€ 75.459,12	
17		TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI FISCALI DI LEGGE importi righe da 13 a 16	€ 224.751,94	€ 254.156,40	€ 225.698,02	
18		TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE importi righe 12+17	€ 717.270,43	€ 669.600,85	€ 641.142,47	
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA						
19		ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA, riga 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 256.254,17	
20		ECONOMIA IVA, righe 11, 15, 16	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.458,38	
21		TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.712,55	
22		TOTALE QTE riga 5+18+21	€ 1.986.220,00	€ 2.235.473,00	€ 2.235.473,00	
		QUOTA PNRR - DECRETO 11389 del 01/08/2022			€ 1.986.220,00	
		FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52 del 02/03/2023			€ 249.253,00	
		TOTALE FINANZIAMENTI			€ 2.235.473,00	

  
PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 6 - SALUTE M6 C1 – 1.1_Case della comunità e presa in carico della persona M6 C1 – 1.2_Casa come primo luogo di cura e telemedicina M6 C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture
Titolo dell'intervento: "Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Vaprio" CUP: F77H21011680001

QUADRO ECONOMICO					
LAVORI		PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO (importo lordo)	PROGETTO ESECUTIVO (importo al netto di sconto 16,65%)	
1		Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 239.902,14	€ 320.462,06	€ 267.105,13
2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 7.168,56	€ 6.148,38	€ 6.148,38
3		Progettazione esecutiva	€ 12.624,68	€ 31.268,54	€ 26.062,33
4		Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	€ 504,99	€ 1.250,74	€ 1.042,49
5		TOTALE 1 importi righe da 1 a 4	€ 260.200,37	€ 359.129,72	€ 300.358,33
SOMME A DISPOSIZIONE (a cura della Stazione Appaltante)					
6		Lavori in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7		Attrezzature, Arredi e Forniture	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
8		Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)	€ 51.504,07	€ 30.126,12	€ 30.126,12
	a)	Progettazione	€ 19.409,22	€ 12.827,74	€ 12.827,74
	b)	Supporto al RUP	€ 568,89	€ 722,29	€ 722,29
	c)	Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	€ 7.533,42	€ 8.238,65	€ 8.238,65
	d)	Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)	€ 5.183,79	€ 1.213,15	€ 1.213,15
	e)	CSE/DL	€ 16.121,56	€ 4.818,54	€ 4.818,54
	f)	Attestato certificazione energetica	€ 706,26	€ 1.463,93	€ 1.463,93
	g)	Contributo previdenziale 4%	€ 1.980,93	€ 841,83	€ 841,83
9		Imprevisti ed arrotondamenti	€ 53.506,07	€ 57.849,16	€ 57.849,16
10		Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini e verifica vulnerabilità sismica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11		Incentivi ex art. 113	€ 3.900,40	€ 4.930,04	€ 4.930,04
12		TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE importi righe da 6 a 11	€ 138.922,53	€ 102.905,33	€ 102.905,33
13		IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	€ 24.707,07	€ 27.325,35
14		IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 2.888,53	€ 5.963,06
15		IVA su imprevisti, riga 9	10,00%	€ 5.350,61	€ 5.784,92
16		IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7+8+10	22,00%	€ 17.930,89	€ 8.827,75
17		TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI FISCALI DI LEGGE importi righe da 13 a 16	€ 50.877,10	€ 54.427,95	€ 47.901,07
18		TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE importi righe 12+17	€ 189.799,63	€ 157.333,28	€ 150.806,40
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA					
19		ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA, riga 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.771,39
20		ECONOMIA IVA, righe 11, 15, 16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.526,87
21		TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.298,27
22		TOTALE QTE riga 5+18+21	€ 450.000,00	€ 516.463,00	€ 516.463,00
		QUOTA PNRR - DECRETO 11697 del 04/08/2022			€ 450.000,00
		FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52 del 02/03/2023			€ 66.463,00
		TOTALE FINANZIAMENTI			€ 516.463,00

	 
PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	
MISSIONE 6 - SALUTE	
M6 C1 – 1.1_Case della comunità e presa in carico della persona M6 C1 – 1.2_Casa come primo luogo di cura e telemedicina M6 C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture	
Titolo dell'intervento: "Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Vaprio" CUP: F77H21011670001	

QUADRO ECONOMICO						
LAVORI			PROGETTO DEFINITIVO	PROGETTO ESECUTIVO (importo lordo)	PROGETTO ESECUTIVO (importo al netto di sconto 16,65%)	
1		Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia		€ 1.940.650,59	€ 1.823.146,73	€ 1.519.592,80
2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)		€ 57.988,94	€ 34.978,85	€ 34.978,85
3		Progettazione esecutiva		€ 102.125,39	€ 177.890,43	€ 148.271,68
4		Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva		€ 4.085,02	€ 7.115,62	€ 5.930,87
5		TOTALE 1 importi righe da 1 a 4		€ 2.104.849,94	€ 2.043.131,63	€ 1.708.774,19
SOMME A DISPOSIZIONE (a cura della Stazione Appaltante)						
6		Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7		Attrezzature, Arredi e Forniture		€ 127.562,84	€ 340.000,00	€ 340.000,00
8		Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)		€ 416.634,04	€ 319.497,88	€ 319.497,88
	a)	Progettazione		€ 157.007,82	€ 94.371,24	€ 94.371,24
	b)	Supporto al RUP		€ 4.601,95	€ 4.510,92	€ 4.510,92
	c)	Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)		€ 60.940,39	€ 60.610,25	€ 60.610,25
	d)	Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)		€ 41.933,49	€ 28.854,85	€ 28.854,85
	e)	CSE/DL		€ 130.412,83	€ 114.609,61	€ 114.609,61
	f)	Attestato certificazione energetica		€ 5.713,16	€ 6.583,78	€ 6.583,78
	g)	Contributo previdenziale 4%		€ 16.024,39	€ 9.957,22	€ 9.957,22
9		Imprevisti ed arrotondamenti		€ 150.000,00	€ 567.026,79	€ 567.026,79
10		Altre somme a disposizione (rilievi, accertamenti, indagini e verifica vulnerabilità sismica)		€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
11		Incentivi ex art. 113		€ 31.551,63	€ 28.047,60	€ 28.047,60
12		TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE importi righe da 6 a 11		€ 825.760,51	€ 1.254.572,27	€ 1.254.572,27
13		IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	€ 199.863,95	€ 185.812,56	€ 155.457,16
14		IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 23.366,29	€ 40.701,33	€ 33.924,56
15		IVA su imprevisti, riga 9	10,00%	€ 15.000,00	€ 56.702,68	€ 56.702,68
16		IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7+8+10	22,00%	€ 141.723,31	€ 145.089,53	€ 145.089,53
17		TOTALE 3 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI FISCALI DI LEGGE importi righe da 13 a 16		€ 379.953,55	€ 428.306,10	€ 391.173,94
18		TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE importi righe 12+17		€ 1.205.714,06	€ 1.682.878,37	€ 1.645.746,20
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA						
19		ECONOMIA DERIVANTE DAL RIBASSO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA, riga 5		€ 0,00	€ 0,00	€ 334.357,44
20		ECONOMIA IVA, righe 11, 15, 16		€ 0,00	€ 0,00	€ 37.132,16
21		TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA		€ 0,00	€ 0,00	€ 371.489,60
22		TOTALE QTE riga 5+18+21		€ 3.310.564,00	€ 3.726.010,00	€ 3.726.010,00
		QUOTA PNRR - DECRETO 11696 del 04/08/2022				€ 3.310.564,00
		FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52 del 02/03/2023				€ 415.446,00
		TOTALE FINANZIAMENTI				€ 3.726.010,00