

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 82 DEL 06/02/2025

**OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI CASA DI COMUNITA', OSPEDALE DI COMUNITA' E COT DI GORGONZOLA – FINANZIATO DALL'U.E. NEXT GENERATION EU–PNRR–MISSIONE 6–COMPONENT 1-INVESTIMENTI 1.1-1.2-1.3
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa

Il Direttore SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislaghi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 1.064.155,34 IVA inclusa, sono rese disponibili come di seguito precisato:

- € 792.576,00 nel finanziamento di cui al Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001211 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 47.180,23 € nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001259 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 70.102,54 nel finanziamento di cui al Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001232 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
- € 36.986,28 nel finanziamento di cui alla Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001231 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
- € 10.642,00 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001166 - progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;

- € 8.835,70 nel finanziamento di cui alla Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002470 - progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
- € 66.314,86 (€ 52.265,81 per onorario, € 2.090,63 per oneri previdenziali ed € 11.958,42 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001209 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona» - direzione lavori;
- € 22.570,42 (€ 17.788,79 per onorario, € 711,55 € per oneri previdenziali ed € 4.070,08 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025000562- progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»- direzione lavori;
- € 2.906,07 (€ 2.290,41 per onorario, € 91,62 per oneri previdenziali ed € 524,05 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025000563- progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»- direzione lavori;
- € 4.364,51 (€ 3.577,47 per onorario, ed € 787,04 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001210 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona» - verifica della progettazione;
- € 1.485,47 (€ 1.217,60 per onorario, ed € 267,87 € per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002084 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità» - verifica della progettazione;
- € 191,26 (€ 156,77 per onorario, ed € 34,49 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002103- progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina» - verifica della progettazione;

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto.

Il Direttore SC Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII / 3720 del 30/12/2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali, generali e specifiche, e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2012/1605;
- Regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 2013/472, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
- Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- Nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi per i fondi strutturali e di investimento europei (OSC);

- Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- Regolamento (UE, Euratom), 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Raccomandazione COM (2019) 512 final del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2028;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) - Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) — versione riveduta;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 456 final, del 27 maggio 2020 - Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione;
- Commissione europea (2020), Recommendation for a Council recommendation on the 2020

National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2020 Stability Programme of Italy, COM/2020/512 final;

- Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Identifying Europe's recovery needs";
- Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation", SWD (2020) 98 final del 27.5.2020);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2020) 493 final, del 9 settembre 2020 - Relazione 2020 in materia di previsione, "Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente";
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final, del 17 settembre 2020 – "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021";
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri – Parte 1/3;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Progetto di modello per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021, che modifica e sostituisce il documento della Commissione SWD (2020) 205 final), del 17 settembre 2020 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1/2;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021 – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»;
- Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio trasmessa dalla Commissione con COM (2021) 344 final, del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR (documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 165;

- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)
- Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica (09G0201);
- Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione);
- Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 - (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della

- giustizia”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 agosto 2021, “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021);
 - Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2021;
 - Decreto legge 10 settembre 2021, n.121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agencia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 “Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, relativo alla gestione finanziaria delle risorse per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia;
 - Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
 - Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
 - Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
 - Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”;
 - Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
 - Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”
“Operational arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTI:

- Il D.Lgs 50/2016
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale»
Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale»
Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»;
Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»;
Investimento 1.3 «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»;
Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;
- la disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, “Soggetti Attuatori”);
- la Direttiva MDS–UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante “Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi” che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato - Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale “Amministrazione centrale titolare di intervento” il Ministero della salute, quale “Soggetto attuatore” - i cui obblighi sono

individuati dall'art. 5 dello stesso CIS, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021;

- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato con Decreto n. 7 del 29/07/2022 dal Ministero della Salute e successive modifiche, che descrive l'assetto organizzativo, i processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo, le misure di prevenzione di irregolarità e frodi, conflitti di interesse e duplicazione di finanziamento, gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità;
- le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegata alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11/08/2022 che descrivono i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR;
- la Guida pratica per il caricamento di informazioni su REGIS;
- il Decreto Direzione Generale Welfare Lombardia n. 7796 del 25/05/2023 avente ad oggetto: "Progetti PNRR Missione 6 Salute – Approvazione delle indicazioni operative per i Soggetti Attuatori Esterni e per il Soggetto Attuatore RL in merito al processo di rendicontazione ed i relativi controlli";

CONSIDERATO che:

- il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);
- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente e in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");

RICHIAMATA la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- sono individuati quali Soggetti attuatori esterni, per l'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all'interno del paragrafo n. 5 relativamente alla "Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS", rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all'art. 5 c. 1 del CIS;

- al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l'assegnazione e l'impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l'esercizio 2022;

RICHIAMATA la D.G.R. XI/5161 del 02/08/2021 ad oggetto "Programma Regionale Straordinario Investimenti in sanità Ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi - Il provvedimento" e il successivo Decreto n. 3782 del 22/03/2022, con il quale DGW assegnava ed impegnava le risorse come previsto dalla DGR XI/5161/2021, e nello specifico della ASST Melegnano e Martesana veniva assegnato un importo pari ad € 1.780.000,00 a valere su fondi regionali per i seguenti interventi:

- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 50.000,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 670.925,99
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 50.000,00
- Casa della Comunità di Pioltello	CUP F67H21008440001	€ 290.326,04
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 718.748,67

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022:

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1-1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 2.092.599,00
- Casa della Comunità di Pioltello	CUP F67H21008440001	€ 229.213,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 1.098.211,00
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 1.986.220,00
- Casa della Comunità di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012650001	€ 2.100.000,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 2.100.000,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.3 Ospedali della Comunità - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- Ospedale di Comunità di Rozzano	CUP F21B21006590001	€ 5.300.000,00
- Ospedale di Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009940001	€ 5.388.969,00
- Ospedale di Comunità di Melegnano	CUP F71B21006950001	€ 5.000.000,00
- Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21011650001	€ 1.830.458,00
- Ospedale di Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011670001	€ 3.310.564,00

- con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11697 del 04/08/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR per la COMPONENT 1 - MISSIONE 6C1- 1.2.2. Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali - per gli interventi e per gli importi di seguito elencati:

- COT di Rozzano	CUP F21B21006600001	€ 300.000,00
- COT di Gorgonzola	CUP F27H21009950001	€ 290.820,00
- COT di Pioltello	CUP F67H21009790001	€ 61.113,00
- COT di Cassano d'Adda	CUP F77H21011660001	€ 292.834,00
- COT di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011680001	€ 400.000,00
- COT di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21011690001	€ 400.000,00
- COT di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012660001	€ 300.000,00;

ATTESO altresì che:

- con la D.G.R. n. 7593 del 15/12/2022, con la quale tra l'altro si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e secondo i criteri individuati, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato A al suddetto atto "Interventi ammessi a finanziamento PNRR M6.C1 - Cofinanziamento Regionale", rinviando a successivo provvedimento della U.O. Polo Ospedaliero della Direzione Generale Welfare le relative assegnazioni e impegni di spesa;
- con decreto D.G.W. n. 18498 del 16/12/2022, come previsto dalla summenzionata D.G.R. n. 7593, sono stati assegnati all'ASST Melegnano e della Martesana € 3.330.685,00 quale quota cofinanziata da Regione Lombardia per la Casa della Comunità di San Giuliano Milanese – Via Cavour, 15;

ATTESO altresì che con Decreto della Ragioneria Generale Dello Stato n. 52 del 02/03/2023, sono state assegnate definitivamente le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2022, in attuazione dell'articolo 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana, per gli interventi richiamati in oggetto, secondo i seguenti importi:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 483.587,00
- Ospedale di Comunità di Rozzano	CUP F21B21006590001	€ 806.026,00
- COT di Rozzano	CUP F21B21006600001	€ 128.947,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 792.576,00
- Ospedale di Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009940001	€ 1.321.038,00
- COT di Gorgonzola	CUP F27H21009950001	€ 66.463,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 858.000,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 514.800,00
- Ospedale di Comunità di Melegnano	CUP F71B21006950001	€ 858.000,00
- Casa della Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21010870001	€ 249.253,00
- Ospedale di Comunità di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011670001	€ 415.446,00
- COT di Vaprio d'Adda	CUP F77H21011680001	€ 66.463,00
- Casa della Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21010850001	€ 112.696,00
- Ospedale di Comunità di Cassano d'Adda	CUP F77H21011650001	€ 187.838,00
- COT di Cassano d'Adda	CUP F77H21011660001	€ 30.050,00
- Casa della Comunità di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012650001	€ 704.487,00
- COT di San Giuliano Milanese	CUP F87H21012660001	€ 187.834,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 686.400,00
- Casa della Comunità di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21010860001	€ 366.197,00
- COT di Trezzo sull'Adda	CUP F77H21011690001	€ 97.638,00

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/62 del 27/03/2023, ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) APPROVATO CON DGR N° XI/6426/2022 E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC E FONDI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:

- si prende atto e si condividono le proposte di rimodulazione del POR, come indicate nell'allegato 1 della suddetta D.G.R.;
- si approva, in attuazione della DGR n. XI/6282/2022 e in conformità alle proposte di rimodulazione di cui sopra, a completamento di quanto già destinato con D.G.R. n. XI/7593/2022, la ripartizione della quota destinata al cofinanziamento regionale degli interventi del PNRR M6.C1.1.1 - M6.C1.1.2.2 - M6. C1.1.3., come da allegato 2 della suddetta D.G.R.;

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XII/62/2023 con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 14390 del 27/09/2023 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi PNRR rimodulati per la COMPONENT 1 – MISSIONI per gli interventi di seguito elencati:

- Casa della Comunità di Rozzano	CUP F21B21006580001	€ 1.666.521,00
- Casa della Comunità di Gorgonzola	CUP F27H21009440001	€ 5.607.068,00
- Casa della Comunità di Melegnano	CUP F71B21006940001	€ 1.891.602,00
- Casa della Comunità di Liscate	CUP F74E21006100001	€ 4.078.472,00
- Casa della Comunità di Segrate	CUP F97H21011500001	€ 2.861.082,00

RICHIAMATA altresì la D.G.R. XII/1515 del 13/12/2023, ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SULLE RIMODULAZIONI AL PIANO OPERATIVO REGIONALE - I RIMODULAZIONE”, nella quale viene deliberato ai commi 1, 2 e 3:

- di prendere atto degli esiti delle attività del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), che approvano la modifica e l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale, così come riportato negli allegati 1 e 2 della medesima D.G.R.;
- di rinviare a successivo provvedimento l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale approvato con D.G.R. n. XI/6426/2022 entro il primo trimestre 2024, in coerenza con quanto contenuto nella D.G.R. XII/1515 del 13/12/2023;
- di dare mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni di cui al medesimo provvedimento;

RICHIAMATE altresì:

- la D.G.R. XII/2990 del 09/09/2024, ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SULLE RIMODULAZIONI AL PIANO OPERATIVO REGIONALE - III RIMODULAZIONE – APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE”;
- la D.G.R. XII/3790 del 20/01/2025, ad oggetto “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1, COMPONENT 2 E PNC – PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO ISTITUZIONALE DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO SULLE RIMODULAZIONI AL PIANO OPERATIVO REGIONALE – IV RIMODULAZIONE – APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE”;

ATTESO che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co), adottato con Decreto del Ministero della Salute n. 7 del 29/07/2022, prevede che nell'utilizzo dei fondi siano rispettati i seguenti principi:

- il principio del “non arrecare danno significativo” agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
- i principi e obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- la tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
il principio di addizionalità, finanziamento complementare ed obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, come da Circolare MEF n. 33 del 31/12/2021;

PRECISATO che, per l'ASST Melegnano e della Martesana il POR prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

COMUNE	INDIRIZZO	TIPO DI INTERVENTO	CUP
CASSANO D'ADDA	Quintino di Vona .41	Case della Comunità	F77H21010850001
		Ospedali di comunità	F77H21011650001
		COT	F77H21011660001
GORGONZOLA	Bellini .5	Case della Comunità	F27H21009440001
		Ospedali di comunità	F27H21009940001
		COT	F27H21009950001
LISCATE	Brambilla .4/6	Case della Comunità	F74E21006100001
MELEGNANO	San Francesco/via Campania snc	Case della Comunità	F71B21006940001
		Ospedali di comunità	F71B21006950001
PIOLTELLO	San Francesco .16	Case della Comunità	F67H21008440001
		COT	F67H21009790001
ROZZANO	Perseghetto/via Guido Rossa snc	Ospedali di comunità	F21B21006590001
		Case della Comunità	F21B21006580001
		COT	F21B21006600001
SAN GIULIANO MILANESE	Cavour .15	Case della Comunità	F87H21012650001
		COT	F87H21012660001
SEGRATE	Amendola snc	Case della Comunità	F97H21011500001
TREZZO SULL'ADDA	piazzale Gorizia .2	Case della Comunità	F77H21010860001
		COT	F77H21011690001
VAPRIO D'ADDA	don Moletta .22	COT	F77H21011680001
		Case della Comunità	F77H21010870001
		Ospedali di comunità	F77H21011670001

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 827 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di realizzazione della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola l'arch. Sabatino Iovine, direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 726 del 26/07/2024 con la quale si è proceduto alla sostituzione del ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento oggetto del

presente atto – Casa della Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola - all'arch. Sabina Giacomello, dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 180 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2020_143R Lotto 8 - Accordo Quadro per i servizi di progettazione, CIG principale 818381167A, e ad affidare i servizi di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica/definitiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione degli interventi della Casa di Comunità di Liscate, della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di San Giuliano Milanese, della Casa della Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa di Gorgonzola all'RTI composto da 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (mandataria capogruppo), MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA S.R.L. (mandante), SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. (mandante), FLAVIA MARIA BENATO restauratrice (mandante), DOTT. LUCA FORNARI archeologo (mandante);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 181 del 16/03/2023, con la quale si è proceduto ad aderire alla convenzione ARIA_2021_903 Lotto 4 - Convenzione in Accordo Quadro per la Fornitura di Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i Servizi di verifica dei progetti, CIG principale 9009443B8D, e di affidare i servizi di verifica, ai fini della validazione, della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola, Casa di Comunità e Ospedale di Comunità di Melegnano, Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Pioltello, Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Rozzano, Casa di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di San Giuliano Milanese, alla Società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 31/03/2023 con la quale si è proceduto ad approvare i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi di Cassano d'Adda, Gorgonzola, Liscate, Pioltello, San Giuliano Milanese, Segrate, Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 557 del 23/06/2023 con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Definitivo dell'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Gorgonzola;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 28/06/2023 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Gorgonzola alla società Cosedil s.p.a., con sede legale in Roma (RO), Piazza della Marina, 1 - P. IVA n. 00512340878;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 27/03/2024 con la quale si è proceduto ad approvare il Progetto Esecutivo dell'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Gorgonzola;

RICHIAMATI i contratti di repertorio:

- n. 3173 del 11/03/2024 della Casa della Comunità, per un importo complessivo pari ad € 5.426.814,52 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 164.022,07 per progettazione esecutiva (e CSP), € 5.209.929,29 per lavori ed € 52.863,16 per oneri della sicurezza;
- n. 3172 del 11/03/2024 dell'Ospedale di Comunità, per un importo complessivo pari ad € 1.067.074,34 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 32.251,65 per progettazione esecutiva (e CSP), € 1.024.428,20 per lavori ed € 10.394,48 per oneri della sicurezza;
- n. 3166 del 05/03/2024 della Centrale Operativa Territoriale, per un importo complessivo pari ad € 193.256,22 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 5.841,05 per progettazione esecutiva (e CSP), € 185.532,65 per lavori ed € 1.882,53 per oneri della sicurezza;

VISTA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 28/01/2025 con la quale si è proceduto ad approvare l'addendum contrattuale per l'appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo e

l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità (CdC), Ospedale di Comunità (OdC) e della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Gorgonzola;

PRESO ATTO che con verbale di avvio dei lavori datato 03/04/2024 sono stati formalmente consegnati i lavori di realizzazione della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da relazione dettagliata del Direttore dei Lavori del 12/07/2024 assunta al protocollo dell'ASST al n. 23552/24, agli atti della stazione appaltante, si è evidenziato un rischio di sfondellamento in maniera diffusa su gran parte dei solai dell'edificio;
- a seguito di quanto sopra riportato è risultato necessario procedere al posizionamento di presidi antisfondellamento nell'intero fabbricato;
- della nota del 07/08/2024 assunta al prot. 25790/24 del Direttore dei Lavori indirizzata al RUP con cui propone di redigere una perizia suppletiva e di variante al progetto originario riconducibile alle ipotesi disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto le opere sono imputabili a cause impreviste e imprevedibili;

VISTA la Perizia di Variante n.1 redatta dal Direttore dei Lavori e costituita dalla documentazione di seguito elencata, non materialmente allegata ma conservata agli atti del procedimento dalla S.C. proponente:

- E3664-PV1-000-ELELAB-ElencoElaborati
- E3664-PV1-001-REL-RelazioneIllustrativa
- E3664-PV1-002-AS-AttoSottomissione
- E3664-PV1-003-VNP-VerbaleConcordamento
- E3664-PV1-004-NP-ElencoNuoviPrezzi
- E3664-PV1-005-AP-AnalisiNuoviPrezzi
- E3664-PV1-006-QECO-Quadro Economico
- E3664-PV1-007-RFT_RaffrontoComplessivo
- E3664-PV1-008-RFT01_RaffrontoRiassuntivo
- E3664-PV1-009-CME
- E3664-PV1-010-AbInterv-AbacoInterventi;

PRESO ATTO della necessaria estensione dell'incarico di verifica della progettazione con la società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL, già affidataria del servizio di verifica della progettazione, per poter procedere alla validazione della Perizia di Variante n.1;

DATO ATTO che si è aderito alla convenzione ARIA_2021_903 Lotto 4, affidando alla società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL i servizi di verifica della progettazione ed, in particolare, la verifica della perizia di Variante n. 1;

VISTI:

- la richiesta di Ordine prot. 1895/25 del 22/01/2025 con la quale è stato formalmente richiesto alla società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL l'accettazione dei servizi di verifica della progettazione della perizia di variante degli interventi richiamati in oggetto;
- l'Accettazione dell'Ordine prot. 2049/25 del 23/01/2025 con la quale la società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL ha accettato la proposta di incarico;

VISTO il Rapporto Finale di Verifica della Perizia di Variante n. 1, acquisito al protocollo dell'ASST al n. 2976/25 del 29/01/2025, con esito positivo, in atti d'ufficio, della Società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL, relativo alla verifica della perizia di variante n. 1 dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Sabina Giacomello, ha proceduto, in esito all'attività di verifica, alla validazione della perizia di variante n. 1 relativa all'intervento per la realizzazione della Casa di Comunità, Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola, con verbale di validazione del 31/01/2025 in atti del procedimento;

VISTA altresì la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 29/01/2025 sull'ammissibilità della variante di cui trattasi, non materialmente allegata ma conservata agli atti del procedimento dalla S.C. proponente;

DATO ATTO che, come da quadro economico assestato allegato quale parte integrante al presente atto, la variante di che trattasi determina:

- per lavori, un aumento dell'importo contrattuale di € 878.475,22 al netto del ribasso di gara di cui € 17.869,40 per gli oneri per la sicurezza divisi tra gli interventi come di seguito:
 - Casa della Comunità: € 763.415,24 equivalente a un aumento percentuale pari al 13,50% dell'importo contrattuale
 - Ospedali di Comunità: € 97.353,06 equivalente a un aumento percentuale pari al 5% dell'importo contrattuale
 - Centrale Operativa Territoriale: € 17.706,92 equivalente a un aumento percentuale pari al 6,42% dell'importo contrattuale.
- per servizi tecnici, un aumento dell'importo contrattuale del Direttore dei Lavori di € 72.345,01 al netto dello sconto di gara, oltre contributo previdenziale e IVA per la predisposizione della perizia in oggetto ed un aumento dell'importo contrattuale del servizio di verifica della progettazione, pari ad € 4.951,84, oltre IVA, per la verifica della perizia di variante, divisi tra gli interventi come nella tabella sotto riportata;

Aumenti (€)			
Intervento	Lavori	Direzione Lavori	Verifica della progettazione
CdC	763.415,24 €	52.265,81 €	3.577,47 €
OdC	97.353,06 €	17.788,79 €	1.217,60 €
COT	17.706,92 €	2.290,41 €	156,77 €
Somma	878.475,22 €	72.345,01 €	4.951,84 €

DATO ATTO altresì che i maggiori oneri derivanti dalla variante pari a complessivi € 1.064.155,34 (Lavori e oneri per la sicurezza € 878.475,22 oltre € 87.847,52 per IVA; Spese tecniche necessarie per la redazione e la verifica della Perizia di Variante € 80.190,65 compreso oneri previdenziali ed € 17.641,94 per IVA) trovano copertura economica nelle economie di gara risultanti dalle procedure espletate;

ACCLARATO che la perizia di variante di che trattasi ha per oggetto varianti in corso d'opera che si configurano come modifica del contratto durante il periodo di efficacia, riconducibile alle ipotesi disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2026 e s.m.i. in quanto, come esplicitato nella Relazione riservata del Direttore dei Lavori in data 13/01/2025 acquisita al protocollo 893/25, la necessità di modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e che è pertanto possibile procedere con la formale approvazione di questa ASST;

DATO ATTO che il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 1.064.155,34 IVA inclusa, sono rese disponibili come di seguito precisato:

- € 792.576,00 nel finanziamento di cui al Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001211 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 47.180,23 € nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001259 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
- € 70.102,54 nel finanziamento di cui al Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001232 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
- € 36.986,28 nel finanziamento di cui alla Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001231 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
- € 10.642,00 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001166 - progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
- € 8.835,70 nel finanziamento di cui alla Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002470 - progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
- € 66.314,86 (€ 52.265,81 per onorario, € 2.090,63 per oneri previdenziali ed € 11.958,42 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001209 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona» - direzione lavori;
- € 22.570,42 (€ 17.788,79 per onorario, € 711,55 € per oneri previdenziali ed € 4.070,08 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025000562- progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»- direzione lavori;
- € 2.906,07 (€ 2.290,41 per onorario, € 91,62 per oneri previdenziali ed € 524,05 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025000563- progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»- direzione lavori;
- € 4.364,51 (€ 3.577,47 per onorario, ed € 787,04 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001210 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona» - verifica della progettazione;
- € 1.485,47 (€ 1.217,60 per onorario, ed € 267,87 € per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024

- autorizzazione n. 2025002084 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità» - verifica della progettazione;
- € 191,26 (€ 156,77 per onorario, ed € 34,49 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002103- progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina» - verifica della progettazione;

RILEVATA la reale sussistenza ed attualità degli interventi di cui trattasi, da finanziare con le risorse dell'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION-EU, oltre cofinanziamento regionale, stanziato con:

- D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11389 del 01/08/2022;
- D.G.R. n. XI/6426/2022 e Decreti della Direzione Generale Welfare n. 11696 del 04/08/2022;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della SC Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati e che si intendono qui integralmente richiamati:

1. di dare atto che è stato necessario redigere una perizia suppletiva di variante al progetto originario dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2026 e s.m.i. in quanto la modifica del contratto è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;
2. di prendere atto dell'adesione alla convenzione ARIA_2021_903 Lotto 4, come da richiesta di Ordine prot. 1895/25 del 22/01/2025 per l'affidamento alla società Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL dei servizi di verifica della progettazione ed, in particolare, la verifica della perizia di Variante n. 1;
3. di approvare, visti il Rapporto Finale di Verifica e il verbale di validazione del RUP, la Perizia di Variante n. 1 dell'intervento in oggetto, composta dalla documentazione di seguito elencata, non materialmente allegata ma conservata agli atti del procedimento dalla S.C. proponente:
 - E3664-PV1-000-ELELAB-ElencoElaborati
 - E3664-PV1-001-REL-RelazioneIllustrativa
 - E3664-PV1-002-AS-AttoSottomissione
 - E3664-PV1-003-VNP-VerbaleConcordamento
 - E3664-PV1-004-NP-ElencoNuoviPrezzi
 - E3664-PV1-005-AP-AnalisiNuoviPrezzi
 - E3664-PV1-006-QECO-Quadro Economico
 - E3664-PV1-007-RFT_RaffrontoComplessivo
 - E3664-PV1-008-RFT01_RaffrontoRiassuntivo
 - E3664-PV1-009-CME
 - E3664-PV1-010-AbInterv-AbacoInterventi;

4. di dare atto che il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a € 1.064.155,34 IVA inclusa, sono rese disponibili come di seguito precisato:
- € 792.576,00 nel finanziamento di cui al Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001211 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
 - € 47.180,23 € nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001259 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
 - € 70.102,54 nel finanziamento di cui al Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001232 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
 - € 36.986,28 nel finanziamento di cui alla Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001231 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»;
 - € 10.642,00 nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001166 - progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
 - € 8.835,70 nel finanziamento di cui alla Decreto Ragioneria Centrale dello Stato nr 52/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002470 - progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
 - € 66.314,86 (€ 52.265,81 per onorario, € 2.090,63 per oneri previdenziali ed € 11.958,42 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001209 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona» - direzione lavori;
 - € 22.570,42 (€ 17.788,79 per onorario, € 711,55 € per oneri previdenziali ed € 4.070,08 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025000562- progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità»- direzione lavori;
 - € 2.906,07 (€ 2.290,41 per onorario, € 91,62 per oneri previdenziali ed € 524,05 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025000563- progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»- direzione lavori;
 - € 4.364,51 (€ 3.577,47 per onorario, ed € 787,04 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/62/2023 e Decreto DGW n. 14390 del 27/09/2023 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025001210 - progetto 050064 – CUP F27H21009440001 - Finanziato da UE

- NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona» - verifica della progettazione;
- € 1.485,47 (€ 1.217,60 per onorario, ed € 267,87 € per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11696 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002084 - progetto 050088 – CUP F27H21009940001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità» - verifica della progettazione;
 - € 191,26 (€ 156,77 per onorario, ed € 34,49 per IVA 22%) nel finanziamento di cui alla DGR XI/6426/2022 e Decreto DGW n. 11697 del 04/08/2022 conto CIV.A010025000.TEC anno 2024 autorizzazione n. 2025002103- progetto 050093 – CUP F27H21009950001 - Finanziato da UE NEXT GENERATION EU - PNRR – Missione 6 «Salute», Componente 1 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina» - verifica della progettazione;
5. di prendere atto del Quadro Economico assestato a seguito della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, allegato come parte integrante al presente atto;
 6. di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari successivi, incumbenti all'esecuzione di questo provvedimento;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
 8. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

**IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria
Saffo Pirola)

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Sabina Giacomello

Pratica trattata da: dott. Matteo Russo

Allegati n. 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero della Salute

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Melegnano e Martesana

Stazione Appaltante: ASST MELEGNANO E MARTESANA
Via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI)

RTI: IMPRESA: COSEDIL SPA capogruppo mandataria - MERIDIONALE IMPIANTI SPA mandante, con sede in Roma, Piazza della Marina n. 1, CF-P.IVA-R.I.RM 00512340878 - R.E.A. RM 1509371.

DIREZIONE LAVORI:
Mythos Scrl - Via Cortina d'Ampezzo 13 Milano (MI) CAP 20139

CdC: CIG: 9743610954 OdC: CIG: 974362775C COT: CIG: 9743620197
CUP: F27H21009440001 CUP: F27H21009940001 CUP: F27H21009950001

PERIZIA DI VARIANTE N.01

EDIFICIO - ATTIVITA':
Casa di Comunità di Gorgonzola
Ospedale di Comunità di Gorgonzola
Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola
Via Bellini 5, Gorgonzola 20064 MILANO

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'

COMMESSA: Realizzazione della Casa di Comunità, dell'Ospedale di Comunità e della Centrale Operativa Territoriale di Gorgonzola

CODICE COMMESSA
2023664

FASE: ESECUTIVO **STATO:** PROG.VARIANTE N.1

OGGETTO DELLA TAVOLA: Quadro Economico PV1

N° TAVOLA	
E3664-PV1-006-QECO	
SCALA	
REVISIONE	A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
DATA	22/01/2025
RIF. FILE:	

IMPRESA AGGIUDICATARIA:



Sede Legale: Piazza della Marina, 1
00196 - Roma
Sede Amm.: Via Princesa n. 22 A/1
95010 - Santa Venerina (CT)
CF/P.IVA: 00512340878
direzione@cosedilspa.com

PROGETTISTI:



Via Prima Strada, 35
35129 Padova (PD)
tel. 0498700753 fax 0497625653
CF/P.IVA: 05146710289
info@exenet.it



Via XX Settembre 1/6 sc. D
16121 Genova
tel. 010/540983 fax 010/5704497
CF/P.IVA: 02569630106
teonline@teonline.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Andrea TADDIA



APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO

Arch. Carlo Cislaghi

DIRIGENTE TECNICO

Dot.ssa Roberta Labanca

R.U.P.

Arch. Sabina Giacomello

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 - SALUTE

M6 C1 - 1.1_Case della comunità e presa in carico della persona

M6 C1 - 1.2_Casa come primo luogo di cura e telemedicina

M6 C1 - 1.3_Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture

Titolo dell'intervento:

"Realizzazione della Casa della Comunità, della Centrale Operativa Territoriale e dell'Ospedale di Comunità di Gorgonzola"

CUP: F27H21009440001

CUP: F27H21009940001

CUP: F27H21009950001

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		Progetto Esecutivo	Aggiudicazione	Perizia di variante n. 1	Assestato	
1	Importo dei lavori a corpo	€ 9.402.838,52	€ 7.739.970,43	€ 860.605,83	€ 8.400.576,26	
a)	Opere Edili	€ 3.070.048,65	€ 2.474.485,61	€ 856.170,81	€ 3.330.656,43	
c)	Impianti Meccanici	€ 4.404.945,39	€ 3.550.423,87	€ 0,00	€ 3.550.423,87	
e)	Impianti Elettrici	€ 2.127.844,48	€ 1.715.060,95	€ 4.435,01	€ 1.719.495,96	
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 138.994,34	€ 138.994,34	€ 17.869,40	€ 156.863,74	
3	Progettazione esecutiva	€ 307.486,33	€ 247.836,63	€ 0,00	€ 247.836,63	
4	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	12.299,45 €	9.913,47 €	0,00 €	€ 9.913,47	
5	TOTALE 1	10.061.618,66 €	8.136.714,88 €	878.475,23 €	€ 9.015.190,11	
SOMME A DISPOSIZIONE						
6	Lavori in economia e propedeutici	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7	Attrezzature, Arredi, Furniture e Apparatii attivi di rete	€ 234.000,00	€ 234.000,00		€ 234.000,00	
8	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)	€ 1.518.524,55	€ 876.355,92		€ 956.546,57	
a)	Progettazione: PFI e definitivo	€ 486.859,96	€ 252.047,40		€ 252.047,40	
b)	Supporto al RUP	€ 21.627,90	€ 21.627,90		€ 21.627,90	
c)	Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	€ 200.233,49	€ 68.379,74	€ 4.951,84	€ 73.331,58	
d)	Collaudo (tecnico-amm., statico, funz.)	€ 170.314,57	€ 87.913,44		€ 87.913,44	
e)	CSE/DL	€ 553.190,74	€ 304.254,91	€ 72.345,01	€ 376.599,92	
f)	Attestato certificazione energetica	€ 35.594,39	€ 35.594,39		€ 35.594,39	
g)	Collegio consultivo tecnico (importo massimo presunto)	€ 0,00	€ 75.462,14		€ 75.462,14	
h)	Contributo previdenziale 4% (non previsto per verifica)	€ 50.703,50	€ 31.076,01	€ 2.893,80	€ 33.969,81	
9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 44.848,14	€ 44.848,14		€ 44.848,14	
10	Altre somme a disposizione (Vulnerabilità, rilievi, accertamenti, indagini)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
11	Incentivi ex art. 113	€ 146.127,49	€ 146.127,49		€ 146.127,49	
12	TOTALE 2	€ 1.943.500,19	€ 1.301.331,55	€ 80.190,65	€ 1.381.522,20	
SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 6 a 11						
13	IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	974.183,29 €	787.896,48 €	87.847,52 €	875.744,00 €
14	IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 70.352,87	€ 56.705,02		56.705,02 €
15	IVA su lavori in economia e propedeutici, riga 6	10,00%	€ 0,00	€ 0,00		0,00 €
16	IVA su imprevisti, riga 9	22,00%	€ 9.866,59	€ 9.866,59		9.866,59 €
17	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7, 8, 10	22,00%	€ 385.555,40	€ 244.278,30	€ 17.641,94	261.920,25 €
18	(SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 13 a 17)		€ 1.439.958,15	€ 1.098.746,39	€ 105.489,47	€ 1.204.235,86
19	TOTALE 4	€ 3.383.458,34	€ 2.400.077,95	€ 185.680,12	€ 2.585.758,06	
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA						
20	ECONOMIE SU LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (riga 5)	€ 0,00	€ 1.924.903,78		€ 1.046.428,56	
21	ECONOMIE SU SOMME A DISPOSIZIONE (riga 12)	€ 0,00	€ 642.168,63		€ 561.977,98	
22	ECONOMIA IVA (riga 18)	€ 0,00	€ 341.211,76		€ 235.722,29	
23	TOTALE 5	€ 0,00	€ 2.908.284,17		€ 1.844.128,83	
ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA						
24	TOTALE QTE riga 5 + 19 + 23	€ 13.445.077,00	€ 13.445.077,00	€ 1.064.155,34	€ 13.445.077,00	
QUOTA PNRR - D.G.R. XI/6426/2022		€ 4.502.599,00				
QUOTA REGIONALE - D.G.R. n. XII/62/2023		€ 6.762.401,00				
FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52/2023		€ 2.180.077,00				
TOTALE FINANZIAMENTI		€ 13.445.077,00				

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 - SALUTE

M6 C1 - 1.1_Case della comunità e presa in carico della persona

Titolo dell'intervento:
"Realizzazione della Casa della Comunità di Comunità di Gorgonzola"
CUP: F27H21009440001

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		Progetto Esecutivo	Aggiudicazione	Perizia di variante n. 1	Assestato	
1	Importo dei lavori a corpo	€ 4.937.591,90	€ 5.591.758,73	€ 747.848,37	€ 6.339.427,11	
	a) Opere Edili	€ 2.680.340,75	€ 2.160.377,70	€ 744.009,91	€ 2.904.387,61	
	c) Impianti Meccanici	€ 2.872.024,39	€ 2.314.876,34	€ 0,00	€ 2.314.876,34	
	e) Impianti Elettrici	€ 1.385.226,76	€ 1.116.504,68	€ 3.858,46	€ 1.120.363,14	
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 43.798,41	€ 43.798,41	€ 15.546,87	€ 79.345,28	
	b) Progettazione esecutiva	€ 220.638,21	€ 177.836,30	€ 0,00	€ 177.836,30	
4	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	8.825,53 €	7.113,45 €	0,00 €	€ 7.113,45	
5	TOTALE 1	7.230.854,05 €	5.840.506,89 €	763.415,24 €	€ 6.603.922,13	
SOMME A DISPOSIZIONE						
6	Lavori in economia e propedeutici	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7	Attrezzature, Arredi, Forniture e Apparat. attivi di rete	€ 110.837,09	€ 110.837,09		€ 110.837,09	
8	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)	€ 1.134.555,73	€ 671.630,16		€ 729.544,07	
	a) Progettazione: PFTE e definitivo	€ 382.702,61	€ 198.125,14		€ 198.125,14	
	b) Supporto al RUP	€ 7.372,84	€ 7.372,84		€ 7.372,84	
	c) Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	€ 157.896,14	€ 53.750,78	€ 3.577,47	€ 57.328,25	
	d) Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)	€ 122.209,99	€ 63.784,75		€ 63.784,75	
	e) CSE/DL	€ 399.453,87	€ 219.809,63	€ 52.265,81	€ 272.075,44	
	f) Attestato certificazione energetica	€ 29.560,29	€ 29.560,29		€ 29.560,29	
	g) Collegio consultivo tecnico (importo massimo presunto)	€ 0,00	€ 75.462,14		€ 75.462,14	
	h) Contributo previdenziale 4%	€ 37.459,98	€ 23.764,59	€ 2.090,63	€ 25.855,22	
9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 32.180,99	€ 32.180,99		€ 32.180,99	
10	Altre somme a disposizione (Vulnerabilità, rilievi, accertamenti, indagini)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
11	Incentivi ex art. 113	€ 105.020,85	€ 105.020,85		€ 105.020,85	
12	TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 6 a 11	€ 1.384.594,64	€ 919.669,09	€ 57.933,91	€ 977.603,01	
13	IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	700.139,03 €	565.555,71 €	76.341,52 €	641.897,24 €
14	IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 50.482,02	€ 40.688,94		€ 40.688,94 €
15	IVA su lavori in economia e propedeutici, riga 6	10,00%	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00 €
16	IVA su imprevisti, riga 7	22,00%	€ 7.079,82	€ 7.079,82		€ 7.079,82 €
17	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7, 8, 10	22,00%	€ 274.426,42	€ 172.142,80	€ 12.745,46	€ 184.888,26 €
18	TOTALE 3 (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE, ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 13 a 17)		€ 1.032.127,29	€ 785.467,27	€ 89.086,98	€ 874.554,24
19	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: importi righe 12+17		€ 2.416.721,95	€ 1.705.136,36	€ 147.020,90	€ 1.852.157,26
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA						
20	ECONOMIE SU LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (riga 5)	€ 0,00	€ 1.390.347,16		€ 626.931,92	
21	ECONOMIE SU SOMME A DISPOSIZIONE (riga 12)	€ 0,00	€ 464.925,57		€ 406.991,65	
22	ECONOMIA IVA (riga 18)	€ 0,00	€ 246.660,02		€ 157.573,03	
23	TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA	€ 0,00	€ 2.101.932,74		€ 1.191.496,60	
24	TOTALE QTE riga 5 + 19 + 23		€ 9.447.576,00	€ 9.447.576,00	€ 910.436,14	€ 9.447.576,00
	QUOTA PNRR - D.G.R. XI/6426/2022		€ 2.092.599,00			
	QUOTA REGIONALE - D.G.R. n. XII/62/2023		€ 6.762.401,00			
	FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52/2023		€ 792.576,00			
	TOTALE FINANZIAMENTI		€ 9.447.576,00			

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 - SALUTE
M6 C1 - 1.3_Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture

Titolo dell'intervento:
"Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Gorgonzola"
CUP: F27H21009940001

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		Progetto Esecutivo	Aggiudicazione	Perizia di variante n. 1	Assestato	
1	Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia	€ 2.361.224,96	€ 1.903.167,62	€ 95.387,84	€ 1.998.555,47	
	a) Opere Edili	€ 336.060,10	€ 270.867,33	€ 94.899,99	€ 365.767,32	
	c) Impianti Meccanici	€ 1.365.533,07	€ 1.100.631,40	€ 0,00	€ 1.100.631,40	
	e) Impianti Elettrici	€ 659.631,79	€ 531.668,90	€ 487,85	€ 532.156,75	
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 44.408,70	€ 44.408,70	€ 1.965,22	€ 46.373,92	
	b) Progettazione esecutiva	€ 76.180,20	€ 61.401,90	€ 0,00	€ 61.401,90	
4	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	3.047,21 €	2.456,08 €	0,00 €	€ 2.456,08	
5	TOTALE 1	2.484.861,07 €	2.011.434,30 €	97.353,06 €	€ 2.108.787,34	
SOMME A DISPOSIZIONE						
6	Lavori in economia e propedeutici	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7	Attrezzature, Arredi, Forniture e Apparatrici attivi di rete	€ 112.330,46	€ 112.330,46		€ 112.330,46	
8	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)	€ 329.098,54	€ 176.437,25		€ 196.155,18	
	a) Progettazione: PFIE e definitivo	€ 86.869,82	€ 44.972,51		€ 44.972,51	
	b) Supporto al RUP	€ 12.292,61	€ 12.292,61		€ 12.292,61	
	c) Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	€ 35.727,42	€ 12.200,91	€ 1.217,60	€ 13.418,51	
	d) Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)	€ 42.195,69	€ 21.135,33		€ 21.135,33	
	e) CSE/DL	€ 136.023,09	€ 74.812,70	€ 17.788,79	€ 92.601,49	
	f) Attestato certificazione energetica	€ 4.706,41	€ 4.706,41		€ 4.706,41	
	g) Contributo previdenziale 4%	€ 11.283,50	€ 6.316,78	€ 711,55	€ 7.028,33	
9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 11.111,19	€ 11.111,19		€ 11.111,19	
10	Altre somme a disposizione (Vulnerabilità, rilievi, accertamenti, indagini)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
11	Incentivi ex art. 113	€ 36.084,50	€ 36.084,50		€ 36.084,50	
12	TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 6 a 11	€ 488.624,70	€ 335.963,41	€ 19.717,94	€ 355.681,34	
13	IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	240.563,37 €	194.757,63 €	9.735,31 €	204.492,94 €
14	IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 17.430,03	€ 14.048,75		€ 14.048,75
15	IVA su lavori in economia e propedeutici, riga 6	10,00%	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
16	IVA su imprevisti, riga 9	22,00%	€ 2.444,46	€ 2.444,46		€ 2.444,46
17	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7, 8, 10	22,00%	€ 97.114,38	€ 63.528,90	€ 4.337,95	€ 67.866,84
18	TOTALE 3 (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE, ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 13 a 17)		€ 357.552,24	€ 274.779,74	€ 14.073,25	€ 288.853,00
19	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: importi righe 12+17		€ 846.176,94	€ 610.743,15	€ 33.791,19	€ 644.534,34
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA						
20	ECONOMIE SU LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (riga 5)	€ 0,00	€ 473.426,77		€ 376.073,71	
21	ECONOMIE SU SOMME A DISPOSIZIONE (riga 12)	€ 0,00	€ 152.661,29		€ 132.943,36	
22	ECONOMIA IVA (riga 18)	€ 0,00	€ 82.772,49		€ 68.699,24	
23	TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA	€ 0,00	€ 708.860,56		€ 577.716,31	
24	TOTALE QTE riga 5 + 18 + 21		€ 3.331.038,00	€ 3.331.038,00	€ 131.144,25	€ 3.331.038,00
TOTALE QTE riga 5 + 18 + 23						
	QUOTA PNRR - D.G.R. XI/6426/2022		€ 2.010.000,00			
	QUOTA REGIONALE - D.G.R. n. XII/62/2023		€ 0,00			
	FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52/2023		€ 1.321.038,00			
	TOTALE FINANZIAMENTI		€ 3.331.038,00			



PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 - SALUTE

M6 C1 - 1.2_Casa come primo luogo di cura e telemedicina

Titolo dell'intervento:

"Realizzazione della della Centrale Operativa Territoriale di Comunità di Gorgonzola"

CUP: F27H21009950001

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		Progetto Esecutivo	Aggiudicazione	Perizia di variante n. 1	Assestato	
1	Importo dei lavori a corpo	€ 304.021,65	€ 245.044,04	€ 17.349,61	€ 262.393,67	
a)	Opere Edili	€ 53.647,80	€ 43.240,59	€ 17.260,91	€ 60.501,50	
c)	Impianti Meccanici	€ 167.387,92	€ 134.916,10	€ 0,00	€ 134.916,10	
e)	Impianti Elettrici	€ 82.985,93	€ 66.887,37	€ 88,70	€ 66.976,07	
2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (Titolo IV D. Lgs. n. 81/08)	€ 30.787,25	€ 30.787,25	€ 357,31	€ 31.144,54	
b)	Progettazione esecutiva	€ 10.667,92	€ 8.598,43	€ 0,00	€ 8.598,43	
4	Contributo previdenziale 4% su progettazione esecutiva	426,72 €	343,94 €	0,00 €	€ 343,94	
5	TOTALE 1	345.903,54 €	284.773,69 €	17.706,92 €	€ 302.480,60	
SOMME A DISPOSIZIONE						
6	Lavori in economia e propedeutici	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
7	Attrezzature, Arredi, Forniture e Apparatii attivi di rete	€ 10.832,45	€ 10.832,45		€ 10.832,45	
8	Spese tecniche, oneri previdenziali compresi (somma importi righe 6)	€ 52.870,28	€ 28.288,50		€ 30.827,30	
a)	Progettazione: PFIE e definitivo	€ 17.287,53	€ 8.949,75		€ 8.949,75	
b)	Supporto al RUP	€ 1.962,44	€ 1.962,44		€ 1.962,44	
c)	Verifica del progetto (art. 26 D.lgs. 50/2016)	€ 7.109,93	€ 2.428,04	€ 156,77	€ 2.584,81	
d)	Collaudo (tecnico-amm., statico, funzion.)	€ 5.908,89	€ 2.993,35		€ 2.993,35	
e)	CSE/DL	€ 17.513,78	€ 9.632,58	€ 2.290,41	€ 11.922,99	
f)	Attestato certificazione energetica	€ 1.327,69	€ 1.327,69		€ 1.327,69	
g)	Contributo previdenziale 4%	€ 1.760,01	€ 994,63	€ 91,62	€ 1.086,25	
9	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.555,97	€ 1.555,97		€ 1.555,97	
10	Altre somme a disposizione (Vulnerabilità, rilievi, accertamenti, indagini)	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
12	Incentivi ex art. 113	€ 5.022,13	€ 5.022,13		€ 5.022,13	
13	TOTALE 2 SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: importi righe da 6 a 11	€ 70.280,84	€ 45.699,05	€ 2.538,80	€ 48.237,86	
14	IVA sul totale importo lavori, riga 1+2	10,00%	33.480,89 €	27.583,13 €	1.770,69 €	29.353,82 €
15	IVA sul totale progettazione PE, riga 3+4	22,00%	€ 2.440,82	€ 1.967,32		1.967,32 €
16	IVA su lavori in economia e propedeutici, riga 6	10,00%	€ 0,00	€ 0,00		0,00 €
17	IVA su imprevisti, riga 9	22,00%	€ 342,31	€ 342,31		342,31 €
18	IVA su somme a disposizione di cui alle righe 7, 8, 10	22,00%	€ 14.014,60	€ 6.606,61	€ 558,54	9.165,15 €
19	TOTALE 3 (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE_ ONERI FISCALI DI LEGGE: importi righe da 13 a 17)	€ 50.278,62	€ 38.499,38	€ 2.329,23	€ 40.828,60	
20	TOTALE 4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: importi righe 12+17	€ 120.559,46	€ 84.198,43	€ 4.868,03	€ 89.066,46	
ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.						
21	ECONOMIE SU LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (riga 5)	€ 0,00	€ 61.129,85		€ 43.422,93	
22	ECONOMIE SU SOMME A DISPOSIZIONE (riga 12)	€ 0,00	€ 24.581,78		€ 22.042,98	
23	ECONOMIA, IVA (riga 18)	€ 0,00	€ 11.779,25		€ 9.450,02	
24	TOTALE 5 ECONOMIE A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO IN GARA	€ 0,00	€ 97.490,88		€ 74.915,93	
25	TOTALE QTE riga 5 + 18 + 21	€ 466.463,00	€ 466.463,00	€ 22.574,95	€ 466.463,00	
TOTALE QTE riga 5 + 19 + 23						
	QUOTA PNRR - D.G.R. XI/6426/2022	€ 400.000,00				
	QUOTA REGIONALE - D.G.R. n. XII/62/2023	€ 0,00				
	FONDO OPERE INDIFFERIBILI - DECRETO MEF n. 52/2023	€ 66.463,00				
	TOTALE FINANZIAMENTI	€ 466.463,00				