

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 674 DEL 11/07/2024

OGGETTO: DGR XI/3479/2020 – DGR XI/4468/2021 – DGR XII/1516/2023 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2 - 1.1.1.2 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("PROGETTI IN ESSERE" EX ART. 2, DL 34/2020) ADESIONE AQ "PROCEDURA APERTA (...) PER LA CONCLUSIONE DI AA. QQ. (...) ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA NAZIONALE - ART. 1 D.L. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 L. 77/2020" – TERAPIA INTENSIVA P.O. CERNUSCO SUL NAVIGLIO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO e DETERMINAZIONI CONSEGUENTI CUP F38I20000160001 - PROGETTO 05050

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA ROBERTA LABANCA

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data sopraindicata l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato attestando la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa della stessa

Il Direttore SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Sabatino Iovine

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha registrato contabilmente nel finanziamento di cui al DL 34/2020 e dal Fondo Opere Indifferibili – art. 26, comma 7, D.L. n. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n.154 del 19/05/2023 e giuste le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 di proseguire, nelle more dell'approvazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute della rimodulazione, con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati in premessa entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR l'onere complessivo conseguente all'adozione del presente atto e pari a complessivi € 94.884,59 contributi previdenziali e IVA inclusi sul conto A010025000.TEC.SAN come di seguito specificato:

- 2024005005 - PROG. 050050 – Decreto Ragioneria Generale dello Stato N. 154 DEL 19/05/2023 - Fondo Opere Indifferibili 2022 - F38I20000160001 - "progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020 – Lavori per € 8.634,75;
- 2024005006 - PROG. 050050 -PNRR- ex art. 2, DL 34/2020-DGR n. XI/5850/2020-F38I20000160001-FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU-MISSIONE 6 - COMPONENT 2 - INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) - Lavori per € 46.629,74,
- 2024005007 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020) – Imprevisti e lavori in economia per € 11.007,71;
- 2024005008 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020) – Progettazione e CSP per € 11.150,65;
- 2024005009 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 –

- F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Direzione lavori e CSE per € 12.493,21;
- 2024005010 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Servizio di verifica per € 3.354,65;
 - 2024005011 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Incentivi art. 113 per € 1.613,88.

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e
Contabilità
Dott. Paolo Moneta

Vista la legittimità del presente atto

Il Direttore SC Affari Generali e Legali
Avv. Alessandra Getti

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. del 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la D.G.R. n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana";
- la deliberazione del Direttore Generale n. 955 del 20/10/2022 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione Generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2024, con la quale è stato disposto l'insediamento del Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana, Dott.ssa Roberta Labanca, nominata con D.G.R. n. XII/1633 del 21/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione dello stesso, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19";

PREMESSO che:

- l'art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza COVID-19*" prevede che le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscano l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti;
- la Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare - con nota prot. G1.2020.0021713 del 29/05/2020, al fine di rappresentare al Ministero della Salute il piano di organizzazione ospedaliera volto a fronteggiare le emergenze pandemiche previste dal succitato Decreto legge n. 34, ha chiesto la trasmissione di dati riguardanti le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso delle strutture di competenza delle Aziende Sanitarie Regionali;
- con propria nota prot. n. 0010352 del 05/06/2020 l'ASST Melegnano e della Martesana ha comunicato la rilevazione dei dati per le Terapie Intensive, Semi Intensive e Pronto Soccorso;
- la Regione Lombardia, con la Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3264 del 16/06/2020 ha approvato il Piano di riorganizzazione ospedaliera previsto dal suddetto art. 2 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 che, per l'ASST Melegnano e della Martesana, comprende i seguenti interventi:

Terapia Intensiva e Semi Intensiva

- P.O. Melzo: Allestimento di n. 5 posti letto di terapia intensiva nel blocco operatorio dismesso del quarto piano
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Ristrutturazione del blocco operatorio dismesso per la creazione di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva e n. 20 posti letto di Terapia Semi Intensiva

Pronto Soccorso

- P.O. Melzo: Ampliamento con creazione di percorso separato
- P.O. di Cernusco sul Naviglio: Nuovo percorso alternativo esterno
- P.O. di Vizzolo Predabissi: Rimodulazione delle aree di attesa pre-triage;
- la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regione n. XI/3331 del 06/07/2020, pur modificando gli allegati alla predetta DGR 3264/2020, ha confermato gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana sopra elencati e previsti nella stessa, disponendo la trasmissione del piano di riordino della rete ospedaliera al ministero della Salute;
- il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/03/2020, avvalendosi di Invitalia S.p.A., Società in house a tutte le Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 01/10/2020, ha indetto la procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020;
- la suddetta procedura è stata suddivisa in n. 21 Lotti Geografici (corrispondenti alle 19 Regioni e 2 Province Autonome italiane);
- ogni Lotto Geografico di cui sopra è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in n. 4 Sub lotti prestazionali di seguito elencati:
 1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)
 2. servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)
 3. verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo
 4. collaudo tecnico - amministrativo, tecnico funzionale e/o statico;
- l'obiettivo della summenzionata procedura aperta è stato quello di addivenire alla stipulazione, da parte del Commissario Straordinario - Dott. Domenico Arcuri - di n. 4 Accordi quadro per ogni Lotto Geografico, avente ognuno a oggetto una delle quattro prestazioni sopra elencate;
- alla Regione Lombardia è stato attribuito il Lotto Geografico n. 9;
- la Regione Lombardia è stata ripartita in "aree territoriali" e l'ASST Melegnano e della Martesana è stata inserita nell'Area Territoriale MILANO 4;
- con Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11/11/2020 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4;
- con la medesima Deliberazione è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Carlo Cerati dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- con atto Rep. n. 1918 del 27/11/2020 sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e il RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - Mandante sono stati affidati i servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per l'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio per un importo di € 3.843,51 oltre contributi previdenziali e IVA;

- il progetto definitivo di cui sopra redatto da RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - Mandante è stato acquisito al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 9513/21 del 02/04/2021, con trasmissione in data 01/04/2021 ed è stato approvato con Decreto n. 593 adottato dal Direttore Generale in data 28/04/2021;

RICHIAMATE la Deliberazione n. 880 adottata dal Direttore Generale in data 23/12/2021 e la Deliberazione n. 131 adottata dal Direttore Generale in data 10/02/2022 con le quali è stato disposto di liquidare al suddetto RTI il corrispettivo pari al 50% dell'importo stabilito dall'art. 10 dell'Appalto Specifico Rep. n. 1918 del 27/11/2020 per la progettazione definitiva delle opere per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio pari a complessivi € 2.438,32 (€ 1.921,75 per onorario e spese, € 76,87 per contributi previdenziali ed € 439,70 per IVA) imputando il suddetto onere complessivo nel modo seguente:

- € 2.419,56 conto A010025000 anno 2021 aut. 2021012986.TEC.SAN - progetto 050050 - Deliberazione n. 880 del 23/12/2021;
- € 18,76 sul conto A010025000 anno 2022 aut. 2022001156.TEC.SAN - progetto 050050 - Deliberazione n. 131 del 10/02/2022;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento l'Arch. Sabatino Iovine in sostituzione dell'Ing. Carlo Cerati;

VISTI:

- la nota prot. n. 26841 del 29/10/2021 con la quale l'ASST Melegnano e della Martesana ha presentato alla Regione Lombardia formale istanza di rimodulazione di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID -19 per gli interventi di propria competenza;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/5850 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il piano rimodulato degli interventi compresi nel Piani di riorganizzazione di cui sopra ed è stato dato mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere al ministero della Salute il Piano di riordino rimodulato per le determinazioni di competenza;
- il Decreto del Ministro della salute n. MDS/DGPROGS/48 del 30/03/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 1124 del 22/04/2022 con il quale è stato approvato il piano di riordino, così come approvato con la suddetta DGR n. XI/5850 del 17/01/2022;

DATO ATTO che:

- in fase di progettazione definitiva per le opere in argomento è stato chiesto parere all'ATS che, successivamente all'approvazione del progetto definitivo, in data 15/07/2021 ha rilasciato in merito un parere favorevole condizionato;
- al fine di ottemperare a quanto richiesto da ATS, sono state necessarie ulteriori lavorazioni che hanno aumentato l'importo dei lavori da realizzare e delle prestazioni tecniche;
- l'aumento dei lavori e delle prestazioni tecniche derivante da quanto sopra esposto trova copertura nelle somme a disposizione per le attrezzature per le quali non occorre procedere a un nuovo acquisto in quanto verranno utilizzate quelle esistenti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 489 del 03/06/2024 con la quale:

- è stata approvata la rimodulazione degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020;
- è stato disposto di inoltrare alla Regione Lombardia, istanza di rimodulazione degli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati in premessa;
- è stato disposto di proseguire, nelle more dell'approvazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute della rimodulazione, con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il

target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati in premessa entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR;

DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra disposto, con nota prot. n. 18247 del 03/06/2024 è stata inoltrata alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia l'istanza di rimodulazione delle risorse di cui al Capitolo 6, punto C, del Disciplinare di attuazione economico – finanziaria e di rendicontazione delle spese – Attuazione Finanziaria – Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID – 19 per gli interventi di competenza dell'ASST Melegnano e della Martesana corredata della summenzionata Deliberazione n. 489 del 03/06/2024;

CONSIDERATO che il Piano Operativo Regionale (POR), per le finalità attuative del PNRR, include anche gli interventi di cui alla missione M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” (Rafforzamento strutturale del SSN – progetti in essere ex art. 2, DL 34/2020) – per un importo complessivo di € 1.413.145.000;

PRESO ATTO della nota inviata tramite posta elettronica certificata in data 19/06/2024 da RTI SD PARTNERS S.r.l. - Capogruppo, PROMEDIA S.r.l. - Mandante, SIPAL S.p.A. - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – Mandante, acquisita al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 20597/24 del 20/06/2024 con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio composto dagli elaborati di cui all'Allegato 1 – parte integrante del presente provvedimento;

ACCLARATO che l'attività sanitaria presso la Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco sul Naviglio sarà temporaneamente sospesa nel periodo estivo e pertanto si rende necessario e urgente dare avvio ai lavori previsti in tale periodo, al fine di non creare disagi per i pazienti e per gli operatori sanitari, con conseguente necessità di approvare il progetto esecutivo;

PRESO ATTO dell'importo dei lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo pari a € 110.816,81 oltre € 11.081,68 per IVA per complessivi € 121.898,49;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione n. 570 adottata dal Direttore Generale in data 28/06/2023 è stato disposto di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto Integrato - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di imprese CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale a Bologna (BO) in Via della Cooperazione n. 3 – Partita IVA n. 03609840370 - Consorzio Capogruppo - e NEOCOS S.r.l. con sede legale a Borgomanero (NO) in Via Gozzano n. 66/68 - Partita IVA n. 01128640032 - Mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4 per un importo dei lavori pari a complessivi € 66.633,99 (€ 56.178,24 per lavori, € 4.398,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.057,64 per IVA) imputando tale importo sul conto A010025000 anno 2023 aut. 2023007782 - progetto 050050;
- a seguito del nuovo importo dei lavori derivante dal progetto esecutivo, è necessario estendere l'importo di adesione al summenzionato Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto Integrato, assegnato raggruppamento di imprese CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa - Consorzio Capogruppo - e NEOCOS S.r.l. – Mandante, di ulteriori complessivi € 55.264,49;

DATO ATTO che:

- prima dell'avvio dei lavori è necessario individuare il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e che tali attività non possono essere espletate dal personale qualificato della proponente S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale già impegnato con altre attività

istituzionali né affidate al personale di altre Amministrazioni pubbliche, stante l'assenza d'intese o convenzioni specifiche;

- nella procedura di Accordo Quadro di cui in premessa, il Sub lotto prestazionale 2 - Servizio tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione alla quale l'ASST Melegnano e della Martesana ha aderito con Deliberazione n. 1128 del 11/11/2020 comprende le attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le suddette attività possono essere affidate al progettista delle opere;
- si ritiene opportuno per l'ASST Melegnano e della Martesana aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, per l'espletamento del servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento oggetto del presente atto;
- con nota prot. n. 20777 del 21/06/2024 si è provveduto a comunicare al summenzionato RTI la volontà dell'ASST Melegnano e della Martesana di affidare al suddetto RTI le prestazioni di Direzioni Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere in argomento per un importo determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. 17/06/2016 di € 20.140,07 (spese comprese) oltre contributi previdenziali e IVA e applicando allo stesso il ribasso unico percentuale offerto dal suddetto RTP in sede di partecipazione all'Accordo Quadro (pari al 51,11%) determinando un importo per le prestazioni richieste di € 9.846,48 oltre contributi previdenziali e IVA per complessivi € 12.493,21;

CONSIDERATO che:

- per la particolarità del progetto da sottoporre a verifica si ritiene che la stessa debba essere effettuata da Organismi accreditati ai sensi della normativa vigente in possesso di requisiti e competenze specifici;
- per l'opera in oggetto si ritiene necessario procedere con la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e dei documenti, nonché della loro conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. affidando l'attività di verifica a soggetti di cui all'art. 26, comma 6, del summenzionato Decreto;

RICHIAMATI:

- la procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020 citata in premessa e le suddivisioni in Lotti Geografici, Aree Territoriali e sub lotti prestazionali (n. 1. esecuzione dei lavori, con o senza progettazione per eventuali appalti integrati; n. 2 servizi tecnici - progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza; n. 3 verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo; n. 4 collaudo tecnico - amministrativo, tecnico funzionale e/o statico) da esse derivanti;

- l'esito alla suddetta procedura aperta e la conseguente assegnazione delle aree territoriali, nell'ambito del Sub lotto Prestazionale n. 3 "Verifiche della Progettazione" sono risultate scoperte e dunque non assegnate ad alcun Operatore Economico alcune aree territoriali – tra le quali l'Area Territoriale MILANO 4 alla quale afferisce l'ASST Melegnano e della Martesana - per le quali è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando che è stata aggiudicata in data 31/03/2021, così come dall'Allegato 1 dell'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub - Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione all'Operatore Economico Project S.c.a.r.l. Società Professionale di Progettazione don sede legale in Rovigo (RO) – P.I. n. 01124650209, quale Impresa assegnataria dell'Area Territoriale Milano 4;

CONSIDERATO che:

- si è provveduto ad analizzare il contenuto dei documenti tecnici a corredo della suddetta procedura riscontrando la rispondenza del servizio di verifica della progettazione proposta alla necessità dell'ASST Melegnano e della Martesana per quanto riguarda la verifica del progetto esecutivo dei lavori per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio;
- si ritiene che l'adesione all'Accordo Quadro in argomento per quanto riguarda il Sub - Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione - risulti vantaggiosa per l'ASST in quanto eseguita da un Operatore Economico avente qualifica di controllo di tipo A e di tipo C, accreditato in conformità alla norma europea UNI CEI ISO/IEC 17020, ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche", ovvero soggetto di cui all'art.46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dotato di un sistema interno di controllo di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2015, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia;
- si ritiene opportuno per l'ASST Melegnano e della Martesana aderire all'Accordo Quattro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 3 – Verifiche della progettazione stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e in coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 – Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2021 e l'Impresa Project S.c.a.r.l. Società Professionale di Progettazione don sede legale in Rovigo (RO) – P.I. n. 01124650209, quale Impresa assegnataria dell'Area Territoriale Milano 4 per la verifica della progettazione esecutiva per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio;

RILEVATO che:

- la spesa complessiva relativa verifica della progettazione esecutiva desunta dal quadro economico dell'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio ammonta a € 3.844,14 per onorario e spese oltre oltre contributo previdenziale pari a € 153,77 e oltre € 879,54 per IVA per complessivi € 4.877,45;
- al suddetto importo deve essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Operatore Economico in sede di partecipazione all'Accordo Quadro pari al 31,22110%;
- la spesa complessiva relativa al servizio di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento sopra citato, al netto del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara pari al 31,22110%, ammonta a € 2.643,96 per onorario e spese oltre € 105,75 per contributo previdenziale e oltre € 604,94 per IVA per complessivi € 3.354,65;

DATO ATTO che, nelle more del perfezionamento dell'incarico e giusta l'urgenza nell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di che trattasi, con nota prot. n. 21362/24 del 26/06/2024 si è provveduto a dare incarico alla suddetta Società per la verifica del progetto esecutivo per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio per un importo di € 2.643,96 oltre € 105,75 per contributi previdenziali ed € 604,94 per IVA per complessivi € 3.354,65;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11/11/2020 con la quale è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento di cui si tratta l'Ing. Carlo Cerati dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 827 del 29/07/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento l'Arch. Sabatino Iovine in sostituzione dell'Ing. Carlo Cerati;
- la Determinazione Dirigenziale n. 551 del 07/05/2024 con la quale è stato disposto il recesso dal rapporto di lavoro dell'Arch. Sabatino Iovine a far data dal 01/08/2024;

RAVVISATA la necessità, stante la succitata Determinazione Dirigenziale n. 551, di procedere alla sostituzione del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento oggetto del presente atto e che tale ruolo può essere svolto, a far data dal 01/07/2024, dall'Arch. Sabina Giacomello – Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

VISTA la nota in data 02/07/2024 della Società Project S.c.a r.l. Società Professionale di Progettazione - assunta al protocollo dell'ASST Melegnano e della Martesana al n. 22110/24 del 03/07/2024 - con la quale la suddetta Società ha consegnato il rapporto tecnico finale di verifica accertando la conformità del progetto esecutivo per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio;

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 di rimodulazione, sono stati modificati i quadri economici degli interventi, inserendo gli importi del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) assegnato e non considerato sino a ora e che, per l'intervento in parola, è stato determinato il quadro economico allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 2);

PRESO ATTO altresì della necessità di procedere con l'implementazione degli atti conseguenti;

RITENUTO di procedere con l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio;

DATO ATTO che la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stata eseguita dai Verificatori incaricati e ha avuto esito positivo, come da Rapporto Conclusivo di Verifica dell'intervento, in atti del procedimento;

ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Sabina Giacomello, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ha proceduto, in esito all'attività di verifica, alla validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio, con verbale di validazione in atti del procedimento;

EVIDENZIATO che il costo dell'intervento in argomento ammonta a € 163.956,91, come desunto dal quadro economico allegato quale parte integrante al presente provvedimento (Allegato 2), e che l'intervento risulta finanziato dalle risorse di cui al DL 34/2020 e dal Fondo Opere Indifferibili - art. 26, comma 7, D.L. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale Dello Stato n. 154 del 19/05/2023 e giuste le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 di proseguire, nelle more dell'approvazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute della rimodulazione, con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati in premessa entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR;

DATO ATTO che l'onere complessivo di spesa determinato dall'intervento oggetto del presente provvedimento pari a complessivi € 163.956,91 è determinato nel modo seguente:

- Lavori € 121.898,49 (oneri per la sicurezza e IVA compresi) – di cui € 66.633,99 già autorizzati con Deliberazione n. 570 del 28/06/2024;
- Imprevisti e lavori in economia € 11.007,71;
- Progettazione Definitiva Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione € 13.588,97 (contributi previdenziali e IVA compresi) – di cui € 2.438,32 (contributi previdenziali e IVA compresi) già liquidati con Deliberazione n. 880 del 23/12/2021 e con Deliberazione n. 131 del 10/02/2022;
- Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione € 12.493,21 (contributi previdenziali e IVA compresi);
- Servizio di Verifica € 3.354,65 (contributi previdenziali e IVA compresi);
- Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 € 1.613,88,
così come da quadro economico Allegato 2;

CONSIDERATO che l'onere di spesa derivante all'adozione del presente provvedimento pari a complessivi € 94.884,59 è determinato nel modo seguente:

- Lavori € 55.264,49 (onere per la sicurezza e IVA compresi) determinato dalla differenza tra l'importo dei lavori comprensivo di oneri della sicurezza e IVA del nuovo quadro economico e di quanto già autorizzato con Deliberazione n. 570 del 28/06/2024;
- Imprevisti e lavori in economia
€ 11.007,71
- Progettazione Definitiva Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
€ 11.150,65 (contributi previdenziali e IVA compresi) determinato dalla differenza tra l'importo dell'onorario conseguente dall'aumento delle lavorazioni e quanto già liquidato al RTI
- Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
€ 12.493,21 (contributi previdenziali e IVA compresi)
- Servizio di Verifica
€ 3.354,65 (contributi previdenziali e IVA compresi)
- Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/201
€ 1.613,88;

DATO ATTO altresì che l'onere di spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento pari a complessivi € 94.884,59 trova copertura nel finanziamento di cui al DL 34/2020 e dal Fondo Opere Indifferibili - art. 26, comma 7, D.L. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale Dello Stato n. 154 del 19/05/2023 e giuste le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 di proseguire, nelle more dell'approvazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute della rimodulazione, con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati in premessa entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR sul conto A010025000.TEC.SAN come di seguito specificato:

- 2024005005 - PROG. 050050 – Decreto Ragioneria Generale dello Stato N. 154 DEL 19/05/2023 - Fondo Opere Indifferibili 2022 - F38I20000160001 - "progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020 – Lavori per € 8.634,75;
- 2024005006 - PROG. 050050 -PNRR- ex art. 2, DL 34/2020-DGR n. XI/5850/2020-F38I20000160001-FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU-MISSIONE 6 - COMPONENT 2 - INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34 - Lavori per € 46.629,74,
- 2024005007 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN ("progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020) – Imprevisti e lavori in economia per € 11.007,71;
- 2024005008 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 -

COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Progettazione e CSP per € 11.150,65;

- 2024005009 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Direzione lavori e CSE per € 12.493,21;
- 2024005010 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Servizio di verifica per € 3.354,65;
- 2024005011 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Incentivi art. 113 per € 1.613,88;

ACQUISITA l'attestazione di legittimità della presente deliberazione da parte del Direttore della SC Affari Generali e Legali tramite firma apposta alla stessa;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di nominare, giusta la Determinazione Dirigenziale n. 551 del 07/05/2024, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento oggetto del presente atto, l'Arch. Sabina Giacomello – Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a far data dal 01/07/2024;
2. di prendere atto, giusta la Deliberazione n. 1128 adottata dal Direttore Generale in data 11/11/2020, che il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per le opere in argomento è stato affidato al raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150 – Capogruppo Mandataria, PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674 - Mandante, SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 Partita IVA n. 02328350018 - Mandante, ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 Mandante per un importo di € 11.150,65 (contributi previdenziali e IVA compresi) determinato dalla differenza tra l'importo dell'onorario conseguente dall'aumento delle lavorazioni e quanto già liquidato al RTI, così come specificato nelle premesse;
3. di estendere, giusta la Deliberazione n. 570 adottata dal Direttore Generale in data 28/06/2023, l'importo di adesione all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto Integrato - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di imprese CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale a Bologna (BO) in Via della Cooperazione n. 3 – Partita IVA n. 03609840370 - Consorzio Capogruppo - e NEOCOS S.r.l. con sede legale a Borgomanero (NO) in Via Gozzano n. 66/68 - Partita IVA n. 01128640032 - Mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4 di ulteriori complessivi € 55.264,49;

4. di aderire all'Accordo Quadro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione - stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il controllo dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Dott. Domenico Arcuri - e il costituendo raggruppamento di professionisti SD PARTNERS S.R.L. con sede legale in Milano (MI) Viale Tunisia 37 Partita IVA n. 07465760150, quale capogruppo, da PROMEDIA S.R.L. con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE), Viale Europa Sn Partita IVA n. 00738610674, quale mandante, da SIPAL S.P.A. con sede legale in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 178 Partita IVA n. 02328350018 quale mandante, e da ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.r.l. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI con sede legale in Ancona (AN), Via Primo Maggio n. 142/b Partita IVA n. 02696540422 quale mandante, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, assegnatario dell'Area Territoriale MILANO 4, per l'espletamento del servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio per un importo di € 12.493,21 (contributi previdenziali e IVA compresi);
5. di aderire all'Accordo Quattro - Lotto Geografico Lombardia Sub Lotto Prestazionale 3 – Verifiche della progettazione stipulato tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e in coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 – Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2021 e l'Impresa Project S.c.a r.l. Società Professionale di Progettazione don sede legale in Rovigo (RO) – P.I. n. 01124650209, quale Impresa assegnataria dell'Area Territoriale Milano 4 per il servizio di verifica della progettazione esecutiva per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio per un importo di € 3.354,65 (contributi previdenziali e IVA compresi);
6. di emettere, quale Soggetto Attuatore che svolge le funzioni di Stazione Appaltante di secondo livello, gli Ordini di Attivazione al fine di concludere gli Accordi Quadro con gli Operatori Economici aggiudicatari dei succitati Accordo Quadro per la prestazione di interesse e assegnatari dell'Area territoriale di propria pertinenza;
7. di prendere atto del verbale di validazione predisposto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Sabina Giacomello relativo al progetto esecutivo dell'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio;
8. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento per la creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Cernusco Sul Naviglio, costituito dai documenti elencati nel prospetto allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 1);
9. di prendere atto e di approvare il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento in parola, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2);
10. di dare atto che il che l'onere di spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento pari a complessivi € 94.884,59 trova copertura nel finanziamento di cui al DL 34/2020 e dal Fondo Opere Indifferibili - art. 26, comma 7, D.L. 50 del 17/05/2022 e Decreto della Ragioneria Generale Dello Stato n. 154 del 19/05/2023 e giuste le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 489 del 03/06/2024 di proseguire, nelle more dell'approvazione da parte di Regione Lombardia e del Ministero della Salute della rimodulazione, con l'esecuzione degli interventi al fine di rispettare il target e le tempistiche assegnati per la conclusione degli interventi rientranti nel Piano di Riordino di cui all'art. 2 del DL 34/2020 elencati in premessa entro il mese di giugno 2026, come da milestone del PNRR sul conto A010025000.TEC.SAN come di seguito specificato:

- 2024005005 - PROG. 050050 – Decreto Ragioneria Generale dello Stato N. 154 DEL 19/05/2023 - Fondo Opere Indifferibili 2022 - F38I20000160001 - “progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020 – Lavori per € 8.634,75;
- 2024005006 - PROG. 050050 -PNRR- ex art. 2, DL 34/2020-DGR n. XI/5850/2020-F38I20000160001-FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU-MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2, DL 34 - Lavori per € 46.629,74,
- 2024005007 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Imprevisti e lavori in economia per € 11.007,71;
- 2024005008 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Progettazione e CSP per € 11.150,65;
- 2024005009 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Direzione lavori e CSE per € 12.493,21;
- 2024005010 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Servizio di verifica per € 3.354,65;
- 2024005011 - PROG. 050050 - PNRR – ex art. 2, DL 34/2020 - DGR. N. XI/5850/2020 – F38I20000160001 - FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 – INTERVENTO 1.1 RAFFORZAMENTO STRUTTURALE SSN (“progetti in essere” ex art. 2 DL 34/2020) – Incentivi art. 113 per € 1.613,88;

11. di conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
13. di disporre ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Roberta Labanca)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valentina Elena
Margherita Berni)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Giuseppina
Ardemagni)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Responsabile del procedimento: Arch. Sabina Giacomello
Pratica trattata da: Rosella Bigliani
Allegati n. 2

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.L.N. 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE DALL'ART. 1 DELLA L. N.77/2020
Lotto geografico n. 9 LOMBARDIA CIG: 8444567523 - Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione

INTERVENTO 5

P.O. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

CREAZIONE DI UN POSTO LETTO ISOLATO AGGIUNTIVO NEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA



COMMITTENTE

A.S.S.T. MELEGNANO E MARTESANA
Via Pandina 1, Vizzolo Predabissi (MI)

Capogruppo R.T.P.

 **SD Partners**
Architettura e Ingegneria

SD Partners S.R.L.
Viale Tunisia 37 - 20124 Milano
tel. 02.6070862 - info@sdpartners.it

Mandanti

 **PROMEDIA**
INGEGNERIA
www.promediasrl.it - info@promediasrl.it

Promedia S.R.L.
Viale Europa, 64/23 Mosciano S. Angelo (TE)
tel. 085.9040400 - info@promediasrl.it

 **SIPAL**
Your global engineering partner
SIPAL S.P.A.
C.so V. Emanuele II 178, 10138 Torino
tel. 011.7176201 - contact@sipal.it

 **ARCHITETTO PISCITELLI ASSOCIATI S.R.L.**
Società Tre Professionisti

Arch. Piscitelli Ass. S.R.L.
Via 1° Maggio 142, 60131 Ancona
tel. 071.2916353 - archpiscitelli@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborati Generali

Elenco elaborati

Progetto	Fase	Edificio/Area	Categoria	Sottocategoria	Blocco	Piano	Ambito	Tipologia	Progressivo	Revisione
AQCO115	PES	E03	GEN	GEN	BNN	PNN	GE	EE	05001	00
Redatto		Controllato		Approvato		Scala		Data		
AV		AV		MG		-		14/06/2024		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			CIG SPECIFICO		
Arch. Sabina Giacomello			Z302F61F14		
COORDINAMENTO	PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	PROGETTAZIONE STRUTTURE	PROGETTAZIONE IMPIANTI	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	CONSULENZA SPECIALISTICA
Ing. Massimo Giuliani	Arch. Alessandro Viganò	Ing. Raffaele Di Gialluca	Ing. Domenico Rapagnani	Arch. Agata Carli	

00	14/06/2024	Prima Emissione
Emissione / revisione	Data	Riferimento emissione / revisione

CODICE WBS	DESCRIZIONE	SCALA
CODICE	DESCRIZIONE	
AQCO0115	Accordo Quadro Covid - Lombardia - Area Milano 4 - ASST Melegnano e della Martesana	
AQCO0115.PES	Progetto Esecutivo	
AQCO0115.PES.E03	Edificio Generico	
AQCO0115.PES.E03.GEN	Elaborati generali	
AQCO0115.PES.E03.GEN.BNN.PNN.GE.FE.05001.00	Elaborati Generali - Elenco Elaborati	-
AQCO0115.PES.E03.GEN.BNN.PNN.GE.RR.05002.00	Elaborati Generali - Relazione Generale	-
AQCO0115.PES.E03.GEN.BNN.PNN.GE.QE.05003.00	Elaborati Generali - Quadro Economico	-
AQCO0115.PES.E03.GEN.BNN.PNN.GE.RR.05004.00	Elaborati Generali - Relazione verifica dei criteri ambientali minimi	-
AQCO0115.PES.E03.GEN.BNN.PNN.GE.PM.05005.00	Elaborati Generali - Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti - Opere edili	-
AQCO0115.PES.E03	Terapia intensiva	
AQCO0115.PES.E03.ARC	Elaborati Architettonici	
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.PR.RR.15001.00	Elaborati Architettonici - Relazione tecnica architettonica ed edile - Opere edili	-
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.PR.CT.15002.00	Elaborati Architettonici - Disciplinare descrittivo e prestazionale - Opere Edili	-
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.PR.RR.15003.00	Elaborati Architettonici - Relazione superamento barriere architettoniche - Opere Edili	-
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.ET.CM.15004.00	Elaborati Architettonici - Computo metrico estimativo - Opere Edili	-
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.ET.EP.15005.00	Elaborati Architettonici - Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi - Opere Edili	1:500
AQCO0115.PES.E03.ARC.PVI.TIC.PNN.IR.PN.15101.00	Elaborati Architettonici - Stato di fatto - Planimetria di inquadramento generale	1:100
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.P01.PR.PN.15102.00	Elaborati Architettonici - Stato di fatto - Planta e sezione	1:100
AQCO0115.PES.E03.ARC.DEM.TIC.P01.PR.PN.15103.00	Elaborati Architettonici - Tracciamenti - Confronto - Planta e sezione	1:50
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.P01.PR.PN.15201.00	Elaborati Architettonici - Tracciamenti - Progetto - Planta e sezione	1:50
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.PR.PN.15301.00	Elaborati Architettonici - Tracciamenti - Controsoffitti, finiture e pavimenti - Planta	varie
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.PNN.PR.AB.15401.00	Elaborati Architettonici - Abaci e dettagli costruttivi	-
AQCO0115.PES.E03.ARC.TIC.P01.PR.RA.15402.00	Elaborati Architettonici - Tabella RAI	-
AQCO0115.PES.E03.MEC	Elaborati Impianti Meccanici	
AQCO0115.PES.E03.MEC.TIC.PNN.PR.RR.45001.00	Impianti Meccanici - Relazione tecnica specialistica per la determinazione delle scelte impiantistiche	-
AQCO0115.PES.E03.MEC.TIC.PNN.ET.CM.45002.00	Impianti Meccanici - Computo metrico estimativo - Impianti Meccanici	-
AQCO0115.PES.E03.MEC.TIC.PNN.ET.EP.45003.00	Impianti Meccanici - Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi - Impianti Meccanici	-
AQCO0115.PES.E03.MEC.TIC.PNN.PR.RR.45004.00	Impianti Meccanici - Calcoli	-
AQCO0115.PES.E03.MEC.TIC.PNN.PR.CT.45005.00	Impianti Meccanici - Disciplinare descrittivo e prestazionale - Impianti Meccanici	-
AQCO0115.PES.E03.MEC.TIC.PNN.PR.CT.45006.00	Impianti Meccanici - Piano di manutenzione - Impianti Meccanici	-
AQCO0115.PES.E03.MEC.CLM.TIC.P01.PR.PN.45301.00	Impianti Meccanici - Impianto di climatizzazione - Distribuzione canali mandata e ripresa - Planta Piano Primo	1:50
AQCO0115.PES.E03.MEC.IDS.TIC.P01.PR.PN.45501.00	Impianti Meccanici - Impianto idrico-sanitario - Adduzione e scarichi - Planta Piano Primo	1:50
AQCO0115.PES.E03.MEC.GTM.TIC.P01.PR.PN.45601.00	Impianti Meccanici - Impianto gas medicinali - Distribuzione impianto gas medicinali - Planta Piano Primo	1:50
AQCO0115.PES.E03.ELE	Elaborati Impianti Elettrici e Speciali	
AQCO0115.PES.E03.ELE.TIC.PNN.PR.RR.55001.00	Impianti Elettrici e Speciali - Relazione tecnica specialistica per la determinazione delle scelte impiantistiche	-
AQCO0115.PES.E03.ELE.TIC.PNN.ET.CM.55002.00	Impianti Elettrici e Speciali - Computo metrico estimativo - Impianti Elettrici	-
AQCO0115.PES.E03.ELE.TIC.PNN.ET.EP.55003.00	Impianti Elettrici e Speciali - Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi - Impianti Elettrici	-
AQCO0115.PES.E03.ELE.TIC.PNN.PR.CT.55004.00	Impianti Elettrici e Speciali - Disciplinare descrittivo e prestazionale - Impianti Elettrici	-
AQCO0115.PES.E03.ELE.TIC.PNN.PR.CT.55005.00	Impianti Elettrici e Speciali - Piano di manutenzione - Impianti Elettrici	-
AQCO0115.PES.E03.ELE.CNE.TIC.P01.PR.PN.55301.00	Impianti Elettrici e Speciali - Impianto Illuminazione - Disposizione apparati e cavidotti di distribuzione principale e secondaria - Planta Piano Primo	-
AQCO0115.PES.E03.ELE.ILL.TIC.P01.PR.PN.55401.00	Impianti Elettrici e Speciali - Impianto Illuminazione - Distribuzione impianto Illuminazione - Planta Piano Primo	1:50
AQCO0115.PES.E03.ELE.FMT.TIC.P01.PR.PN.55501.00	Impianti Elettrici e Speciali - Impianto FM - Distribuzione impianto FM - Planta Piano Primo	1:50

PROGETTO ESECUTIVO

TERAPIA INTENSIVA

CERNUSCO

ELENCO ELABORATI

DESCRIZIONE		CODICE WBS	DESCRIZIONE	SCALA
CODICE				
AQCO115.PES.E03.ELE.SPE.TIC.P01.PR.PN.55601.00			Impianti Elettrici e Speciali - Impianti speciali - Distribuzione Impianti speciali - Pianta Piano Primo	1:50
AQCO115.PES.E03.ELE.EQP.TIC.P01.PR.PN.55801.00			Impianti Elettrici e Speciali - Impianto equipotenziale - Distribuzione Impianto equipotenziale - Pianta Piano Primo	1:50
AQCO115.PES.E03.SIC			Elaborati Sicurezza	
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65001.00			Sicurezza - Piano di Sicurezza e di Coordinamento	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65002.00			Sicurezza - Diagramma di Gantt	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65003.00			Sicurezza - Schede di valutazione dei rischi nelle lavorazioni	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65004.00			Sicurezza - Schede di coordinamento dei lavori	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65005.00			Sicurezza - Schede di sicurezza delle fasi lavorative	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65006.00			Sicurezza - Schede di sicurezza per l'utilizzo di opere provvisoriale	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65007.00			Sicurezza - Schede di sicurezza per l'utilizzo di attrezzature	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65008.00			Sicurezza - Stima dei costi della sicurezza	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65009.00			Sicurezza - Elenco prezzi della sicurezza	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65010.00			Sicurezza - Layout del progetto del cantiere	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65011.00			Sicurezza - Layout della viabilità di cantiere	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65012.00			Sicurezza - Come fissare e imbracare in sicurezza i carichi da sollevare	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65013.00			Sicurezza - Segnaletica di sicurezza da posizionare in cantiere	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65014.00			Sicurezza - Gestione dell'emergenza nell'area di cantiere	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65015.00			Sicurezza - Check-list dei documenti da inviare al CSE	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65016.00			Sicurezza - Modulo per la registrazione dei Near Miss	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65017.00			Sicurezza - Informazioni e prescrizioni per l'accesso dei fornitori	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65018.00			Sicurezza - Informazioni e prescrizioni per visite guidate in cantiere	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65019.00			Sicurezza - Primo Soccorso nei luoghi di lavoro (INAIL 2018)	-
AQCO115.PES.E03.SIC.SIC.BNN.PNN.GE.RR.65020.00			Sicurezza - Fascicolo Tecnico dell'Opera	-

Allegato 2

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 6 - SALUTE

PNRR- M.6 C2 1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere "ex art.2, DL 34/2020)

PO CERNUSCO: Creazione di un posto letto isolato aggiuntivo nel reparto di terapia intensiva

CUP: F38I20000160001

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

Voce n.	Lavori		
A.01.1	Opere edili e finiture - OG1	€	81.432,87
A.01.2	Impianti tecnologici - OG11	€	41.274,31
A.01.2.1	di cui Impianti Idrici - OS3	€	5.074,43
A.01.2.2	di cui Impianti elettrici - OS30	€	15.161,78
A.01.2.3	di cui Impianti meccanici - OS28	€	21.038,10
A.02	Oneri per la sicurezza	€	11.595,78
	Totale lavori	€	134.302,96
	Totale somma soggetta a ribasso	€	122.707,18
	Totale somma non assoggettabile a ribasso	€	
	Ribasso 19,14%	€	23.486,15
	Importo lavori ribassato	€	99.221,03
	TOTALE LAVORI NETTO INCL. SICUREZZA	€	110.816,81
Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.01	Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa)	€	11.007,71
B.02	Progettazione Definitiva, Esecutiva e C.S.P. (ribassato)	€	10.710,10
	Spese	€	
	CNPAIA 4%	€	428,40
B.03	D.L. e C.S.E. (ribassato)	€	9.846,48
	Spese	€	
	CNPAIA 4%	€	393,86
B.04	Servizio di verifica e validazione PE (ribassato)	€	2.643,96
	Spese	€	
	CNPAIA 4%	€	105,75
B.05	Collaudi (Statico, Tecnico Amm. e funz., ecc.)	€	
	Spese	€	
	CNPAIA 4%	€	
B.06	Spese Pubblicazione compresi bolli	€	
B.07	Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16	€	1.613,88
B.08	Arredi	€	
B.09	Attrezzature	€	
	Iva Spese Tecniche 22%	€	5.308,28
	Iva Lavori 10%	€	11.081,68
	Totale somme a disposizione	€	53.140,10
	Totale generale	€	163.956,91