



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1843 DEL 04/12/2025

OGGETTO: LAVORI PER INSTALLAZIONE DELLA RMN TIPO MAGNETOM SOLA PRESSO IL PO DI MELZO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 COMPONENT 2 – LIQUIDAZIONE SAL N. 4 - OPERATORE ECONOMICO - RENDO IMPIANTI S.R.L. DI ANCONA - P.I. 05158150879 – IMPORTO € 56.989,22 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IVA INCLUSI

CUP F12C22000330005 CIG B1C7AA8241 Progetto 50106

CUP F12C24000050002 CIG B1C7AA8241 Progetto 50118

**IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

accertata la competenza procedurale, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislighi

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a **€ 56.989,22** contributi previdenziali e IVA inclusi sono rese disponibili come di seguito indicato:

- **€ 15.187,12 - SAL 4** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005903 - progetto 50106 CUP F12C22000330005
- **€ 41.802,10 - SAL 4** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XII/2457 del 03/06/2024 e Decreto di assegnazione n. 10316 del 08/07/2024 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005881 - progetto 50118 CUP F12C24000050002

Il Direttore SC Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità
Dott. Paolo Moneta



IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 502 e s.m.i. 30/12/1992, recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4479 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 955 ad oggetto "Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 – 2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana. Assetto Organizzativo afferente alla Direzione generale e alla Direzione Amministrativa";
- la DGR n. XII/1511 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico - (di concerto con il vicepresidente Alparone);
- la DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e gli Assessori Lucchini e Fermi)";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 193 del 07/03/2024 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria";
- la Deliberazione n.1105 del 28/11/2024 avente ad oggetto "Presa d'atto della DGR n. XII/3412 recante: Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022/2024 dell'ASST Melegnano e della Martesana;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 27/03/2025 avente ad oggetto "Conferimento di deleghe da parte del Direttore Generale ai Direttori strutture complesse e ai Dirigenti di struttura semplice in staff alla Direzione Generale, Amministrativa, Sanitaria e Socio-Sanitaria. Inerenti Determinazioni";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1226 del 23/12/2024 con la quale si affida all'Arch. Carlo Maria Luciano Cislighi l'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale a decorrere dal 23/12/2024

VISTO il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell'adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni comunitarie e nazionali, generali e specifiche, e le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il



- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2012/1605;
- Regolamento (UE) 21 maggio 2013, n. 2013/472, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria;
- Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Linee Guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- Nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi per i fondi strutturali e di investimento europei (OSC);
- Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- Regolamento (UE, Euratom), 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Raccomandazione COM (2019) 512 final del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre



- 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2028;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 121/01) - Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) — Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (FONDI SIE) — versione riveduta;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2020) 456 final, del 27 maggio 2020 - Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione;
- Commissione europea (2020), Recommendation for a Council recommendation on the 2020 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2020 Stability Programme of Italy, COM/2020/512 final;
- Commissione europea (2020), "Commission staff working document – Identifying Europe's recovery needs;
- Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation", SWD (2020) 98 final del 27.5.2020);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2020) 493 final, del 9 settembre 2020 - Relazione 2020 in materia di previsione, "Previsione strategica: tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente";
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti COM (2020) 575 final, del 17 settembre 2020 – "Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021";
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Orientamenti per i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri – Parte 1/3;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2020) 205 final, del 17 settembre 2020 - Progetto di modello per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2089;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021, che



- modifica e sostituisce il documento della Commissione SWD (2020) 205 final), del 17 settembre 2020 - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1/2;
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2021) 12 final, del 22 gennaio 2021 – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2/3;
 - Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
 - Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
 - Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - Nota Ares (2021) 1379239 del 19/02/2021 «Self-assessment checklist for monitoring and control systems»;
 - Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio trasmessa dalla Commissione con COM (2021) 344 final, del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia accompagnata da una dettagliata analisi del PNRR (documento di lavoro della Commissione SWD (2021) 165;
 - Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)
 - Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
 - Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
 - Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica (09G0201);
 - Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (cd. Legge Anticorruzione);
 - Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 4 aprile 2013 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
 - Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici Testo aggiornato e



- coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 - (cfr. art. 213 del d.lgs. n. 50/2016);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;
 - Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 18 gennaio 2020;
 - Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - Decreto legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 agosto 2021, "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021);
 - Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, del 9 settembre 2021;
 - Decreto legge 10 settembre 2021, n.121 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
 - Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, relativo alla gestione finanziaria delle risorse per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;
 - Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
 - Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
 - Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
 - Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;
 - Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
 - Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
 - Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”
- “Operational arrangements between the Commission and Italy” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

PREMESSO che il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, attesta la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e riferisce in merito ai presupposti a fondamento dell’adozione del presente provvedimento, come specificatamente di seguito argomentato;

VISTI:

- Il D.Lgs 50/2016
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute», che si articola in:
 - Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale»
 - Investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona»;
 - Investimento 1.2: «Casa come primo luogo di cura e Telemedicina»;
 - Investimento 1.3: «Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità»;
 - Componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale»
 - Investimento 1.1: «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero»;
 - Investimento 1.2 «Verso un Ospedale sicuro e sostenibile»;
 - Investimento 1.3 «Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,



l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione»;

Investimento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario»;

- la disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» ed in particolare l'art. 1 che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al comma 2 individua l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, al comma 6 prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza» e al comma 7 stabilisce che, per i Programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti, è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020;
- il Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome (di seguito, "Soggetti Attuatori");
- la Direttiva MDS–UMPNRR-7- 08/04/2022 del Ministero della Salute recante "Istruzioni per la predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi" che, nell'allegato Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sul quale è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato - Regioni in data 30 aprile, definisce all'art. 1: quale "Amministrazione centrale titolare di intervento" il Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" - i cui obblighi sono individuati dall'art. 5 dello stesso CIS, la Regione/Provincia Autonoma che provvede alla realizzazione degli interventi di cui alle Schede Intervento riconducibili al Piano Operativo allegato al CIS e che può esercitare il suo ruolo direttamente ovvero congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dalla medesima eventualmente delegati nonché quale "Soggetto attuatore esterno" l'Ente del Servizio sanitario regionale al quale viene affidata parte dell'attuazione del progetto finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato con Decreto n. 7 del 29/07/2022 dal Ministero della Salute e successive modifiche, che descrive l'assetto organizzativo, i processi di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo, le misure di prevenzione di irregolarità e frodi, conflitti di interesse e duplicazione di finanziamento, gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità;
- le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegate alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 del 11/08/2022 che descrivono i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR;
- la Guida pratica per il caricamento di informazioni su REGIS;
- il Decreto Direzione Generale Welfare Lombardia n. 7796 del 25/05/2023 avente ad oggetto: "Progetti PNRR Missione 6 Salute – Approvazione delle indicazioni operative per i Soggetti Attuatori Esterni e per il Soggetto Attuatore RL in merito al processo di rendicontazione ed i relativi controlli";

CONSIDERATO che:

- il PNRR è un programma "performance-based" e non di spesa, incentrato sul raggiungimento di milestone e targets (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile e che pertanto il Ministero della salute, quale Amministrazione centrale titolare, ha la piena ed esclusiva responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nella Missione 6 – ivi inclusi gli interventi a



regia per i quali le Regioni e le Province autonome sono Soggetti attuatori – da dimostrarsi attraverso il raggiungimento dei M&T quali indicatori di performance entro i tempi prefissati, in mancanza dei quali può intervenire l'interruzione dei pagamenti da parte della Commissione Europea (CE);

- all'interno del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) vengono individuate responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché esplicitate, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definiti il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà ovvero l'attivazione e l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi della vigente normativa;

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente e in solido con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio Sanitario Regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");

RICHIAMATE:

- la D.G.R. XI/6426 del 23/05/2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E PNC – APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE (POR) E CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI, CON RIPARTIZIONE DELLE CORRISPONDENTI QUOTE DI FINANZIAMENTO PNRR/PNC - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI ESTERNI", con cui, tra l'altro:
 - sono individuati quali Soggetti attuatori esterni, per l'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del CIS, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS, così come indicato nel POR all'interno del paragrafo n. 5 relativamente alla "Modalità di attuazione degli impegni regionali di cui agli articoli 12 e 5 del CIS", rinviando a successivo provvedimento la delega puntuale delle attività elencate all'art. 5 c. 1 del CIS;
 - al punto 7 del dispositivo, rinvia a successivi atti della Direzione Generale Welfare l'assegnazione e l'impegno delle risorse destinate ad investimenti sanitari per l'esercizio 2022;
- la D.G.R. XI/7061/2022 "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6 componente 2.1.1.2 grandi apparecchiature" con la quale si approvano gli interventi ammessi a finanziamento finalizzati all'installazione delle apparecchiature sanitarie finanziate nell'ambito del PNRR
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 01/12/2022 ad oggetto "Presa d'atto e approvazione utilizzo dei fondi di finanziamento, di cui alla DGR n. XI/7061 del 03/10/2022, ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 Component 2-1.1.2 - grandi apparecchiature"

ATTESO che, come previsto dalla succitata D.G.R. n. XI/6426/2022 e per le finalità individuate dalla DGR XI/7061/2022, con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022 sono stati assegnati e impegnati a favore dei beneficiari tra i quali l'ASST Melegnano e della Martesana i fondi regionali per l'attuazione del PNRR - MISSIONE 6 COMPONENTE 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE, per un importo totale pari a € 1.395.000,00 e per gli interventi di seguito elencati:

Presidio	Importo	Opera
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
GORGONZOLA	30.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia



VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VIZZOLO PREDABISSI	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
VIZZOLO PREDABISSI	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - ortopantomografo - RADIOLOGIA
CASSANO D'ADDA	20.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - RADIOLOGIA
VAPRIO D'ADDA	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	200.000,00	Opere di installazione per - TAC A 128 STRATI - Radiologia
MELZO	400.000,00	Opere di installazione per - RMN A 1.5 T - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - MAMMOGRAFI - RADIOLOGIA
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	50.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
MELZO	55.000,00	Opere di installazione per - SISTEMI RADIOLOGICI FISSI - Radiologia
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	200.000,00	Opere di installazione per - ANGIOGRAFI - RADIOLOGIA

RICHIAMATO:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato sottoscritto con il Ministero della Salute in data 31/05/2022 per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati da Regione Lombardia;
- il Provvedimento di Delega Amministrativa per l'attuazione degli interventi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Regione Lombardia e ASST Melegnano e della Martesana, sottoscritto in data 02/12/2022 e trasmesso con comunicazione prot. n. 29714/22 con il quale si è provveduto a delegare questa ASST per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 comma 1 del CIS, ad esclusione delle lettere n) e cc) e l'esecuzione e l'attuazione degli interventi richiamati nel POR;

RICHIAMATE la Deliberazione n.939 del 24/10/2023 e la Deliberazione n. 725 del 26/07/2024 con la quale si è proceduto rispettivamente ad aderire all'Accordo Quadro ARIA_2022_412 Lotto 3 - Accordo Quadro per i servizi di progettazione - CIG principale 9325572975 e di affidare e di integrare i servizi di progettazione dell'intervento per l'installazione di una Risonanza Magnetica presso il P.O. di Melzo, all'RTI composto da:

- M+ ASSOCIATI, sede legale in Seregno, Via Guido Gozzano n. 6, CAP 20831, P. IVA n. 06827510964 (mandataria);
- FAPA ENGINEERING S.R.L., sede legale in Torino (TO) Corso Vigevano n. 46, CAP 10155, P. IVA n. 07753990014 - mandante;
- GEOL. DOTT. MARCO PARMIGIANI con sede legale in Tradate via R. Sanzio n.1, CAP. 21049, P. IVA n. 02217070123 - mandante;
- FUSINA S.R.L., sede legale a Monza (MB) via Boccioni n. 6, CAP 20900, P.IVA 03014210961 - mandante;
- PROJEMA ENGINEERING S.R.L., sede legale a Torino, via Giuseppe Giusti n. 3, CAP. 10121, P. IVA n. 11728720019 - mandante;
- SOILDATA - STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI, sede legale in Robbiate (LC), via Mario Greppi n. 34/a, CAP 23899, P. IVA n. 11425920151 - mandante;

RICHIAMATI:

- la nota prot. n. 2826/24 del 31/01/2024 di ASST Melegnano e della Martesana, inviata a Regione Lombardia Struttura Investimenti U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche D.G. Welfare, nella quale



veniva comunicato che l'importo complessivo di € 1.395.000,00, finanziato con DGR XI/7061/2022 e Decreto della Direzione Generale Welfare n. 16635 del 18/11/2022, sarebbe stato utilizzato in via prioritaria a coprire i costi per l'installazione della Risonanza Magnetica del P.O. di Melzo, considerato il quadro esigenziale dell'opera e le criticità riscontrate in fase di progettazione;

- la nota di risposta di Regione Lombardia Struttura Investimenti U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche D.G. Welfare, acquisita al prot. interno n. 5882/24 del 26/02/2024, nella quale veniva richiesta, al fine della corretta verifica della sostenibilità economico finanziaria dell'intervento e del passaggio in Giunta Regionale per l'approvazione, a integrazione di quanto già comunicato, il Documento di fattibilità dell'intervento e il provvedimento di approvazione a firma del Direttore Generale dell'Azienda;
- la Deliberazione n. 179 del 06/03/2024 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativamente all'intervento sopra indicato, per un importo complessivo pari a € 1.395.000, successivamente trasmesso a Regione Lombardia Struttura Investimenti U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche D.G. Welfare con nota prot. 7364/2024 del 07/03/2024;
- la nota di riscontro di Regione Lombardia Struttura Investimenti U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche D.G. Welfare, acquisita al prot. interno n. 7364/2024 del 14/03/2024, con la quale rileva che le finalità del finanziamento concesso con DGR 7061/2022 non sono compatibili con la richiesta di modifica dell'assegnazione di modifica del finanziamento per la RMN 1,5 T;
- la nota prot. n. 9261 del 25/03/2024 di ASST Melegnano e della Martesana, inviata a Regione Lombardia Struttura Investimenti U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche D.G. Welfare, con la quale è stata trasmessa nuova soluzione progettuale consistente nel realizzare un minor volume in ampliamento all'edificio esistente, limitato ad ospitare solamente il locale esame RMN, il locale tecnico e l'area comandi, utilizzando il finanziamento regionale per un importo stimabile in € 500.000, di cui € 400.000 come originariamente assegnati da decreto, e € 100.000 ottenuti dai risparmi delle installazioni PNRR dei mammografi; i locali accessori saranno realizzati all'interno della radiologia esistente, riadattando alcuni spazi che andranno riallocati con risorse aziendali;
- la nota di risposta di Regione Lombardia Struttura Investimenti U.O. Risorse Strutturali e Tecnologiche D.G. Welfare, acquisita al prot. interno n. 12905/2024 del 19/04/2024, nella quale veniva dato il nulla osta alla prosecuzione dell'intervento;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'arch. Carlo Cislighi Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e della Martesana;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 558 del 20/06/2024:

- è stato approvato il Progetto Esecutivo pervenuto in data 15/06/2024 e assunto al protocollo ASST n. 20127 del 17/06/2024, dell'intervento denominato "Installazione della RMN tipo MAGNETOM Sola presso il P.O. di Melzo, afferente all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)";
- si è dato atto che il costo dell'intervento sopra citato ammonta a complessivi di cui € 681.906,11 per lavori soggetti a ribasso, € 12.110,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 265.988,17 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come desunto dal quadro economico allegato al summenzionato progetto esecutivo;

DATO ATTO che Deliberazione n. 791 del 14/08/2024 sono stati affidati i lavori i lavori per installazione della risonanza magnetica tipo Magnetom Sola presso il P.O. di Melzo all'Operatore Economico Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona in Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879, per un importo pari ad € 578.120,00 oltre € 12.110,72 per gli oneri della sicurezza oltre IVA;

PRESO ATTO che con atti Rep. 3486 del 18/10/2024 è stato sottoscritto tra l'ASST Melegnano e della Martesana e la società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale il contratto per l'esecuzione delle opere in argomento;

**DATO ATTO** che:

- i lavori per installazione della risonanza magnetica tipo Magnetom Sola presso il P.O. di Melzo sono stati avviati in data 04/09/2024, visto il verbale di consegna dei lavori parziale redatto dal Direttore dei Lavori;
- le aree di cantiere sono state formalmente consegnate con verbale di Consegna Definitiva dei Lavori in data 19/09/2024;

ATTESO che:

- con Deliberazione n. 1112 del 28/11/2024 è stata liquidata alla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879 l'anticipazione pari al 20%, dell'importo contrattuale per l'ammontare complessivo di € 118.046,14 oltre IVA 10%;
- con Determina Dirigenziale n. 607 del 29/04/2025 è stato liquidato alla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879 il SAL 1 e SAL 2 relativi ai lavori per l'installazione della Risonanza Magnetica tipo Magnetom Sola presso il Presidio Ospedaliero di Melzo, per un importo complessivo di € 275.903,44 (al netto della ritenuta 0,5% e dell'anticipazione) IVA Compresa;
- con Determina Dirigenziale n. 1062 del 16/07/2025 è stato liquidato alla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879 il SAL 3 relativo ai lavori per l'installazione della Risonanza Magnetica tipo Magnetom Sola presso il Presidio Ospedaliero di Melzo, per un importo complessivo di € 201.855,76 (al netto della ritenuta 0,5% e dell'anticipazione) IVA Compresa;
- con Delibera del Direttore Generale n. 846 del 23/10/2025 è stata approvata la Perizia Suppletiva di Variante in Assestamento n. 1 per € 106.515,97 (di cui € 92.160,38 Iva inclusa per lavori e € 14.335,60 Iva inclusa per Spese tecniche);

VISTI:

- lo stato di avanzamento lavori **SAL n. 4** a tutto il 27/10/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale per l'ammontare complessivo di € 607.217,13 (di cui € 595.711,95 per lavori e € 11.505,18 per oneri della sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5%, del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti oltre IVA 10%;
- il certificato di pagamento **CDP n. 4**, relativo ai lavori per l'installazione della Risonanza Magnetica tipo Magnetom Sola presso il Presidio Ospedaliero di Melzo, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 4 con il quale si certifica la liquidabilità alla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879 per un importo di € 51.808,38 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, del recupero anticipo, e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 5.180,84 per IVA 10% per un importo complessivo di € 56.989,22;

PRESO ATTO:

- della congruità tra l'importo da liquidare e l'effettivo stato di fatto dei lavori, così come attestato dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, mediante la sottoscrizione degli atti contabili relativi al SAL n. 4, non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- che il RUP ha verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - della Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879



dal quale si evince che tale operatore economico risulta regolare nei confronti degli enti previdenziali e infortunistico;

PRECISATO altresì che:

- in data 17/11/2025 sono stati emessi gli ordini n. 2025036135 e n. 2025036133 per la liquidazione dello Stato Avanzamento **Lavori SAL 4** relativo ai lavori di installazione della Risonanza Magnetica tipo Magneton Sola presso il Presidio Ospedaliero di Melzo, a favore della Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879 per un importo complessivo di € 56.989,22 (Iva 10% inclusa);

VISTE le seguenti fatture non materialmente allegate ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5%, dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti) comprensivo di IVA 10%	SAL	PROGETTO	CUP	CIG
RENDO IMPIANTI SRL	n. 28 del 17/11/2025	€ 15.187,12	Sal 4	50106	F12C22000330005	B1C7AA8241
RENDO IMPIANTI SRL	n. 27 del 17/11/2025	€ 41.802,10	Sal 4	50118	F12C24000050002	B1C7AA8241

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:

- **CUP F12C22000330005 CIG B1C7AA8241 Progetto 50106**
- **CUP F12C24000050002 CIG B1C7AA8241 Progetto 50118**

DATO ATTO che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a complessive **€ 56.989,22** contributi previdenziali e IVA inclusi sono rese disponibili come di seguito indicato:

- **€ 15.187,12 - SAL 4** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005903 - progetto 50106 CUP F12C22000330005;
- **€ 41.802,10 - SAL 4** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XII/2457 del 03/06/2024 e Decreto di assegnazione n. 10316 del 08/07/2024 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005881 - progetto 50118 CUP F12C24000050002;

ACQUISITA la firma contabile del Direttore S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- prendere atto:
 - dello stato di avanzamento lavori **SAL n. 4** a tutto il 27/10/2025, redatto dal Direttore dei Lavori con il quale lo stesso attesta che le lavorazioni e le somministrazioni sono eseguite in conformità alle norme contrattuali, completo dei documenti contabili (Registro di Contabilità, Libretto delle



Misure) non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'S.C. proponente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. sottoscritto senza riserve dalla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale per l'ammontare complessivo di € 607.217,13 (di cui € 595.711,95 per lavori e € 11.505,18 per oneri della sicurezza) al lordo della ritenuta dello 0,5%, del recupero anticipo e dell'ammontare dei certificati precedenti oltre IVA 10%;

- del certificato di pagamento **CdP n. 4**, relativo ai lavori per l'installazione della Risonanza Magnetica tipo Magnetom Sola presso il Presidio Ospedaliero di Melzo, allegato quale parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO 1), rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base del suddetto stato avanzamento dei lavori n. 3 con il quale si certifica la liquidabilità alla Società Rendo Impianti S.r.l. Unipersonale con sede ad Ancona, Piazzale Europa, n. 9 - P.I. 05158150879 per un importo di € 51.808,38 (al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, del recupero anticipo, e dell'ammontare dei certificati precedenti), oltre € 5.180,84 per IVA 10% per un importo complessivo di € 56.989,22;

2. liquidare le seguenti fatture non materialmente allegate ma conservate agli atti della S.C. proponente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

OPERATORE ECONOMICO	N FATTURA	importo complessivo (al netto della ritenuta 0,5%, dell'anticipazione e dell'ammontare dei certificati precedenti) comprensivo di IVA 10%	SAL	PROGETTO	CUP	CIG
RENDO IMPIANTI SRL	n. 28 del 17/11/2025	€ 15.187,12	Sal 4	50106	F12C22000330005	B1C7AA8241
RENDO IMPIANTI SRL	n. 27 del 17/11/2025	€ 41.802,10	Sal 4	50118	F12C24000050002	B1C7AA8241

3. dare atto che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla procedura oggetto del presente provvedimento sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara e CUP:
 - **CUP F12C22000330005 CIG B1C7AA8241 Progetto 50106**
 - **CUP F12C24000050002 CIG B1C7AA8241 Progetto 50118**
4. dare atto che il Direttore della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità ha verificato che le risorse derivanti dall'adozione del presente provvedimento pari a complessive **€ 56.989,22** contributi previdenziali e IVA inclusi sono rese disponibili come di seguito indicato:
 - **€ 15.187,12 - SAL 4** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XI/7061 del 03/10/2022 e Decreto di assegnazione n. 16635 del 18/11/2022 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005903 - progetto 50106 CUP F12C22000330005;
 - **€ 41.802,10 - SAL 4** - nel finanziamento di cui alla D.G.R. n. XII/2457 del 03/06/2024 e Decreto di assegnazione n. 10316 del 08/07/2024 conto A010025000.TEC.SAN. anno 2025 Aut. n. 2025005881 - progetto 50118 CUP F12C24000050002;
5. conferire mandato al Direttore proponente per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione di questo provvedimento;
6. dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo e che la medesima è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 23/2015, disponendone la



relativa pubblicazione all'albo pretorio dell'ASST - ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 - per 15 (quindici) giorni consecutivi.

IL DIRETTORE SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Arch. Carlo Cislighi

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Responsabile del procedimento amministrativo: Arch. Carlo Cislighi

Pratica trattata da: Stefania Dal Ben

Allegati n. 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
Piano Nazionale
di ripresa e resilienza



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 4

Oggetto Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero (Grandi Apparecchiature sanitarie)
Immobile di Melzo, Presidio Ospedaliero, via Volontari del sangue
"Grandi apparecchiature sanitarie"

Lavori Esecuzione dei lavori per l'installazione della RMN tipo Magnetom Sola presso l'Ospedale di Melzo

Impresa Rendo Impianti s.r.l.

Contratto specifico Installazione di Risonanza Magnetica tipo Magnetom Sola presso l'Ospedale Santa Maria delle Setelle di Melzo

Progetto 106 CUP F12C22000330005 - CIG B1C7AA8241 DGRXI7061 del 3/10/22 assegnaz nr 16635 del 18/11/22
Progetto 118 CUP F12C24000050002 - CIG B1C7AA8241 DGRXI2457 del 03/06/24 DGW 10316 del 08/07/24

CERTIFICATO

N. 4 per il pagamento della rata N. 4 di euro 51.808,38 Corrispondente allo Stato d'avanzamento lavori n. 4 misure a tutto il 27/10/2025

Visto l'art. 10 del contratto tra l'ASST Melegnano e Martesana e la Rendo Impianti S.r.l., con il quale è stata affidata alla suddetta impresa l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo aggiudicato di euro 590.230,72 (IVA esclusa), importo che, a seguito di variante, ammonta a euro 669.012,88 al netto dello sconto di gara del 15,22%.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a netti euro 51.808,38 (suddivisi in aut. distinte) e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI					
N	data	Importo		Euro	
anticipo	22/11/2024	118.046,14	Per lavori e somministrazioni	Euro	714.161,41
1	04/03/2025	85.676,46	di cui Oneri relativi alla sicurezza	Euro	11.505,18
2	22/04/2025	165.144,84	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	702.658,23
3	06/06/2025	183.505,23			
			Ribasso contrattuale	-15,22% Euro	-106.944,28
			Per importi vari	Euro	
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro	11.505,18
			SOMMANO	Euro	607.217,13
			da cui detraendo		
			la ritenuta del 0,5 % per infortuni	0,50% Euro	3.036,09
			Per recupero anticipo	Euro	118.046,14
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro	434.326,53
			Totale deduzioni	Euro	555.408,75
			Importo netto rata	Euro	51.808,38
			Totale a Credito dell'Impresa di cui:	Euro	51.808,38
			DGRXI7061 del 3/10/22 progetto 106	Euro	13.806,47
			DGRXI2457 del 03/06/24 progetto 118	Euro	38.001,91
TOTALE		434.326,53			

Certifica pertanto che, a termine dell'art Art 10 Documento Contratto d'appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 51.808,38 diconsi Euro *cinquantunomilaottocentootto/38* oltre IVA. Suddivisi come sopra indicato

Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso:

Posizione INPS: 2111220751

Posizione INAIL: 19401755 - PAT:

2200724

Categoria ISTAT: 43.21.01

Registro Imprese (C.C.I.A.A.): AN 207571

Melzo (MI), 14/11/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Matteo Magnoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Carlo Maria Luciano Cislanti